

岳阳市交通运输局

岳交字〔2025〕5号 A3类 同意公开

岳阳市交通运输局 对岳阳市九届人大五次会议第250号建议的 答 复

黄河代表:

您提出的《关于完善北环线G107互通建设助推湖南石化产业和胥家桥物流园高质量发展的建议》收悉。现答复如下:

2025年4月22日,魏淑萍副市长主持召开北环线G107互通建设工作调度会议。市政府副秘书长易万,市资规局、市交通局、市经投集团、岳阳楼区政府、云溪区政府、城陵矶新港区管委会、市政府督查室、岳阳市公路建设投资有限公司有关负责人参加会议。

会议研究议定以下具体事项:

一、岳阳楼区于4月底前向市资规局报送征拆概算、房屋合法性认定及佐证资料;市资规局在收到相关资料后5个工作日内完成概算审查并报市财政局;市财政局在3个工作日内完成征拆概算备案。

二、项目征拆范围内位于云溪区坪田村和岳阳楼区胥家桥社区交界地带的1座木材加工厂，其相关征拆工作由两区按照属地原则各自负责。

三、城陵矶新港区做好项目资金的筹措工作，岳阳楼区、云溪区在城陵矶新港区征地拆迁资金保障到位的前提下，于9月1日前完成本项目房屋等所有附着物的拆迁工作，确保施工单位能进场施工。

四、城陵矶新港区牵头，市资规局协助办理用地报批手续，在市财政局征拆概算备案完成后2个月内完成土地报批工作。市经投集团、岳阳市公路建设投资有限公司同步办理质量安全监督手续和施工许可证，确保8月15日前启动项目建设。

五、市政府督查室按照时间节点加强督查督办，对进度滞后的，及时报告并加大督办力度。

目前该项目云溪区范围内的拆迁工作已基本完成，在各有关部门的密切配合下，岳阳楼区的征拆工作正按照调度会议明确的时间节点全力推进。建设单位市经投集团与代建单位市公建投集团正在同步办理各项前期手续。待今年8月份征拆工作完成，建设单位会立即启动该项目建设。

感谢您对交通运输工作的关心和支持。

承办负责人：孙晓红

承办人及联系电话：龚岳松 0730-8715395

