关于下达全市围绕三量齐升开展重大项目建设
百日攻坚行动“三个一批”项目
建设计划的通知

各县市区人民政府，岳阳经济技术开发区、城陵矶临港产业新区、南湖风景区、屈原管理区，市直各单位，中央、省属驻岳各单位：

根据市政府《关于印发全市“围绕三量齐升，开展重大项目建设攻坚行动”实施方案的通知》精神，经市项目建设和项目服务领导小组研究，决定在百日攻坚行动中力争竣工投产项目达到100个以上、提前开工项目达到100个以上、超前谋划项目达到100个以上。现将这“三个一批”项目建设计划印发给你们，请认真按照建设计划要求，扎实抓好推进工作，确保百日攻坚行动落到实处，取得实效，以全面促进全市经济总量、运行质量、人均均量“三量齐升”。

附件：1.岳阳市围绕三量齐升，开展重大项目建设百日攻坚行动“三个一批”项目表（竣工投产项目）

2.岳阳市围绕三量齐升，开展重大项目建设百日攻坚行动“三个一批”项目表（提前开工项目）

3.岳阳市围绕三量齐升，开展重大项目建设百日攻坚行动“三个一批”项目表（开发储备项目）

2013年9月22日        
附件1

岳阳市围绕三量齐升，开展重大项目建设百日攻坚行动
“三个一批”项目表（竣工投产项目）
单位：万元  
	序号
	项目名称
	建设

性质
	建设地点
	建设规模和内容
	总投资
	累计
投资
	2013年工作
	1－8月完成情况
	责任单位
	业主单位

	
	
	
	
	
	
	
	计划

投资
	主要建设内容
	完成

投资
	工程进度
	
	

	
	合    计
	
	
	
	2760086
	1557828
	902785
	
	731316
	
	
	

	
	基础设施（19个）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	天岳大道提质改造
	在建
	平江县新城区
	自平伍公路环岛至碧潭大桥、浏家滩大桥、天岳广场，全长2793米
	16342.6
	16342.6
	16342.6
	自平伍公路环岛至碧潭大桥、浏家滩大桥、天岳广场，全长2793米
	4000
	已完成路基破碎清理，正在进行路基硬化
	平江县城市建设投资有限公司
	平江县城市建设投资有限公司

	2
	岳阳县工业集中区基础设施建设
	续建
	岳阳县
	征地1000亩、完成“四通一平”、园区排污管网与县污水处理厂管网对接
	380000
	22200
	12000
	完成园区四期1000亩以上土地征收，分批次完成土地报批和“四通一平”；完成雨污分流管网对接；完成110千伏安变电站立项；天然气入园等
	7100
	金信路道路路面施工完成了配套雨污管道铺设和路场开挖，已完成全部工程量50%以上；道路附属工程财政评审等招投标前期工作已完成，正在进行路灯采购，园区新增D500自来水供水管道完成了财政评审，即将开工
	岳阳县工业园管委会
	岳阳至诚基础设施建设开发有限公司


	序号
	项目名称
	建设

性质
	建设地点
	建设规模和内容
	总投资
	累计
投资
	2013年工作
	1－8月完成情况
	责任单位
	业主单位

	
	
	
	
	
	
	
	计划

投资
	主要建设内容
	完成

投资
	工程进度
	
	

	3
	岳阳县环洞庭湖农村土地综合整治项目
	新建
	岳阳县
	中洲乡、黄沙街镇土地综合整治1650.97公顷，新增耕地125.54公顷
	15100
	9550
	6000
	中洲乡、黄沙街镇土地综合整治1650.97公顷，新增耕地125.54公顷
	9550
	已完成1000公顷土地综合整治
	岳阳县国土资源局
	岳阳县土地整理复垦中心

	4
	S312线岳阳县公田至新墙公路改建工程
	新建
	岳阳县
	全长31.77公里二级公路，主要包括路基、路面及桥涵工程
	13744
	9850
	8000
	全长31.77公里二级公路，主要包括路基、路面及桥涵工程
	9850
	路基工程施工
	岳阳县
公路局
	岳阳县白鹿公路建设发展有限公司

	5
	2013年农网改造项目
	新建
	岳阳县
	启动108个村新一轮农网改造升级工程；完成台创园、筻口、麻塘、月田35千伏变电站升级改造建设
	12000
	9080
	12000
	启动108个村新一轮农网改造升级工程；完成台创园、筻口、麻塘、月田35千伏变电站升级改造建设
	9080
	已完成70个村的农网改造
	国网岳阳县供电公司
	岳阳县荣盛电力建设公司

	6
	华容县人民南路建设工程
	新建
	华容县
	长1905米，宽60米及基础设施配套
	12000
	
	9000
	主体工程
	7000
	已完成主体工程量的80%
	华容县
政府
	华容县
城建投

	7
	鲇鱼须大桥修建工程项目
	续建
	华容县
	工程起于鲇鱼须镇与X080相接，跨藕池河东支，终于新建乡，路线全长1955.26米,其中大桥长927.44米 路基宽度为10.5米
	5642
	1000
	4642
	完成大桥主体工程建设
	3000
	大桥路基建设
	华容县交通运输局
	华容县交通运输局

	8
	华容县城区路网建设
	改建
	华容县
	华容县城区尚书路、煤建巷等升级改造和小街小巷硬化
	6000
	
	6000
	完成华容县城区尚书路、煤建巷等升级改造和小街小巷硬化
	5000
	已完成华容县城区尚书路、煤建巷等升级改造
	华容县
建设局
	华容县建设局 

华容县城建投

	9
	芙蓉大道
	续建
	湘阴县
	主线22.5公里，连接线7.27公里
	137998
	105500
	15000
	一期竣工
	15000
	进入路面硬化
	湘阴县
政府
	芙蓉大道北拓工程建设开发有限公司
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	10
	中联大道
	新建
	湘阴县
	全长1380米，设计路幅宽35米
	6000
	5500
	6000
	竣工
	5500
	南线已建成，北线在建
	湘阴县
政府
	湘阴县城市建设投资有限责任公司

	11
	湘阴县太傅北路建设工程
	续建
	湘阴县
	全长1820米、路幅宽45米，并配套给排水、电力通讯、照明、燃气等相关管线设施
	5608
	5000
	608
	竣工
	400
	主路已建成，正在进行绿化等配套设施建设
	湘阴县
政府
	湘阴县城市建设投资有限责任公司

	12
	临湘市农村公路安保工程项目
	新建
	临湘市
	新建1000多公里农村公路防撞墙、示警桩、钢护栏等设施
	12000
	3998
	12000
	新建1000多公里农村公路防撞墙、示警桩、钢护栏等设施
	3998
	已完成33%
	临湘市交通运输局
	临湘市交通运输局

	13
	临湘市城西水厂新建项目
	新建
	临湘市
	日供水6万吨
	5640
	4950
	5640
	办公楼等建筑物、市政输水管网建设等
	4950
	办公楼等建筑物已完工，输水管网等进入扫尾阶段
	临湘市
建设局
	临湘市
城西水厂

	14
	临湘市工业园区水厂建设项目
	新建
	临湘市
	日供生产用水4万吨、生活用水1万吨；建设内容为新建水厂及输、配主干管共计63.4公里
	10821
	8000
	10281
	新建水厂及输、配主干管共计63.4公里
	8000
	8.15取水泵房正式复工，厂内主体设备安装到位，50%设备已进行单机调试，预计10月底对园区供水
	临湘市
工业园
	临湘市
工业园

	15
	洛王路
	新建
	岳阳楼区
	全长1580米，总投资4960万元（不含拆迁资金）其中洛王西路长680米，洛王东路长900米，宽35米
	11812
	7700
	7200
	全路段竣工验收，交付使用
	4200
	洛王西路正在组织验收；洛王东路已完成施工单位招投标及征地拆迁概算编制，正在进行征收拆迁，工程建设计划9月上旬动工
	岳阳楼区交建局
	岳阳楼区城市建设投资有限公司
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	项目名称
	建设
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	建设地点
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	完成
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	16
	炼化路
	续建
	云溪区
	全长31.92公里，全线按二级公路标准建设，设计速度为60公里/小时，路基宽度为12米，路面宽为9米。总建设里程为20.551公里，有11.371公里共用S301及G107道路
	30500
	22700
	7800
	竣工
	5300
	目前已完成建设里程18.6公里，占总里程的90%，主要路段已经通车，目前还有1.5公里路基、2公里路面和1座桥及部分附属工程未完工
	云溪区
政府
	练达公司

	17
	湖滨片区排水工程
	改建
	南湖风景区
	φ2400钢筋砼顶管、钢筋砼箱涵、盖板涵及明渠等
	5500
	5000
	5500
	φ2400钢筋砼顶管、钢筋砼箱涵、盖板涵及明渠等
	5000
	完成了工程的90%
	南湖风景区管委会
	南湖风景区湖滨片区排水工程建设项目管理部

	18
	屈原管理区营田镇城区道路提质改造建设工程
	改建
	屈原管理区营田镇
	屈汨路长2190米，主车道宽16米；正虹西路1130米，主车道宽21米，及道路强、弱电管线入地
	12000
	200
	7000
	完成部分改造
	2195
	目前正虹西路改造工程第一标段路基工程全部完工，第二标段路面工程水泥稳定垫层全部完成，沥青混凝土路面2层全部完工
	屈原管理区管委会
	屈原管理区城市建设投资有限公司

	19
	临港产业新区路网建设
	续建
	临港产业新区
	修建区内36条道路：主干路8条、次干路12条及支路若干条，路网共长110公里
	357233
	323000
	50000
	竣工
	52000
	正在建设兴港东路、芭蕉湖路、城陵矶路、珞加山路、云欣东路、欣园路、景湖路等道路的主体工程及绿化、亮化、美化工程
	临港产业新区管委会
	临港新区开发投资有限公司
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	重大产业（50个）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	平江县攀泰新型建材
	在建
	平江县
	规划用地面积43831.9平方米，总建筑面积46820平方米，新建13F综合楼1栋，天花板车间1栋，石材蜂窝板车间2栋，铝板车间1栋，5F员工宿舍楼1栋
	12000
	9000
	12000
	新建13F综合楼1栋，天花板车间1栋，石材蜂窝板车间2栋，铝板车间1栋，5F员工宿舍楼1栋
	9000
	完成主体工程建设的85%
	平江
工业园
	平江县攀泰新型建材有限公司

	21
	平江县前元新材料管材建设项目
	在建
	平江县
	3栋生产厂房，1.8万平方米；1栋办公楼和1栋宿舍、食堂，约8千平方米
	12000
	10500
	12000
	3栋生产厂房，1.8万平方米；1栋办公楼和1栋宿舍、食堂，约8千平方米
	8500
	完成主体工程建设的90%
	平江
工业园
	湖南省前元新材料有限公司

	22
	鸿惠家具高档办公用品
	新建
	岳阳县
	用地面积29.8亩,主要建设办公楼、食堂宿舍楼、车间和仓库等
	11000
	6000
	15000
	用地面积29.8亩,主要建设办公楼、食堂宿舍楼、车间和仓库等
	6000
	主体工程建设中
	岳阳县工业园管委会
	岳阳鸿惠家具有限公司

	23
	恒升年产2万吨陶瓷解胶剂项目
	新建
	岳阳县
	占地20亩，总建筑面积10000平方米
	11000
	2950
	4000
	项目占地20亩，总建筑面积10000平方米
	2950
	启动主体工程建设
	岳阳县建材工业园管委会
	岳阳市恒升陶瓷科技有限公司

	24
	玖丰饲料15万吨饲料生产基地
	新建
	岳阳县
	总建筑面积20000平方米，主要建设内容为厂房、综合楼、仓库、宿舍、食堂及其它配套附属设施
	10000
	8090
	2000
	项目总建筑面积20000平方米，主要建设内容为厂房、综合楼、仓库、宿舍、食堂及其它配套附属设施
	8090
	厂房、综合楼建设中
	岳阳县工业园管委会
	岳阳县玖丰饲料科技有限公司
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	25
	岳阳县中坤张谷英景区建设
	续建
	岳阳县
	占地43.422亩的停车场和4A级休闲度假中心
	40000
	44000
	6000
	竣工
	6700
	特色手工业商业街进入装修阶段；五星级高端度假中心及配套设施建设正在进行基础设计调规；消防蓄水池选定了址；景区王家塅内消防管网铺设完成；旅游走廊已开工；张谷英古建筑群四、五期维修方案正在绘图和测量
	岳阳县
政府
	北京中坤集团投资有限公司

	26
	天欣陶瓷工艺生产线建设项目
	新建
	岳阳县
	新建生产车间、干燥窑、烧成窑、雨水池、污水处理池及各项配套设施，扩建一台高档仿古砖生产线，一台段式直径3600毫米煤气发生炉，新增大型喷墨印花打印机，项目建成后年产520万平方米高档仿古砖
	23000
	3200
	4000
	新建生产车间、干燥窑、烧成窑、雨水池、污水处理池及各项配套设施，扩建一台高档仿古砖生产线，一台段式直径3600毫米煤气发生炉，新增大型喷墨印花打印机，项目建成后年产520万平方米高档仿古砖
	3200
	正在建设生产车间、干燥窑、烧成窑
	岳阳县建材工业园管委会
	湖南天欣科技股份有限公司

	27
	天然维生素E及植物甾醇系列产品生产项目
	新建
	岳阳县
	新建生产车间、仓库、办公楼等，建筑面积24864平方米
	22800
	22750
	18000
	新建生产车间、仓库、办公楼等，建筑面积24864平方米
	16650
	生产车间、仓库等主体工程已完工
	岳阳县工业园管委会
	湖南双维生物工程有限公司
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	28
	华雄低温快烧陶瓷工艺生产线建设项目
	新建
	岳阳县
	主要建设生产车间、干燥窑、烧成窑、雨水池、污水处理池及各项配套设施，扩建一台高档仿古砖生产线，新增一台段式直径3600毫米煤气发生炉，项目建成后年产500万平方米高档仿古砖
	21200
	2900
	5000
	主要建设生产车间、干燥窑、烧成窑、雨水池、污水处理池及各项配套设施，扩建一台高档仿古砖生产线，新增一台段式直径3600毫米煤气发生炉，项目建成后年产500万平方米高档仿古砖
	2900
	正在建设生产车间
	岳阳县建材工业园管委会
	湖南华雄陶瓷有限公司

	29
	盛路人防年产2万台人防工程防护门及通风设备项目
	新建
	岳阳县
	项目拟用地100亩，新建厂房、仓库、办公楼及其他附属配套设施
	20000
	19900
	10000
	完成主体工程
	19900
	车间钢结构安装已完成50%，正在进行屋面拉杆的安装、车间地面正在进行硬化。设备陆续运至厂区。宿舍楼主体结构施工正在进行第一、二层填充墙施工，外墙粉刷已开始
	岳阳县工业园管委会
	湖南盛路人防科技有限公司

	30
	健强原料药及制剂生产项目
	新建
	岳阳县
	项目用地150亩，新建原料药及制剂生产线，主要建设厂房、仓库、办公楼及其他配套设施
	30000
	2000
	16000
	一期工程竣工
	1300
	地勘、平面布局设计、建筑设计等前期工作完成，近期可拿到环保批复，随即启动工程预算等招投标工作
	岳阳县工业园管委会
	湖南健强药业有限公司
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	31
	华容县青松国际宾馆
	续建
	华容县
	主体工程及配套设施，占地7万平方米
	15000
	8000
	7000
	完成主体工程
	6000
	已完成主体工程，正在进行装修
	华容县
商务局
	江西青松贸易股份有限公司

	32
	湘北农机大市场项目
	新建
	华容县
	项目用地98.6亩，总建筑面积9.45万平方米
	12500
	
	8000
	完成主体工程
	5000
	已完成主体工程的60%
	华容县农机局

华容县商务局
	湖南森艺家具有限公司

	33
	桃花山风电场建设项目
	新建
	华容县
	49.5兆瓦风力发电及配套设施建设
	45000
	
	45000
	完成进场道路、升压站、办公楼、25座风机等设施建设
	29000
	升压站已完工，25座风机道路已完成，10座塔筒已调装完成
	华容县
政府
	中南勘测设计研究院

	34
	铭泰米业年产15万吨精米及副产品综合利用
	新建
	华容县
	新征地84.75亩，总建筑面积2.82万平方米,设备购置1185台套
	17000
	
	8500
	生产车间、仓库及办公楼建设
	5000
	厂房、仓库、办公楼等土建工程完成50%，设备已定购
	华容县
粮食局
	湖南铭泰米业有限公司

	35
	湘阴县东湖湾开发建设项目
	续建
	湘阴县
	项目总建筑面积96520.24平方米，新建住宅楼、会所及附属用房。配套建设道路、广场、绿化、水电等基础设施
	18176
	16000
	2176
	竣工
	1650
	主体工程已建成
	湘阴县
政府
	湘阴县翡翠东湖房地产有限公司

	36
	年产1.2亿块蒸压粉煤灰标砖及30万立方米加气混凝土砌块项目
	续建
	湘阴县
	项目总建筑面积15770平方米，新建生产车间、原料棚、成品堆场、配电室、锅炉房等相关配套设施，同时购置破碎机、振动球磨机等生产设备、运输设备和仪器510台（套）
	9200
	8500
	7000
	竣工投产
	6500
	主体工程已建成
	湘阴县
政府
	湘阴县中河建材厂

	37
	年产25000吨调味品玻璃容器项目
	新建
	湘阴县
	项目总建设面积39126平方米，建设标准化生产车间3栋，新建办公楼1栋、职工宿舍楼2栋、成品仓库1栋、原料仓库1栋，配套建设附属用房绿化、排水等设施
	5932
	5500
	5932
	办公楼、厂房、宿舍楼、仓库相关配套设施建设
	5500
	已完成办公楼、厂房、宿舍楼、仓库建设
	湘阴县
政府
	湖南双金玻璃有限公司
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	38
	湖南元亨冷暖设备有限公司新型中央空调科技园项目
	续建
	湘阴县
	总建筑面积42300平方米，新建生产厂房、办公楼、宿舍楼及附属用房，实现年产量冷却塔120万水吨，年产空气能主机30000万大卡，并配套建设道路、广场、绿化、水电等设施
	6489
	5247
	1242
	单项投产
	800
	设备安装
	湘阴县
政府
	湖南元亨冷暖设备有限公司

	39
	年产5000台电梯及零部件产品生产线项目
	续建
	湘阴县
	项目总建筑面积36900平方米。新建车间、办公楼、员工宿舍楼。并配套建设道路、广场、堆场、车位、绿化、水电等基础设施
	10192
	8850
	1342
	竣工投产
	850
	设备安装
	湘阴县
政府
	湖南奥莎富士电梯有限公司

	40
	九鼎牧业高档浓缩饲料项目
	新建
	临湘市
	项目总占地面积64666平方米。项目分两期完成：一期投资3500万元，建设一条年产5万吨的高档浓缩饲料（原料）生产线；二期投资7000万元，建设一条年产10万吨的高档浓缩饲料（原料）生产线
	10516
	3978
	10516
	年产15万吨高档浓缩饲料生产线
	3978
	已完成40%
	临湘市桃矿街道办事处
	临湘市九鼎牧业有限公司

	41
	60000吨/年光气扩改项目
	扩建
	临湘市
	该项目总建筑面积15197平方米。将原有年产10000吨的光气生产线扩改成年产60000吨的光气生产线。配套光气化产品81000吨/年。新建生产车间、仓库、办公楼及附属生产生活设施等
	11820
	7937
	11820
	将原有年产10000吨的光气生产线扩改成年产60000吨的光气生产线。配套光气化产品81000吨/年。新建生产车间、仓库、办公楼及附属生产生活设施等
	7937
	已完成67%
	临湘市
工业园
	湖南国发精细化工科技有限公司
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	42
	4万吨/年新型环保水性系列化工产品工程建设项目
	新建
	临湘市
	项目总建筑面积15000平方米，其中研发及办公大楼3000平方米、生产厂房4栋8500平方米、仓储及辅助用房3500平方米。购置安装反应釜、储罐、分散机、包装线、环保设备、自动控制设备、机电设备等。分两期建设，生产规模为年产4万吨的新型环保水性系列化工产品生产线
	18000
	7954
	18000
	研发及办公大楼3000平方米、生产厂房4栋8500平方米、仓储及辅助用房3500平方米。购置安装反应釜、储罐、分散机、包装线、环保设备、自动控制设备、机电设备等
	7954
	已完成44%
	临湘市
工业园
	湖南汇博化工科技有限公司

	43
	结晶与精馏耦合制备高品质NDI及制片技术
	新建
	临湘市
	结晶与精馏耦合制备高品质NDI及制片技术
	4800
	2100
	4800
	结晶与精馏耦合制备高品质NDI及制片技
	2100
	已完成45%
	临湘市
工业园
	湖南比德生化科技有限公司

	44
	环宇药业生产线（一期）
	新建
	临湘市
	8吨/年依普利酮原药中间体
	12000
	11000
	4300
	车间及设备购置安装
	3300
	已完成92%，设备调试，试运营
	临湘市
工业园
	岳阳环宇药业有限公司

	45
	湖南盈田农业发展有限公司年产15万吨精米及谷物油建设项目
	新建
	汨罗市
	共占地70亩（原有土地20亩，新征50亩），建筑面积32600平方米，硬化道路、广场10500平方米，绿化6000平方米
	18531
	18625
	14031
	竣工
	14150
	工程基本完成，已进入试生产
	汨罗市
政府
	湖南盈田农业发展有限公司


	46
	湖南大利铜业有限公司年产3万吨粗铜阳极板建设项目
	新建
	汨罗市
	项目总占地52亩，建筑总面积24500平方米。其中生产车间8000平方米、仓库6500 平方米、办公楼4000平方米、宿舍3000平方米、食堂其它设施3000平方米
	13000
	8500
	13000
	竣工
	8500
	征地、厂房主体工程基本完成，设备正在安排
	汨罗市
政府
	湖南大利铜业有限公司

	47
	汨罗市中联铝业有限公司建设项目一期工程
	续建
	汨罗市
	占地250亩，总建筑面积25万平方米，包括铸造车间、加工车间、涂装车间、研发与检测中心、产品成品库、材料库、集装箱广场、行政办公楼与宿舍
	18370
	16570
	12000
	一期主体车间进场建设，年内投产
	10200
	目前已完成中联南路硬化工程。14台数控车床、2台机器人、2台熔炼炉4台抛光流水线、6台房车及喷头车间正在安装
	汨罗市
政府
	汨罗市中联铝业有限公司
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	48
	湖南省成宇再生物资利用有限公司3万吨/年电解铜生产线建设项目一期工程
	续建
	汨罗市
	改造公司原有年产2.5万吨阳极铜生产线，新上年产3万吨电解铜生产线
	18115
	13621
	9000
	完成原有年产2.5万吨阳极铜生产线技术改造，新上年产3万吨电解铜生产线
	4506
	完成电解铜配套服务用房建设，3万吨电解铜主体工程建设已进场施工
	汨罗市
政府
	湖南省成宇再生物资利用有限公司

	49
	湖南汨罗工业园同力众发物流园建设项目一期工程
	新建
	汨罗市
	建筑总面积66286平方米，其中物流大厦28849平方米，仓储中心16340平方米，信息服务中心6510平方米，生活服务中心7200平方米，员工宿舍6968平方米
	13000
	11000
	12000
	竣工运营
	10000
	主体工程完工
	汨罗市
政府
	湖南众发物流有限公司

	50
	湖南汨特科技新材料股份有限公司大规格碳/碳复合材料薄板技术开发项目一期工程
	新建
	汨罗市
	年产200吨大规格碳/碳复合材料薄板。新建8200平方米，生产厂房及配套辅助设施，购置、安装高性能碳/碳复合材料生产线
	15000
	9000
	12000
	生产线安装调试，试生产
	9000
	生产线安装调试完工
	汨罗市
政府
	湖南汨特科技新材料股份有限公司

	51
	湖南汨江纸业有限公司新上纸制品深加工生产项目
	续建
	汨罗市
	文件夹生产线一条，3000箱生产线1条，新建生产车间8000平方米，仓库2600平方米，配套建设供电给排水环保设施1套，新增生产设备28台套，达到年生产再生纸深加工5万吨的能力
	9000
	7500
	8300
	厂房主体工程完工，生产线试运行
	7000
	厂房主体工程完工，生产线安装调试
	汨罗市
政府
	湖南汨江纸业有限公司

	52
	湖南旭红科技
	新建
	岳阳楼区
	占地150亩，搬迁厂房，项目重组开工建设，促成项目年内投产
	10000
	6000
	8000
	3月份启动搬迁和土石方工程，完善用地手续；4月份启动工程建设；5月份完成拆迁；8月份完成一期车间工程；年底建成投产
	6000
	征拆进入攻坚阶段，第一栋厂房建设已经竣工，第二栋厂房正在建设中，其他正在场地平整
	岳阳楼区政府
	湖南旭红科技有限公司
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	53
	云溪苯甲酸项目
	新建
	云溪区
	建设年产5万吨苯甲酸及苯甲酸钠生产装置及配套设施
	13000
	1200
	11800
	竣工
	2400
	装置主体施工已基本完成。正在进行设备的安装与调试
	云溪区
政府
	湖南弘润化工有限公司

	54
	云溪邻甲酚项目
	新建
	云溪区
	建设生产15000吨邻甲酚生产装置及配套设施
	13500
	4000
	6000
	竣工
	3550
	中央控制楼、成品包装车间及仓库正在进行装修。设备基础施工完成80%，地下给排水管网已完工30%。换热器设备已全部就位；罐区正在进行冲洗,塔设备正准备装塔内件
	云溪区
政府
	湖南新岭化工有限公司

	55
	云溪高纯氨项目
	新建
	云溪区
	建设年产5000吨级电子级高纯氨生产装置及配套设施
	20000
	1000
	4000
	完成1500吨生产装置建设
	2290
	框架结构主体完工，进入装饰装修阶段
	云溪区
政府
	湖南高安新材料有限公司

	56
	工业己烷生产项目
	续建
	云溪区
	采用公司自主研发的专利技术建设年产5万吨工业己烷生产装置，精馏单元，蒸汽系统级热联合单元，原料及产品灌区，装卸车站台，供排水系统，消防系统及设施，循环水场，中心控制室及仪表控制系统，交配电室及电力系统等
	12000
	900
	11100
	厂房建设，安装设备调试
	1150
	已经完成5个罐子的底板，3个罐子的壁板，3个罐子的底盖。土建项目已完成80%。9月份设备进场
	云溪区
政府
	

	57
	众普复合磷酸盐防锈颜料，防腐涂料生产项目
	续建
	云溪区
	年产5000吨复合磷酸盐防锈颜料、5000吨重防腐涂料生产装置以及配套工程
	9280
	3500
	4000
	部分厂房建设，设备安装
	900
	设备的安装与调试，准备进行试生产
	云溪区
政府
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	58
	铝电解电容器负极箔项目
	续建
	云溪区
	建设8400万平方米/年铝箔生产装置，新增设备负箔生产流水线，化成箔生产流水线，纯水设备，废弃吸收喷淋塔，废水处理系统
	10000
	6100
	4000
	设备安装调试
	4800
	设备的安装与调试，准备进行试生产
	云溪区
政府
	

	59
	金联星省级技术工程中心
	续建
	君山区
	占地162亩，新建工程研究中心，扩建年产4000吨添加剂项目
	50000
	12500
	5000
	完成二期建设工程
	7500
	项目一期已竣工，二期工程公租房装修基本完成；小合金车间已竣工，正在安装炉子；华科车间在进行图纸设计等前期工作
	君山区
工信局
	

	60
	君山银针黄茶产业园
	续建
	君山区
	占地98亩，新建黄茶产业加工、科技研发、茶文化研究中心
	15800
	9800
	7000
	完成二期建设工程
	6800
	一期工程的三栋厂房、研发楼、培训楼已经竣工，7月初正式生产；二期工程办公楼、文化广场等6月8日已经开工建设，目前，办公楼五层封顶，1-2层完成砌墙，绿化和硬化工程已开始，预计10月可完成工程
	君山区工业园管委会
	湖南省茶叶公司

	61
	洞庭湖生态家居园
	续建
	君山区
	占地150亩，建筑总面积为10万平方米
	20000
	
	5000
	完成建筑装饰，竣工营业
	5800
	现主体建成，正在进行外装饰，对外进行招租，10月1日正式对外试营业
	君山区工业园管委会
	圣皇有限公司
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	62
	华君物流园
	续建
	君山区
	占地面积为43300平米，建筑面积为7万平方米
	12000
	
	2800
	完成5栋厂房的主体工程
	2600
	已建成四栋综合楼和22300平方米的停车场，现正在对外招商，预计第一期9月份正式投入使用。第二期第五栋综合楼正准备动工建设，计划年底建成投入使用
	君山区工业园管委会
	湖南省华君物流有限公司

	63
	新建冶炼石油设备与金属结构工厂
	新建
	岳阳经济技术开发区监申桥工业园
	新建生产车间四栋、科研楼（八层）、仓库、综合楼
	23000
	18000
	20000
	建生产车间四栋、科研楼（八层）、仓库、综合楼
	18000
	项目车间以及科研楼已建成，正在建设综合楼
	岳阳经济技术开发区经贸局
	湖南吉祥石化科技股份有限公司

	64
	高效连铸结晶器
	改扩建
	岳阳经济技术开发区白石岭工业园
	新建2栋钢结构生产车间及辅助设施
	14000
	13000
	5000
	新建2栋钢结构生产车间及辅助设施
	3000
	厂房已经建成，正在安装设备及整理路面
	岳阳经济
技术开发区管委会
	湖南科美达电气股份有限公司

	65
	民用核安全阀门管道专业化生产
	改扩建
	岳阳经济技术开发区监申桥工业园
	新建生产车间、办公楼及其他配套设施
	40000
	40000
	5000
	新建生产车间、办公楼及其他配套设施
	5000
	已经全部竣工并开始试生产
	岳阳经济
技术开发区管委会
	岳阳筑盛阀门有限责任公司

	66
	六钛酸钾复合材料二期
	改扩建
	岳阳经济技术开发区康王工业园
	新建成品车间及职工倒班宿舍等
	2000
	2000
	2000
	新建成品车间及职工倒班宿舍等
	2000
	已经全部竣工并开始试生产
	岳阳经济
技术开发区管委会
	岳阳晶须复合材料制造有限公司
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	67
	新能源电动环保车生产项目
	续建
	临港产业新区
	占地220亩，建设电动环卫车、邮政车、警用车、高尔夫车、观光车生产基地
	50000
	50000
	5000
	竣工
	5000
	项目已初步竣工
	临港产业新区管委会
	湖南硅峰电动车辆制造有限公司

	68
	水电八局大型水利水电设备制造基地
	续建
	临港产业新区
	占地200亩，年产水工机械35000吨
	30000
	32000
	10000
	竣工
	16000
	项目已竣工投产
	临港产业新区管委会
	中国水利水电建设集团第八工程局

	69
	湖南运想重工有限公司自行式高空作业平台项目
	新建
	临港产业新区
	总占地面积7.8万平方米，一期包含下料线、组焊线、表面处理线和部件、整车油漆生产线和办公楼、室外调试场地及其相应配套设施。二期为总装车间和倒班楼及食堂；建成达产后形成年产2810台，产值10亿元的规模
	30510
	18600
	20000
	一期工程建设
	18600
	厂房、办公楼基础已完成，10月全面竣工
	临港产业新区管委会
	湖南运想重工有限公司

	
	民生保障（21个）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	平江县“三馆合一”工程
	在建
	平江县新城区
	档案馆、规划馆、周令钊艺术馆的建设
	5700
	4500
	2000
	项目占地20.11亩，建筑面积16528平方米，包括平江县档案馆、平江县规划馆、周令钊艺术馆三个部分
	3500
	正在进行主体工程建设，已完成80%工程量
	平江县
档案局
	平江县
档案局

	71
	天岳广场
	在建
	平江县新城区
	总建筑面积83738平方米
	13982
	13982
	13982
	总建筑面积83738平方米
	9000
	已完成道路沥青铺设、广场平整
	平江县城市建设投资有限公司
	平江县城市建设投资有限公司
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	72
	平江县中心陵园
	续建
	平江县
	征地50亩，修建公墓400多座，公路23公里，绿化等配套设施
	10000
	5000
	5000
	征地50亩，修建公墓400多座，公路23公里，绿化等配套设施
	8000
	正在进行主体工程建设，已完成80%工程量
	平江县
民政局
	平江县
民政局

	73
	老三阳街旧城改造及车站路延伸
	改建
	平江县
	对原有道路进行升级改造及绿化、亮化、管线地理等工程，及周边地块改造
	12000
	1000
	11000
	对原有道路进行升级改造及绿化、亮化、管线地理等工程，及周边地块改造
	8000
	车站路已完成改造，市场已经建立
	平江县城市建设投资有限公司
	平江县城关镇政府

	74
	平江城市沿江风光带第四期建设项目
	续建
	平江县
	总长4.2公里
	42000
	22000
	5000
	碧潭大桥至汨水大桥
	3000
	正在进行绿化、亮化工程，已完成工程量70%
	平江县城市建设投资有限公司
	平江县城市建设投资有限公司

	75
	荣湾湖综合治理及公园建设
	新建
	岳阳县
	荣湾湖驳岸治理12.526公里，湖区清淤93.6万立方米，改造排涝泵站1处，城南河综合治理5.114公里，环湖防汛公路改造7.348公里及水库功能调整后的大坝补救措施
	81500
	45200
	30000
	荣湾湖驳岸治理12.526公里，湖区清淤93.6万立方米，改造排涝泵站1处，城南河综合治理5.114公里，环湖防汛公路改造7.348公里及水库功能调整后的大坝补救措施
	22640
	泵站土建已完成，设备安装已完成，正在调试，围墙、绿化、管理用房等附属工程正在进行施工图设计。快速通道道路一标：K0+720—K0+970 土方填筑至标高33米处。广场标：已完成亲水台阶铺装和地下车库土方工程，完成游道砾石铺设、游船码头砌筑
	岳阳县荣湾湖建设开发服务中心
	岳阳县荣湾湖建设开发有限公司
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	76
	岳阳县新墙镇旧城改造项目
	新建
	岳阳县
	总建筑面积为41313平方米，主要建筑内容为8栋多层砖混结构商住兼安置房，及车库、绿化道路等配套基础设施。提质改造硬化道路10公里，铺设人行道5800平方米，路边栽种树木5000棵
	26000
	3800
	2000
	总建筑面积为41313平方米，主要建筑内容为8栋多层砖混结构商住兼安置房，及车库、绿化道路等配套基础设施。提质改造硬化道路10公里，铺设人行道5800平方米，路边栽种树木5000棵
	3800
	8栋多层砖混结构商住兼安置房，及车库、绿化道路等配套基础设施已完成60%工程
	岳阳县新墙镇政府
	岳阳县新墙镇建筑公司

	77
	沿河北路旧城改造项目（一期）
	续建
	华容县
	旧城拆迁428户，建设商业面积12万平方米，住宅面积21万平方米
	58000
	27800
	8000
	一期开发工程12万平方米，住宅面积21万平方米
	6000
	已完成一期主体工程，正在进行装修和配套设施建设
	华容县
政府
	华容县旧城改造指挥部

	78
	华容县社会福利中心
	新建
	华容县
	总建筑面积11396平方米，含公寓楼、办公楼和设备用房，绿化美化工程
	5000
	
	5000
	社会福利中心老年养护楼建设
	4000
	已完成主体建设，正在进行装修
	华容县
民政局
	华容县
民政局

	79
	华容河城市防洪风光带建设一期工程
	新建
	华容县
	完成已完成征地拆迁、道路建设、绿化、路灯、东门水码头广场建设等
	10000
	
	6000
	完成前期规划、设计、招投标完成拆迁、路灯及道路建设、华容河广场建设等
	4500
	一期工程已完成征地拆迁、道路建设、绿化、路灯、东门水码头广场建设等
	华容县
政府
	华容县沿河风光带建设指挥部

	80
	湘阴县文泰新城建设项目
	续建
	湘阴县
	项目总建筑面积45459平方米
	6059
	5200
	859
	竣工
	650
	主体工程已建成
	湘阴县
政府
	湖南文泰房地产开发有限公司

	81
	建设花园项目
	新建
	临湘市
	商住楼及附属设施建设
	4200
	3800
	4200
	商住楼及附属设施建设
	3800
	已完成90%
	临湘市
建设局
	临湘市
建设局
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	82
	金秋红日经济适用房
	新建
	岳阳楼区
	占地27亩，投资8000万元，480套，5万平方米
	10000
	3500
	4500
	一期竣工分配到户，二期主体竣工
	10000
	一期主体竣工350套，二期正在收尾，12月31日之前准备交房
	岳阳楼区安置局
	岳阳楼区
梅溪乡政府

	83
	白杨山居民安置房建设
	新建
	岳阳楼区
	投资1.67亿，占地4.2万平方米，一期拆迁13户，新修396套安置房，41700平方米
	16700
	14000
	8700
	10月完成项目一期工程，启动二期建设
	6000
	主体竣工，内外墙粉刷完毕，水电安装完毕
	岳阳楼区
安置局
	岳阳楼区王家河街道办事处

	84
	胥家桥村民安置房建设
	新建
	岳阳楼区
	占地158亩，投资3亿元，总建筑面积15000平方米
	30000
	12000
	6000
	主体基本竣工
	6000
	完成了37栋多层房屋建设及配套工程，完成整体工程量的80%
	岳阳楼区安置局
	岳阳楼区
梅溪乡政府

	85
	洞庭国际
	续建
	君山区
	占地114亩
	27000
	21200
	3000
	完成本期建设
	6200
	一期工程10万平方米已经竣工；二期工程5栋楼房封顶，正在办预售许可，今年完成投资6200万元，累计完成投资2.12亿元
	君山区
房产分局
	

	86
	君临天下房产项目
	续建
	君山区
	占地120亩，建筑面积14万平方米
	30000
	11200
	2000
	完成本期建设
	2620
	有12栋已基本完成，包括11栋多层洋房、1栋小高层，总建筑面积59061.7平方米。小高层F、G栋正在施工，F栋已施工至第2层，G栋已施工至5层。累计完成投资11200万元，今年完成投资2620万元
	君山区
城建投
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	87
	亚龙湾美丽家园房产开项目
	新建
	君山区
	占地95亩
	10000
	
	3000
	完成本期建设
	4660
	1号楼、2号楼主体工程完成；3号和4号楼外墙装饰完成；5-12号楼桩基施工完成60％；年内可以完成一期建设
	君山区
城建投
	

	88
	屈原管理区保障性住房建设
	续建
	屈原管理区
	全区农垦危房改造7000户，新建廉租房96套，改造100套，新建150套公租房、棚户区改造100户
	30176
	19676
	10500
	改造农垦危房5000户，新建廉租房96套，改造100套，新建150套公租房、棚户区改造100户
	10754
	廉租房项目已开工，48套已基本建成，完成投资435万元。廉租房改造项目60户竣工，40户基本建成，完成投资192万元。公租房项目已开工150套
	屈原管理区管委会
	屈原管理区房产局

	89
	临港新区保障性住房建设
	续建
	临港产业新区
	1032套廉租房、1020套公共租赁住房建设和2268套棚户区改造房
	40000
	24000
	20000
	竣工
	16400
	已按年度任务开工建设
	临港产业
新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	90
	临港产业新区凌泊湖远大安置房（一、二期）项目
	新建
	临港产业新区
	总规模约26万平米，其中一期11.6万平米远大安置房及各项配套设施建设
	39000
	19300
	23000
	竣工
	17300
	一期已建成使用，二期主体完工
	临港产业
新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	
	生态环保（10个）
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	91
	亚泰工业窑炉节能技术改造项目
	改建
	岳阳县
	将原有的燃烧氧化烧成段短窑炉改为高效节能型辊道窑；烧成方式由原匣装隔开式烧成改为无匣裸烧；将原有两台段式煤气发生炉改成双段式煤气发生炉，降低煤渣热值，充分节能；新建脱硫塔两座；淘汰落后生产工艺、技术和设备
	11500
	3100
	4500
	将原有的燃烧氧化烧成段短窑炉改为高效节能型辊道窑；烧成方式由原匣装隔开式烧成改为无匣裸烧；将原有两台段式煤气发生炉改成双段式煤气发生炉，降低煤渣热值，充分节能；新建脱硫塔两座；淘汰落后生产工艺、技术和设备
	3100
	正在进行辊道窑改造
	岳阳县建材工业园管委会
	湖南亚泰陶瓷有限公司

	92
	宏康工业窑炉节能技术改造项目
	新建
	岳阳县
	通过对生产工艺、技术配方进行改进及对现有窑炉、煤气发生装大型电机等生产设备进行改造并对余热回收利用，达到节能降耗的目标
	10000
	2800
	4500
	通过对生产工艺、技术配方进行改进及对现有窑炉、煤气发生装大型电机等生产设备进行改造并对余热回收利用，达到节能降耗的目标
	2800
	启动窑炉、煤气发生装置建设
	岳阳县建材工业园管委会
	湖南宏康陶瓷有限公司

	93
	百森窑炉节能技术改造项目
	新建
	岳阳县
	新建两条长320米内宽3.4米的双层辊道窑及两条长380米内宽3.2米的单层烧成窑；扩建2万立方米雨水池一个；改扩建4800立方米酚水罐污水处理池一个；改造煤气发生炉等生产设备；对大型电机加装变频装置并进行工艺配方改进等生产技术方面的改造
	19300
	2940
	4500
	新建两条长320米内宽3.4米的双层辊道窑及两条长380米内宽3.2米的单层烧成窑；扩建2万立方米雨水池一个；改扩建4800立方米酚水罐污水处理池一个；改造煤气发生炉等生产设备；对大型电机加装变频装置并进行工艺配方改进等生产技术方面的改造
	2940
	正在建设烧成窑、酚水罐污水处理池
	岳阳县建材工业园管委会
	湖南百森陶瓷有限公司
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	94
	远大可建二期
	续建
	湘阴县
	新建主柱斜撑生产线10条，外墙生产线1条，内墙生产线2条，门窗生产线1条及配套设施建设
	200800
	130000
	30000
	单项投产
	30500
	完成B9办公楼、B9宿舍、B6宿舍、T30宿舍、D3食堂和实验楼建设，二期4栋厂房试生产
	湘阴县
政府
	远大可建科技有限公司

	95
	桃林铅锌矿重金属废渣治理工程
	续建
	临湘市
	建设包括废物的收集、运输、填埋处理、渗滤液收集所集所需的各生产设备、辅助设施等
	15518
	15518
	5000
	渗透液收集处理及生产设备和辅助设施购置
	4968
	设备调试
	临湘市桃矿街道办事处
	新桃矿工贸有限责任公司

	96
	汨罗市环宇再生资源有限公司废纸循环利用升级改造项目
	改建
	汨罗市
	淘汰现有落后产能，新建年产10万吨高强瓦楞原纸的废纸制浆和废纸造纸生产线
	10000
	9740
	6000
	竣工
	5740
	环保设施正在建设中，生产设备正在安装中
	汨罗市
政府
	汨罗市环宇再生资源有限公司


	97
	汨罗市恒锋新材料有限公司再生利用钕铁硼和荧光粉废料提取稀土氧化物技改项目
	续建
	汨罗市
	改造原有稀土废料回收生产线，新建原料、成品库、废渣库、生产车间等,建筑面积13950平方米；完善道路、绿化、电力、消防等配套设施建设，购置设备422台套及水、电、材料传输系统、废水处理系统等设施
	13231
	11890
	7591
	竣工
	6250
	正在进行窑物车间改造，开始设备购置安装
	汨罗市
政府
	汨罗市恒锋新材料有限公司

	98
	汨罗市鑫祥碳素制品有限公司再生碳素制品加工建设项目
	改扩建
	汨罗市
	利用废弃高硫石油焦为原料生产石墨材料，建设年产5万吨的连续石墨化炉10台，3000吨/年锂离子电池负极材料生产线
	18644
	15200
	7500
	竣工投产
	4500
	设备安装调试完成，进行试生产
	汨罗市
政府
	汨罗市鑫祥碳素制品有限公司
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	99
	岳阳市曹家汊片区（南湖宾馆、阿波罗酒店）截污管网改造工程
	改扩建
	南湖风景区
	南起南湖宾馆，北至南湖游路，约1060米长的排污管道 、污水泵站
	280
	15
	280
	南起南湖宾馆，北至南湖游路，约1060米长的排污管道 、污水泵站
	15
	完成了工程的8%
	南湖风景区管委会
	南湖风景区建设局

	100
	华能热循环水治理
	续建
	临港产业新区
	华能电厂高温循环热水的回收利用，在芭蕉湖北侧工业用地内布置与热能回收利用密切相关的产业
	50000
	50000
	20000
	完成管网铺设
	20000
	已竣工
	临港产业新区管委会
	临港新区开发投资有限公司


附件2
岳阳市围绕三量齐升，开展重大项目建设百日攻坚行动
“三个一批”项目表（提前开工项目）
单位：万元  
	序号
	项 目 名 称
	建设
性质
	建设
地点
	建设规模和内容
	总投资
	累计
投资
	2013年工作
	1－8月完成情况
	责任单位
	业主单位

	
	
	
	
	
	
	
	计划
投资
	主要建设内容
	完成
投资
	工程进度
	
	

	
	合计（100个）
	
	
	　
	3516487
	194430
	558796
	　
	93910
	　
	　
	　

	
	基础设施（19个）
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	平江县秀野大道
	新建
	平江县
	全长5.428千米。东连段2632.41米，为城市主干道，路幅30米，含双向连拱隧道328米；西向2795.6米，为城市次干道，路幅18米
	28000
	1000
	12000
	完成征地拆迁及路基工程
	5000
	已完成征地拆迁
	平江县城市建设投资有限公司
	平江县城市建设投资有限公司

	2
	平江县伍市工业园天然气利用工程项目
	新建
	平江县
	项目合建站规划用地面积8601.8平方米，总建筑面积1950.8平方米，工程由合建站（CNG减压站、CNG汽车加气子站、门站、CNG汽车加气标准站、LNG加气站、业务综合楼）、高压输储气管线、中压输配工程和计算机监控系统组成
	8976.53
	1000
	2000
	项目合建站规划用地面积8601.8平方米，总建筑面积1950.8平方米，工程由合建站（CNG减压站、CNG汽车加气子站、门站、CNG汽车加气标准站、LNG加气站、业务综合楼）、高压输储气管线、中压输配工程和计算机监控系统组成
	3000
	正在进行基础设施建设
	平江工业园区伍市工业区
	华润燃气有限公司
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	3
	中小河流综合整治试点县项目
	新建
	岳阳县
	综合治理河流3条
	20000
	
	15000
	综合治理河流3条
	
	
	岳阳县
水务局
	岳阳县
水务局

	4
	岳阳港岳阳县鹿角作业区2000吨级码头工程
	新建
	岳阳县
	新建2000吨级(兼顾3000吨级）散货泊位和多用途泊位各1个，设计年通过能力为散货62.7万吨，件杂货23.7万吨，集装箱2.7万TBU
	14191
	
	8000
	新建2000吨级(兼顾3000吨级）散货泊位和多用途泊位各1个，设计年通过能力为散货62.7万吨，件杂货23.7万吨，集装箱2.7万TBU
	
	
	岳阳县
交通局
	岳阳县荣鹿公路建设开发有限公司

	5
	岳阳县梅城线（S208，杨林至张谷英公路）
	新建
	岳阳县
	二级公路技术标准建设，长42千米（杨林城山舟至张谷英20千米，张谷英至芭蕉4千米，芭蕉至龙洞18千米）
	12039
	
	6000
	二级公路技术标准建设，长42千米（杨林城山舟至张谷英20千米，张谷英至芭蕉4千米，芭蕉至龙洞18千米）
	
	
	岳阳县
交通局
	岳阳县
交通局

	6
	三峡后续规划湖南省长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理华容县城关二水厂工程
	新建
	华容县
	取水头、净水厂建设，输水管线55.03千米
	17943.98
	1000
	9000
	完成前期工作
	1000
	已开工建设
	华容县
水利局
	华容县
政府

	7
	湘阴县健铭大道、文樟大道建设工程
	新建
	湘阴县
	道路全长1485.24米。其中，健铭大道985.24米、文樟大道500米。并相应配套排水、管线、亮化、绿化等设施
	6665
	
	1000
	进入场地平整
	
	
	湘阴县
政府
	湘阴县城市建设投资有限责任公司

	8
	湘阴县城区道路建设和提质改造
	新建
	湘阴县
	江东路、东茅路提质改造和原吉路建设
	5200
	
	3500
	江东路、东茅路提质改造
	
	
	湘阴县
政府
	湘阴县城市建设投资有限责任公司
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	9
	长安河下游综合治理(一期工程)项目
	新建
	临湘市
	3公里河道清淤疏通、河堤加固护岸
	19750
	
	2750
	完成可研评审和初步设计，12月争取开工
	1200
	已争取国家开发银行贷款4000万元，完成可研编制等前期工作
	临湘市
政府
	临湘市
城建投

	10
	临湘市天堡闸渔港码头建设项目
	新建
	临湘市
	建渔港码头1800米×40米，建鲜活水产品年吞
	4116
	
	3000
	渔港码头建设启动
	1000
	前期工作已完毕
	临湘市畜牧水产局
	临湘市横河堤养殖场

	11
	临湖公路三期（长安南桥—季台坡）改造工程
	改建
	临湘市
	从长安南桥至季台坡，全长5660.5米。按照城市主干道标准建设。其主体工程为道路工程，排水工程；其他工程包括电力、电信等地下管线工程、道路绿化工程、道路照明工程以及道路设施工程
	34017
	
	3000
	启动拆迁和路基工程
	500
	前期工作已完毕
	临湘市
城建投
	临湘市
城建投

	12
	汨罗市南沿江大道西延工程
	新建
	汨罗市
	项目占地面积110.7亩，经城郊乡龙舟社区、城北村、百丈村下穿京广铁路，与省道S201连接，起点位于友谊河中桥, 终点止于S201绕城路, 全长2.3075公里，红线控制宽度55米, 路基宽50米, 硬化路面宽40米
	14000
	2000
	4500
	完成征地拆迁和路基工程建设
	2000
	京广线下穿铁路框架桥主体工程已经完成，进入辅助工程引导和排水建设;西延线道路进入财政评审、工程招标阶段;土地征收、房屋拆迁底子全面摸清，完成征地红线图内全部用地手续
	汨罗市
政府
	汨罗市交通运输局

	13
	汨罗市高泉路北拓工程建设项目
	改建
	汨罗市
	项目南起山塘路,北至汨罗江大道西延线, 全长0.9736公里，红线控制宽度70米, 路基宽40米, 硬化路面宽40米
	8800
	1700
	3000
	完成项目前期、征地拆迁工作、动工建设
	1700
	完成项目前期工作
	汨罗市
政府
	汨罗市交通运输局
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	14
	汨罗市S308（湄公桥～罗城桥）段提质改造工程建设项目
	改扩建
	汨罗市
	起点位于S308湄公桥西, 终点止于 S308罗城桥, 全长10.84公里，红线控制宽度60米, 路基宽60米, 硬化路面宽42米，按城市1级主干道技术标准提质改造
	13000
	2800
	4000
	完成项目前期工作以及开工建设
	2800
	完成项目前期工作
	汨罗市
政府
	汨罗市交通运输局

	15
	汨罗市汨罗江青冲泵站改造项目
	改扩建
	汨罗市
	对汨罗江沿线李家桥等泵站进行改造，改善水利基础设施，开展小型农田水利建设
	5700
	1800
	2300
	完成项目前期工作以及开工建设
	1500
	项目前期工作已完成，泵房设备正在采购
	汨罗市
政府
	汨罗市
水利局

	16
	岳阳楼区胥家桥路
	新建
	岳阳楼区
	起于冷水铺路，止于金凤桥北路，全场2487米，宽50米。共拆迁房屋106栋，总拆迁面积19080平方米
	24500
	600
	3000
	完成招商引资，启动建设并完成部分拆迁
	500
	已完成项目选址，用地规划许可，设计评审，招投标核准，节能、环境影响评估，可研批复，用地预审、工程造价评审、招投标代理公司比选等前期工作，并已完成土地复垦方案编制，现正在办理土地报批手续，项目已具备招投标条件和开工条件。
	岳阳楼区交建局
	岳阳楼区城建投
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	17
	岳阳楼区木鱼山北路、九家垄路
	新建
	岳阳楼区
	蔡家居民安置点工程配套项目。其中木鱼山北路长682米，宽25米，九家垄路长315.4米，宽35米
	5000
	2350
	5000
	征收拆迁3月底完成，道路9月底竣工
	2350
	木鱼山和九家垄路共有24栋房，已经签订了13栋，青苗补偿106户，已经全部签订完毕；九家垄完成了青苗、土地征收、坟山迁移
	岳阳楼区交建局
	岳阳楼区交建局

	18
	南湖风景区五星路ＢＴ工程投资建设招标
	改扩建
	南湖风景区
	五星路Ａ段、B段工程，其中Ａ段道路全长约462米，B段道路全长1178米
	1800
	
	1000
	五星路Ａ段、B段工程，其中Ａ段道路全长约462米，B段道路全长1178米
	
	
	岳阳南湖风景区管委会
	岳阳市城市建设投资有限公司五星路建设项目管理部

	19
	临港产业新区集装箱码头（二）期建设工程
	新建
	临港产业新区
	总用地面积437.7亩，计划分两期实施，一期建设3个3000吨级（兼5000吨级）件杂货泊位，年设计吞吐量110万吨，二期建设4个3000吨级（兼5000吨级）集装箱泊位，集装箱年设计吞吐能力38万标箱
	124800
	
	4200
	开工建设
	
	正在进行用地报批
	临港产业新区管委会
	中交集团岳阳城陵矶新港有限公司

	
	重大产业（43个）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	平江县电子数码城
	新建
	平江县
	规划用地总面积15490.4平方米，总建筑面积61462.63平方米，以及给排水、供电、道路、环卫、绿化及消防安全等基础设施配套建设
	14079
	3400
	5000
	规划用地总面积15490.4平方米，总建筑面积61462.63平方米，以及给排水、供电、道路、环卫、绿化及消防安全等基础设施配套建设
	3400
	已办理各项前期手续，正在进行招投标
	平江县城关镇政府
	平江县丽富房地产开发有限公司
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	21
	湖南岳阳科伦制药有限公司二期项目
	新建
	岳阳县
	新征用地100亩，新建粉-液双室袋输液和尾灌软袋生产线车间及设施
	24000
	
	2000
	完成主体工程
	
	
	岳阳县工业园管委会
	四川科伦药业股份有限公司

	22
	胜奇3.6万平方米屠宰场建设项目
	新建
	岳阳县
	总建筑面积36654平方米，建设内容为屠宰场、牛舍、冷库、地磅、办公楼、宿舍楼及相关附属配套设施
	15000
	
	4000
	总建筑面积36654平方米，建设内容为屠宰场、牛舍、冷库、地磅、办公楼、宿舍楼及相关附属配套设施
	
	
	岳阳县台创园管委会
	岳阳胜奇畜牧有限公司

	23
	休闲旅游食品加工项目
	新建
	岳阳县
	总建筑面积为33116平方米，主要建筑内容为生产车间、仓库、综合办公楼、原料库、成品仓库、辅助用房及道路、绿化和停车场等相关配套设施
	6000
	
	2000
	总建筑面积为33116平方米，主要建筑内容为生产车间、仓库、综合办公楼、原料库、成品仓库、辅助用房及道路、绿化和停车场等相关配套设施
	
	
	岳阳县工业园管委会
	湖南味冠天下食品有限公司

	24
	10000吨花生炒货项目
	新建
	岳阳县
	总建筑面积33184平方米，主要建设内容为生产车间、办公楼、综合楼、原料库、辅助用房及相关配套设施
	10000
	
	2000
	总建筑面积33184平方米，主要建设内容为生产车间、办公楼、综合楼、原料库、辅助用房及相关配套设施
	
	
	岳阳县台创园管委会
	岳阳县长盛食品加工厂

	25
	茂昌药品经营配送中心建设项目
	新建
	岳阳县
	总建筑面积29000平方米，主要建设内容为两类厂房、员工宿舍、办公楼、食堂、值班室及配电室
	9800
	
	3000
	总建筑面积29000平方米，主要建设内容为两类厂房、员工宿舍、办公楼、食堂、值班室及配电室
	
	
	岳阳县工业园管委会
	湖南茂昌医药有限公司
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	26
	大力神高梯度磁选机产业化项目
	新建
	岳阳县
	总建筑面积55055平方米，主要建设内容为车间、仓库、办公楼、科技楼、产品检测中心、试验中心及宿舍、食堂等相关配套设施
	12000
	
	11000
	项目总建筑面积55055平方米，主要建设内容为车间、仓库、办公楼、科技楼、产品检测中心、试验中心及宿舍、食堂等相关配套设施
	
	
	岳阳县工业园管委会
	岳阳大力神电磁机械有限公司

	27
	科力嘉纺织5万锭精梳纺项目
	新建
	华容县
	新扩5万锭环锭纺，纺纱能力达8万锭，征地40亩，建筑面积12000平方米，购置设备280台套，新上生产线4条
	12000
	800
	5000
	完成签约及项目征地，土地平整
	800
	已开工建设
	华容县
工业园
	华容县华青纺织有限公司

	28
	科创纺织6万锭精梳纺项目
	新建
	华容县
	征地120亩，厂房2万平方米，设备300台套
	18000
	500
	6000
	完成征地，开工建设
	900
	已开工建设
	华容县
工业园
	湖南华诚纺织有限责任公司

	29
	华容县湘鄂西红色旅游项目
	新建
	华容县
	桃花山革命根据地景区主要改造景区公路11公里、景区游步道4公里及给排水(含污水处理)、景区内环境整治、垃圾处理、停车场、厕所、消防、供电线路和安防设施等；何长工同志革命事迹展览厅主要建设何长工同志革命事迹展览厅2600平方米及相关配套设施
	4000
	
	1000
	开展项目前期，完成可研、规划设计及建设方案，开始桃花山革命根据地景区配套设施建设
	300
	已完成项目前期，开始景区配送设施建设
	华容县
旅游局
	华容县
旅游局

	30
	兰峰水泥有限公司年产80万吨水泥项目
	扩建
	华容县
	扩改年产80万吨水泥粉磨站
	7264
	
	3000
	完成立项，审批等前期工作，开展土地平整、厂房建设和设备购置
	550
	已完成项目前期，厂房建设已开工
	华容县
工业园
	岳阳市兰峰水泥有限公司
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	31
	牧特电子自动化设备生产项目
	新建
	华容县
	建筑面积30000平方米，共6栋厂房、4栋宿舍。新建4条生产线，并配套建设车间办公室、检测中心、机加车间、仓储等
	10000
	
	4000
	新建6栋厂房、4栋宿舍。新建4条生产线，并配套建设车间办公室、检测中心、机加车间、仓储等
	950
	已完成平整土地，征地拆迁。开始新建厂房等配套设施
	华容县
工业园
	湖南牧特自动化有限公司

	32
	华容县云龙食品加工厂建设统一“酸菜风味包”项目。
	新建
	华容县
	建设生产车间6000平方米，成品仓库2000平方米，办公楼1500平方米，员工宿舍2000平方米，其他配套建筑1800平方米，及新上加工生产线、检验检测设备、节能减排设备等
	14000
	
	3000
	完成项目前期，开始项目一期工程建设
	780
	已完成项目前期，已完成项目一期工程的30%
	华容县
工业园
	华容县云龙食品加工厂

	33
	“安邦华城”二期建设项目
	新建
	湘阴县
	总建筑面积203729.8平方米，其中：A区建筑面积153015.9平方米B区建筑面积50713.9平方米
	45000
	
	5000
	地下桩基础
	
	
	湘阴县
政府
	湖南安邦房地产开发有限责任公司

	34
	铸钢件、结构件项目
	新建
	湘阴县
	建设具备年产40000吨铸钢件、30000吨结构件生产能力。项目总建筑面积7.97万平方米
	32088
	
	2000
	部分主体工程建设
	
	
	湘阴县
政府
	湖南鑫光铸造有限公司

	35
	年产1000吨PP塑胶模方及3000吨PVC型材生产建设项目
	新建
	湘阴县
	新建5栋生产厂房、1栋员工 休息室和1栋科研楼，总建筑面积40016.26平方米
	9500
	
	1410
	新建1栋生产厂房、1栋员工休息室和1栋科研楼
	
	
	湘阴县
政府
	湖南省丰硕科技有限公司

	36
	柳庄生态产业开发项目
	新建
	湘阴县
	总建筑面积10056平方米，新建管理用房、商业餐饮用房、特色餐饮用房、棋牌休闲用房、高档茶艺用房、水景休闲屋
	6116
	
	1200
	进入场地平整
	
	
	湘阴县
政府
	湖南省福道旅游开发有限公司
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	37
	临湘市白云湖公园工程(一期）
	续建
	临湘市
	一期建设包括铺装道路面积62000平方米，景观绿化200000平方米，建筑面积9000平方米，其他包括驳岸工程、塑木栈道及平台工程、连云桥工程（主体）、景观照明工程、给排水工程等
	6700
	
	500
	湖内建设
	200
	前期工作已完成
	临湘市
建设局
	临湘市
团湾水库供水有限公司

	38
	年产3.5万吨稻米油深加工项目
	新建
	临湘市
	新征土地36亩；新建综合楼、车间、仓库及其他用房37000平方米；购置成套生产线、储存设备及其他配套设备等
	18520
	
	9000
	罐区投资，灌装车间开工，灌装设备下单等
	2000
	项目可研、环评、设计等前期工作已准备就绪；征地工作已完成70%
	
	临湘市东祥油脂化工有限公司

	39
	年产4万吨焦亚硫酸钠项目（一期）
	新建
	临湘市
	建筑总面积为14406.6平方米，建设年产4万吨焦亚硫酸钠及年产1.35万吨亚硫酸钠生产装置。土建工程包括生产车间、包装车间、仓库、生产调度中心及变电所、循环水站、道路、绿化、消防等配套设施。另购置液体硫磺贮罐、烧碱贮罐、硫酸贮罐、空压机、去离子水装置、循环水泵、气力输送系统等生产设备
	11999
	
	6000
	土建工程包括生产车间、包装车间、仓库、生产调度中心及变电所、循环水站、道路、绿化、消防等配套设施
	1800
	发改委已立项备案，目前水利方案、林业、规划、国土、环保等相关手续正在抓紧办理当中，计划于9月16日进行奠基仪式
	临湘市
工业园
	湖南德广隆环保科技有限公司
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	40
	临湘市桃矿街道办事处南大地旅游休闲运动基地
	新建
	临湘市
	在临湘市江南大漠投资5500万元按湖南省五星级乡村旅游景区点标准规划建设南大地旅游休闲山庄，包括建设旅游公路、游客接待中心、休闲山庄、旅游厕所、游步道、单车运动基地、沙滩运动基地、环境治理、饮水工程、服务配套项目、绿化、亮化等
	12000
	
	3000
	设旅游公路、游客接待中心、休闲山庄、旅游厕所、游步道、单车运动基地、沙滩运动基地等
	1200
	前期工作已完成
	临湘市
旅游局
	桃矿街道办事处南大地旅游休闲公司

	41
	湖南振纲铝材有限公司年产8万吨铝型材生产项目
	续建
	汨罗市
	占地180亩，总建筑面积67000平方米，包括挤压车间、熔铸车间、生产辅助用房等。采用国际先进技术生产建筑铝型材、工业型材
	19000
	5600
	9500
	完成项目前期工作，施工队进场，生产线场地平整
	5600
	完成征地工作，三通一平及二栋生产车间主体工程建设
	汨罗市
政府
	湖南振纲铝材有限公司

	42
	湖南忠悦塑业有限公司年产20万吨塑料模板建设项目
	新建
	汨罗市
	利用废旧塑料通过加热熔解加入填充料的专利技术，生产塑料模板，制造高品质塑料建筑模板，产能20万吨
	9500
	3800
	6000
	完成项目前期工作，施工队进场施工，进行生产线安装
	3800
	已完成厂区主体工程建设
	汨罗市
政府
	湖南忠悦塑业有限公司

	43
	湖南景原生态农业科技有限公司鑫淼原种猪扩繁场清洁生产示范项目
	改扩建
	汨罗市
	采用漏缝地板技术对4.5万平方米猪舍进行清洁改造，新建雨污分流系统、沼气工程、年产5.5万吨有机肥生产线
	5946
	3500
	3500
	完成项目前期工作、厂区主体工程完工
	2400
	15栋猪舍主体工程正在建设，有机肥生产线正在采购
	汨罗市
政府
	湖南景原生态农业科技有限公司

	44
	汨罗市衡联铜材有限公司阳极板建设项目
	改扩建
	汨罗市
	新建年产3万吨阳极板生产线一条
	8600
	1000
	4500
	完成项目前期工作、厂区主体工程开工建设
	1000
	项目前期手续办理之中
	汨罗市
政府
	汨罗市衡联铜材有限公司
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	45
	汨罗市舒尔食品有限公司鸡蛋类食品加工生产线建设项目
	新建
	汨罗市
	总占地面积40亩，建设生产厂房18000平方米，原料冷库2000立方米
	6400
	2500
	3900
	完成项目前期工作，厂区主体工程开工建设
	2500
	完成项目前期工作、厂区主体已完工
	汨罗市
政府
	汨罗市舒尔食品有限公司

	46
	湖南三兴精密工业股份有限公司年产2500台丝网印刷设备制造建设项目
	新建
	汨罗市
	总占地面积64.54亩，建筑总面积35521.5平方米。其中办公楼7335平方米、厂房两栋14364平方米、倒班楼10110平方米、成品仓库1836平方米、食堂其它设施1876.5平方米。购置设备99台(套)
	12000
	3500
	7500
	完成项目前期工作、主体工程完成建设
	3500
	厂区主体工程基本完工
	汨罗市
政府
	湖南三兴精密工业股份有限公司

	47
	6500吨/年微生物制剂系列产品建设项目
	新建
	云溪区
	兴建6500吨/年微生物制剂系列产品生产线
	16200
	
	
	完成“三通一平”及相关配套工程
	
	基本完成了土地征地和土方平整;正在进行河汊口就增用地土方回填准备主体完工
	云溪区
政府
	岳阳市康源邦尔生物技术有限责任公司

	48
	岳阳济海粮油
仓储物流项目
	新建
	云溪区
	建设3万吨粮食仓库、7.2万吨食用油储存罐
	18000
	
	
	完成“三通一平”及相关配套工程
	
	规划部门出台了规划红线图和项目总设计图；物流园项目完成了省发改委立项审批；前期146亩土地取得国有土地使用权证；完成了物流园项目施工图设计；基本完成用地范围内房屋拆迁
	云溪区
政府
	岳阳济海粮油有限公司
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	49
	危货物流中心
	新建
	云溪区
	新建200亩物流园
	15000
	
	
	完成征地拆迁和主体工程
	
	项目已开工建设，正在进行综合信息大楼建设；完成了项目用地的土地平整、挡土墙建设及组级公路改道；完成了项目的初步设计评审和施工图设计
	云溪区
政府
	岳阳云港化工物流有限公司

	50
	湖南泓源石化
仓储有限公司
化工仓储项目
	新建
	云溪区
	建设规模为7.2万立方米储罐区，其中1000立方米化工品罐8台，3000立方米化工品罐10台，5000立方米化工品罐6台，1500m³化工品罐6台及装卸设施。本项目还包括供、配电设施、消防设施、空压站等
	9800
	
	
	三通一平、设备材料订货，部分设备安装
	
	一期仓储用地63亩已获省国土厅批复；码头项目报批由区领导正在与市政府及相关部门进行协调中
	云溪
工业园
	湖南泓源石化

	51
	丁二烯
	新建
	巴陵
石化公司
	采用新工艺新建一套10万吨/年丁烯氧化脱氢法制丁二烯装置，装置界区内包括原料碳四脱烷烃单元、丁烯氧化脱氢单元、丁二烯抽提单元、溶剂回收单元等；配套建设原料和产品罐区、中心化验室、17600立方米/小时循环水站、变配电站等
	86598
	
	
	部分厂房建设，设备安装调试
	
	施工单位开始进场，道路开始修建，土地基础强夯工作完成。
	云溪
工业园
	巴陵石化公司

	52
	（克明、不二家、渔米之湘）淡水鱼加工项目
	新建
	君山区
	征地200亩，建成年加工50000吨的淡水休闲鱼项目
	30000
	
	3000
	启动建设
	
	已完成项目围墙的修建，近期施工队进场
	君山区工业园管委会
	岳阳市伟民食品有限公司


	序号
	项 目 名 称
	建设
性质
	建设
地点
	建设规模和内容
	总投资
	累计
投资
	2013年工作
	1－8月完成情况
	责任单位
	业主单位

	
	
	
	
	
	
	
	计划
投资
	主要建设内容
	完成
投资
	工程进度
	
	

	53
	洞庭山茶叶加
工项目
	新建
	君山区
	占地100亩，新建茶叶生产、科研、经营、展览和科普于一体的项目
	10000
	1200
	6000
	启动建设
	1200
	已办理完国土、规划手续，征地拆迁已经全部完成，正在进一步完善项目规划、设计，预计10月可开工
	君山区
农业局
	岳阳市巴陵春茶叶有限公司

	54
	南翔万商（岳阳）国际商贸物流城
	新建
	岳阳经济技术开发区
	总建筑面积400万平方米
	1000000
	50000
	50000
	400万平米物流基地
	
	工商登记注册
	岳阳经济技术开发区
	南翔万商（岳阳）物流产业有限公司

	55
	汽车品牌4S走廊和汽车贸易综合配套服务中心
	新建
	岳阳经济技术开发区
	汽车4S店品牌走廊，汽车文化广场；汽车综合配套生活区；汽车装饰品市场，项目用地面积1000亩
	150000
	30000
	28000
	1-3月份完成200亩地的征拆工作，4月份奔驰、别克4S店动工建设，12月底正式建成并运营
	
	奔驰、别克等项目用地征拆工作已经完工
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区汽车品牌4S店项目建设指挥部

	56
	岳阳迅力机电大市场项目
	新建
	岳阳经济技术开发区
	机电设备的销售
	37000
	10000
	9000
	已全部签订征拆协议，23栋房屋未拆，20户因国土资料未审定，导致补偿资金还未及时到位
	
	已全部签订征拆协议，23栋房屋未拆，20户因国土资料未审定，导致补偿资金还未及时到位
	岳阳经济技术开发区
	岳阳市迅力置业投资有限公司

	57
	年产20000吨鱼蛋白肽保健饮料及6000吨调味鱼制品
	新建
	岳阳经济技术开发区木里港工业园
	新建连跨式厂房两栋、冷库一栋、仓库两栋、科研办公楼一栋、宿舍一栋
	16000
	
	3000
	新建连跨式厂房两栋、冷库一栋、仓库两栋、科研办公楼一栋、宿舍一栋
	
	所有前期工作均已完成，准备开工
	岳阳经济技术开发区
	湖南喜味佳生物科技有限公司

	58
	制剂产业化迁建
	新建
	岳阳经济技术开发区木里港工业园
	新建行政楼、生活楼、研发楼、固体制剂车间、无菌粉针车间、仓库、锅炉房等
	50653
	
	5000
	新建行政楼、生活楼、研发楼、固体制剂车间、无菌粉针车间、仓库、锅炉房等
	
	所有前期工作均已完成，准备开工
	岳阳经济技术开发区
	岳阳同联药业有限公司
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	59
	岳阳市屈原区环洞庭湖基本农田建设重大工程2013年度岳阳市屈原管理区营田镇、凤凰乡土地综合整治项目
	续建
	屈原管理区
	1981.18公顷/土地平整工程、排灌与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保持工程
	6039.26
	
	6039.26
	土地平整工程、排灌与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保持工程
	
	准备开工
	岳阳市土地复垦整理中心
	屈原管理区国土资源局

	60
	5万吨粮食仓储设施及3万吨大米加工生产线建设项目
	新建
	屈原管理区
	占地面积67127.6平方米，建筑面积66127平方米
	5800
	
	
	建设粮仓、大米加工车间、机修器材库及烘干房等其他用房和办公用房
	
	准备开工
	屈原
管理区
	湖南天下洞庭屈原粮食购销有限公司

	61
	高澜密闭式纯水冷却设备及控制系统生产项目
	新建
	临港产业新区
	一期用地面积140亩，投产后年形成6615套纯水冷却系统的生产能力
	40000
	
	5000
	开工建设
	
	桩机进场工作
	临港产业新区管委会
	广州高澜节能技术股份有限公司

	62
	明君岳阳专用车项目
	新建
	临港产业新区
	建设一个专用汽车生产基地
	100000
	
	8000
	开工建设
	
	合同已签订
	临港产业新区管委会
	明君汽车科技股份有限公司

	
	民生保障（31个）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	平江县严家滩广场建设项目
	新建
	平江县
	总建筑面积31570平方米。主要建设内容为硬质景观工程、绿化工程、亮化工程、给排水工程等相关配套设施建设
	5770
	500
	3000
	主要建设内容为硬质景观工程、绿化工程、亮化工程、给排水工程等相关配套设施建设
	500
	正在进行征地拆迁
	平江县城市建设投资有限公司
	平江县城市建设投资有限公司

	64
	平江县思源实验学校项目
	新建
	平江县
	规划占地面积80.3亩，总建筑面积29261平方米
	10780
	500
	5000
	规划占地面积80.3亩，总建筑面积29261平方米
	1000
	正在进行征地拆迁
	平江县教育局
	平江县思源实验学样
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	65
	妇幼保健院整体搬迁工程
	新建
	平江县
	新建建筑面积40292.41平方米，其中医疗综合楼建筑面积12997.93平方米，住院楼建筑面积13236.28平方米，后勤服务楼建筑面积4284平方米，地下室建筑面积9774.2平方米
	15000
	1000
	5000
	新建建筑面积40292.41平方米，其中医疗综合楼建筑面积12997.93平方米，住院楼建筑面积13236.28平方米，后勤服务楼建筑面积4284平方米，地下室建筑面积9774.2平方米
	2000
	正在进行基础设施建设
	平江县
卫生局
	平江县妇幼保健院

	66
	岳阳县保障性住房工程
	新建
	岳阳县
	新建288套户型面积为每套49.9平方米廉租房。新建864套公租住房，总建筑面积42854平方米。收购388套公租住房，总建筑面积17612平方米
	7600
	
	4000
	新建288套户型面积为每套49.9平方米廉租房。新建864套公租住房，总建筑面积42854平方米。收购388套公租住房，总建筑面积17612平方米
	
	
	岳阳县
房产局
	岳阳县房产局

	67
	富安商业广场
	新建
	岳阳县
	总建筑面积63705.56平方米，其中商业建筑面积23646.93平方米，住宅32945.38平方米，地下停车场7445.72平方米。总规划户数252户，停车位160个
	12000
	
	4000
	总建筑面积63705.56平方米，其中商业建筑面积23646.93平方米，住宅32945.38平方米，地下停车场7445.72平方米。总规划户数252户，停车位160个
	
	
	岳阳县
房产局
	岳阳富安置业有限公司
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	68
	洞庭明珠•美域项目
	新建
	岳阳县
	总建筑面积为178918平方米，其中住宅133618平方米、商铺4088平方米、物管及其它辅助用房415平方米、地下室40800平方米，二期总建筑面积为401911平方米，其中高层住宅216935平方米、小高层75600平方米、商铺与幼儿园15720平方米、地下室93611平方米
	142700
	
	12000
	总建筑面积为178918平方米，其中住宅133618平方米、商铺4088平方米、物管及其它辅助用房415平方米、地下室40800平方米
	
	
	岳阳县
房产局
	岳阳弘庭置业有限公司

	69
	荣苑家园项目
	新建
	岳阳县
	总建筑面积13601.47平方米，其中商业1169.7平方米，住宅12431.77平方米，底层架空停车面积751.98平方米，停车位56个
	5000
	
	2000
	总建筑面积13601.47平方米，其中商业1169.7平方米，住宅12431.77平方米，底层架空停车面积751.98平方米，停车位56个
	
	
	岳阳县
房产局
	岳阳县富华置业有限公司

	70
	荣城首府商住小区
	新建
	岳阳县
	总建筑面积为157641平方米，其中商业建筑面积10903.92平方米、住宅面积99473.6平方米、商场面积18608.48平方米，物管用房350平方米，地库建筑面积28305平方米，停车位773个，总户数704户
	19232
	
	5000
	总建筑面积为157641平方米，其中商业建筑面积10903.92平方米、住宅面积99473.6平方米、商场面积18608.48平方米，物管用房350平方米，地库建筑面积28305平方米，停车位773个，总户数704户
	
	
	岳阳县
房产局
	岳阳县欣荣房地产开发有限公司
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	71
	欣荣明珠商住小区
	新建
	岳阳县
	总建筑面积为157641平方米
	19232
	
	6000
	总建筑面积为157641平方米商住房建设
	
	
	岳阳县
房产局
	岳阳县欣荣房地产开发有限公司

	72
	麻塘镇老年人服务中心建设
	新建
	岳阳县
	总建筑面积50000平方米，其中老年公寓40000平方米，老年活动中心、服务中心等其他辅助设施10000平方米
	11000
	
	4000
	总建筑面积50000平方米，其中老年公寓40000平方米，老年活动中心、服务中心等其他辅助设施10000平方米
	
	
	岳阳县麻塘镇政府
	岳阳县麻塘镇政府

	73
	2013年华容县农村安全饮水工程
	续建
	华容县
	对新建乡、胜峰乡、宋家嘴镇、治河渡镇、终南乡、万庾镇等乡镇进行供水工程改造
	5000
	
	1000
	完成规划方案设计，部分乡镇开工建设
	500
	已完成规划方案设计等前期工作
	华容县
水利局
	华容县
水利局

	74
	华容县湘鄂西红色旅游项目
	新建
	华容县
	桃花山革命根据地景区主要改造景区公路11公里、景区游步道4公里及给排水(含污水处理)、景区内环境整治、垃圾处理、停车场、厕所、消防、供电线路和安防设施等；何长工同志革命事迹展览厅主要建设何长工同志革命事迹展览厅2600平方米及相关配套设施
	5000
	
	1000
	开展项目前期，完成可研、规划设计及建设方案，开始桃花山革命根据地景区配套设施建设
	300
	已完成项目前期，开始景区配送设施建设
	华容县
旅游局
	华容县
旅游局

	75
	华容县2013年廉租房项目
	新建
	华容县
	新建廉租房600套、公租房800套、棚户区改造1200套
	12000
	
	8000
	征地拆迁和廉租房、公租房主体工程
	800
	已开工建设廉租房348套、公租房607套，棚户区改造已完成拆迁
	华容县
房产局
	华容县
房产局
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	76
	华容县农村学前教育推进工程
	新建
	华容县
	全县规划“十二五”期间农村学前教育项目61所，总投资15521万元，总建筑面积124088平方米。其中2013年启动一期建设项目12个，总投资1594万元，总建筑面积11390平方米及配套建设
	8000
	800
	5000
	完成一期工程可研编制，计划新开工12所学校
	800
	已完成一期工程可研编制，已有6所学校开工建设
	华容县
教育局
	华容县
教育局

	77
	湘阴县许家岭保障性住房建设项目
	新建
	湘阴县
	项目总建筑面积36794.64平方米，其中计容面积30333平方米，主要新建7栋17F、1栋6F的保障性住房
	5624
	
	1200
	部分主体工程建设
	
	
	湘阴县
政府
	湘阴县房地产管理局

	78
	湘阴县人民医院整体搬迁建设项目
	新建
	湘阴县
	总建筑面积70360平方米，主要包括新建门诊医技综合楼、行政管理用房。并配套建设消防、供配电、给排水、绿化、亮化等设施
	30971
	
	800
	土地平整
	
	
	湘阴县
政府
	湘阴县人民医院

	79
	三湾花苑小区建设
	新建
	临湘市
	星级宾馆一个，14万平米商品房、商铺及附属设施
	20000
	
	8000
	星级宾馆一座，商品房建设
	2000
	征地拆迁等前期工作已完成
	临湘市
工业园
	临湘市家润置业有限责任公司

	80
	城市棚户区改造项目
	新建
	临湘市
	城区破产改制企业危旧房改造、旧城棚户改造，拆除395套，新建53500平方米
	34285
	
	5000
	拆除危旧房395套
	2000
	正在拆迁
	临湘市
政府
	城建投

	81
	社会福利中心
	新建
	临湘市
	福利院、光荣院、中心敬老院、养老院及综合服务楼五栋主楼，新建1000个床位
	6300
	
	1000
	土建施工
	500
	前期工作已完成
	临湘市
民政局
	临湘市
民政局
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	82
	临湘市妇幼保健院整体搬迁项目
	新建
	临湘市
	300床位，20000平方米
	7000
	
	3000
	启动土建施工
	1000
	正在征地拆迁
	临湘市
卫生局
	临湘市妇幼保健院

	83
	汨罗江大道西延线拆迁茶园安置区建设项目
	新建
	汨罗市
	安置区占地面积95亩，总建筑面积170566平方米（计容建筑面积142666平方米），其中住宅137206平方米，公共建筑面积5460平方米，地下建筑面积27900平方米
	35500
	3200
	7000
	完成项目前期工作以及开工建设
	3200
	完成项目前期以及征地拆迁工作
	汨罗市
政府
	汨罗市交通运输局

	84
	蛋禽批发市场旧改一期
	新建
	岳阳楼区
	占地68亩，拆迁4万平方米
	13000
	3000
	10000
	完成拆迁住房
	5000
	正在进行征地拆迁，土地报批已完成，项目前期工作基本完成，计划十月动工
	岳阳楼区安置局
	岳阳楼区枫桥湖办事处

	85
	市织布厂旧城改造项目
	新建
	岳阳楼区
	征地22.5亩，动迁110户，已完成89户签约
	28000
	6000
	9000
	计划年内完成全部拆迁
	1100
	征地拆迁即将结束，即将土地挂牌
	岳阳楼区安置局
	岳阳楼区五里牌办事处

	86
	巴陵橡胶厂及周边旧改
	旧改
	岳阳楼区
	48600平方米
	19000
	2200
	4000
	开工建设
	2200
	征地拆迁即将结束，即将土地挂牌
	岳阳楼区安置局
	岳阳楼区安置局

	87
	垦区危房改造
	新建
	君山区
	改造6000户
	46220
	
	18050
	完成建设
	
	正在做实施方案
	君山区
农经局
	

	88
	银杏小区二期
	新建
	君山区
	占地24666平方米，总建筑面积41800平方米
	10000
	
	2000
	完成建设
	
	应征地29.4亩，基本已完成征地拆迁工作（还一户），预计9月开工
	君山区
林业局
	君山林果花木公司
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	89
	君临·国际新城项目
	新建
	岳阳经济技术开发区
	兴建4栋30层高层综合楼，其中商业面积40000平方米，住宅面积57085平方米，地下2层停车场面积32100平方米,总建筑面积13万平方米
	24000
	8000
	5000
	建4栋30层高层综合楼
	
	项目正在报建
	岳阳经济技术开发区
	岳阳忆达置业有限公司

	90
	英伦世家项目
	新建
	岳阳经济技术开发区
	七栋高层住宅楼和临街商业铺面，总建筑面积172054平方米
	50000
	8000
	5000
	平整土地
	
	正在办理招标手续
	岳阳经济技术开发区
	岳阳金威房地产开发有限公司

	91
	大桥城市棚改安置小区一期
	新建
	岳阳经济技术开发区
	兴建一栋6层多层，18至22层高层6栋，共约920户,总建筑面积90000平方米.
	25000
	7000
	5000
	平整土地
	
	正在办理国土规划手续
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济技术开发区开发建设总公司

	92
	监申桥棚户改造工程建设项目
	新建
	岳阳经济技术开发区
	新建安置性住房1210套及配套设施，总建筑面积145616.47平方米
	33405
	13000
	8000
	平整土地
	
	正在办理国土规划手续
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济开发区开发建设投资有限公司

	93
	岳阳经济技术开发区三荷乡安置工程
	新建
	岳阳经济技术开发区
	居民点共建房142栋，一个综合商场，一个活动中心，一个幼儿园
	5556
	2000
	2800
	居民点共建房142栋，一个综合商场，一个活动中心，一个幼儿园
	
	正在拆迁、平整土地
	岳阳经济技术开发区
	岳阳经济开发区三荷乡珊桥村村民委员会

	
	生态环保(7个）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	序号
	项 目 名 称
	建设
性质
	建设
地点
	建设规模和内容
	总投资
	累计
投资
	2013年工作
	1－8月完成情况
	责任单位
	业主单位

	
	
	
	
	
	
	
	计划
投资
	主要建设内容
	完成
投资
	工程进度
	
	

	94
	汨罗市华先碳素有限公司焙烧炉节能技术改造项目
	续建
	汨罗市
	将建设一组54室真空环式焙烧炉替代原有的7台倒焰炉，配套建设连续的上料系统、排料系统。改进原有能源使用系统，新增煤气发生炉系统，全自动煤气燃烧机，炉温监测系统，满足自动生产和清洁生产的需要
	8000
	3600
	5000
	完成项目前期工作，开始进行设备安装
	3600
	完成厂房主体工程建设及设备及采购
	汨罗市
政府
	汨罗市华先碳素有限公司

	95
	湖南省吉富铝塑制品有限公司年产五万吨再生铝合金锭工艺系统节能改造项目
	改扩建
	汨罗市
	采用3台36吨天然气反射炉替代原有10台9吨电阻反射炉，并对现有生产线、冷却水循环系统及相应配套设施进行改造
	6840
	3000
	4200
	厂区主体工程完工、设备安装调试
	2200
	开始厂房主体工程建设
	汨罗市
政府
	湖南省吉富铝塑制品有限公司

	96
	汨罗市佳友有色金属有限公司4万吨/年合金铝锭节能改造项目
	新建
	汨罗市
	采用2组15吨圆形铝熔炼炉组和2组20吨圆形铝熔炼炉组替代8台3吨中频熔铝电炉，将主要设备电机改为变频电机，购置25台变频器
	5100
	2200
	3500
	完成项目前期工作，购置设备着手进行安装
	2200
	生产厂房主体工程正在建设中
	汨罗市
政府
	汨罗市佳友有色金属有限公司

	97
	湖南省同力循环经济发展有限公司再生资源回收利用及加工技术研发中心
	新建
	汨罗市
	总用地面积72亩，其中：研发中心52亩，中试基地20亩。建筑面积25510平方米
	11786
	2380
	8000
	完成项目前期工作、施工队进场施工
	2380
	完成征地、拆迁
	汨罗市
政府
	湖南同力循环经济发展有限公司

	98
	岳阳绿色化工产业园循环化改造（基础设施建设）
	新建
	云溪区
	华能一期2×365.5MW发电机组供热改造；新建生活、工业、涉重污水综合处理厂，日处理12-15万吨；对园区主干道进行开发建设和升级改造；新建园区快速干线31公里；新建森凯、金达等仓储物流园建设；新建园区内大宗物流输送管道等工程
	363000
	
	
	部分厂房建设，设备安装调试
	
	3月完成可研编制
5月完成可研评审
7月完成实施方案评审
9月开工建设
	云溪
工业园
	云溪
工业园


	序号
	项 目 名 称
	建设
性质
	建设
地点
	建设规模和内容
	总投资
	累计
投资
	2013年工作
	1－8月完成情况
	责任单位
	业主单位

	
	
	
	
	
	
	
	计划
投资
	主要建设内容
	完成
投资
	工程进度
	
	

	99
	君山区生态村庄项目（农村环境综合整治整区推进项目）
	新建
	君山区
	88个村生活垃圾、污水处理；饮用水源保护；畜禽养殖污染整治
	13200
	
	13200
	全面完成
	30
	已开展项目前期准备工作：包括项目实施方案调研、与省环保厅项目对接，环保部正在确定方案
	君山区
环保局
	君山区
环保局

	100
	隧道节能炉窑二期
	改扩建
	岳阳经济技术开发区监申桥工业园
	新建三栋厂房、仓库、综合楼等
	12000
	
	2000
	新建三栋厂房、仓库、综合楼等
	
	前期工作均已完成，准备开工
	
	岳阳市巴陵节能炉窑工程有限公司


附件3
岳阳市围绕三量齐升，开展重大项目建设百日攻坚行动
“三个一批”项目表（开发储备项目）
单位：万元  
	序 号
	项 目 名 称
	建设

性质
	建设

地点
	建设规模和内容
	总投资
	完成

情况
	2013年工作
	责任单位
	业主单位

	
	
	
	
	
	
	
	工作目标
	主要建设内容
	
	

	
	合   计（100）
	
	
	
	20959167
	
	
	
	
	

	
	一、基础设施（31个）
	
	
	
	14686018
	
	
	
	
	

	1
	岳阳机场
	前期
	岳阳经济技术开发区
	主跑道长2500米，飞行区建设等级为4C，航站楼10500平方米，征地约2500至3000亩
	115952
	完成预

可研批复
	完成初步设计编制及批复
	5月完成初步设计编制
9月完成初步设计评审
12月完成初步设计批复
	市发改委
	市机场办

	2
	临湘市黄盖湖流域综合治理工程
	前期
	临湘市
	堤防加修、泵站改造、蓄洪区安全建设
	60000
	完成规划

编制
	完成可研批复
	4月完成可研编制
6月完成可研评审
10月完成可研批复
	市水务局
	临湘市

水利局

	3
	四水治理重要支流汨罗江治理工程
	前期
	平江县
汨罗市
	堤防加修、护砌兴建防洪圈
	45000
	启动可研

编制
	完成可研批复
	4月完成可研编制
6月完成可研评审
11月完成可研批复
	市水务局
	平江县水务局

汨罗市水利局

	4
	中小河流治理工程
	前期
	相关

县市区
	治理中小河流18段
	26000
	启动初步

设计编制
	完成初步设计批复
	4月完成初设计编制
6月完成初步设计评审
10月完成初步设计批复
	市水务局
	相关县市区水利局

	5
	重点中型灌溉区建设
	前期
	各相关县市区
	26处重点中型灌区建设
	120000
	完成4处灌区可研编制及批复
	完成初步设计编制
	5月完成部分灌区可研编制

7月完成部分灌区可研评审

10月完成部分灌区可研批复

12月完成部分灌区初步设计编制
	市水务局
	相关县市区水利局


	序 号
	项 目 名 称
	建设

性质
	建设

地点
	建设规模和内容
	总投资
	完成

情况
	2013年工作
	责任单位
	业主单位

	
	
	
	
	
	
	
	工作目标
	主要建设内容
	
	

	6
	巴陵路绿化提质改造
	前期
	岳阳楼区

岳阳经济技术开发区
	拟对东茅领商业步行街至107国道，长7600米、宽54米的城市一级主干道道路及绿化进行提质改造
	12000
	启动规划设计
	完成可研批复
	5月完成设计方案比选            9月完成施工图设计            12月完成项目可研批复
	市住建局
	市城建投

	7
	国电汨罗电厂
	前期
	汨罗市
	装机容量2×1000兆瓦
	3000000
	完成规划

方案编制
	完成可研编制
	6月完成可研编制
10月省报国家组织评审
	汨罗市

政府
	国电湖南电力有限公司

	8
	汨罗市燎家山至湘江汨罗港公路建设
	前期
	汨罗市
	二级公路,全长23公里
	15200
	已进入规划
	完成工可编制
	5月完成资料收集

12月完成工可编制
	汨罗市

政府
	汨罗市
交通局

	9
	汨罗江航道整治
	前期
	汨罗市
	全长75仅是
	45000
	已进入规划
	完成预可编制
	6月完成资料收集整理

12月完成可研编制
	汨罗市

政府
	汨罗市
交通局

	10
	汨罗市山塘路跨京广铁路立交桥建设
	前期
	汨罗市
	新建引桥500米,宽度23.5米,双向四车道,距铁路高度为8.6米,4条辅道路宽6米,人行道3米
	8000
	完成规划方案编制
	完成施图工编制
	5月完成工可编制

7月完成工可批复

10月完成施工图编制

12月完成施工图评审
	汨罗市

政府
	汨罗市

城建投

	11
	临湘市城区排水工程
	前期
	临湘市
	排水管网总长70公里，截洪沟、渠道总长28公里及配套设施
	11200
	启动规划

方案编制
	完成可研编制
	6月完成规划方案编制
10月完成可研编制
12月完成可研评审
	临湘市

政府
	临湘市
建设局

	12
	临湘市长安至忠防公路
	前期
	临湘市
	二级公路，全长33公里
	18000
	完成工可编制
	完成施工图设计批复
	5月完成工可评审

6月完成工可批复
8月完成环评编制及批复
10月完成施工图设计编制
12月完成施工图设计批复
	临湘市

政府
	临湘市
交通局

	13
	S208江南至最兰坡公路
	前期
	临湘市[image: image1.png]



	全长32.8公里
	17941
	完成规划

方案编制
	完成工可

编制及批复
	7月完成环评编制及批复
10月完成工可编制及批复
	临湘市

政府
	临湘市
交通局

	14
	临湘风力发电
	前期
	临湘市
	总装机容量10万千瓦，第一期装机容量5万千瓦
	50000
	签订项目

开发协议
	完成可研批复
	5月完成可研编制
8月完成可研批复
	临湘市

政府
	临湘市

风电协会


	序 号
	项 目 名 称
	建设

性质
	建设

地点
	建设规模和内容
	总投资
	完成

情况
	2013年工作
	责任单位
	业主单位

	
	
	
	
	
	
	
	工作目标
	主要建设内容
	
	

	15
	临湘市城区供气管网
	前期
	临湘市
	铺设主管68公里,总供气用户2.6万户
	8000
	启动可研编制
	完成可研批复
	4月完成可研编制

8月完成可研评审

11月完成可研批复
	临湘市

政府
	临湘市

建设局

	16
	云溪河G107段河道整治
	前期
	云溪区
	对河道进行清淤、河床进行清理、河泥进行治理以及河堤加固，建设沿河风光带及人文景观
	14000
	启动可行编制
	完成可研

编制及批复
	6月完成可研编制
8月完成可研评审
12月完成可研批复
	云溪区

政府
	市城建投

	17
	九龙商厦地段旧城改造
	前期
	岳阳

楼区
	改造面积12亩旧城
	60000
	完成可研编制
	完成初步设计批复
	3月完成可研方案
6月完成可研编制
9月完成初步设计编制
12月完成初步设计批复
	岳阳楼区
政府
	苏宁电器连锁集团股份有限公司

	18
	钱粮湖垸蓄洪安全建设工程
	前期
	君山区
	新建良心堡安全区4.14平方公里，完成移民迁建1.8万人
	13200
	完成工可编制
	完成初步设计批复
	6月完成工可批复
12月完成初步设计批复
	君山区

政府
	省洞工局

	19
	钱粮湖蓄洪垸分洪闸工程
	前期
	君山区
	新建28孔分洪闸一座
	24000
	完成工可编制
	完成工可批复
	6月完成工可评审
10月完成工可批复
	君山区

政府
	省洞工局

	20
	华能岳州电厂建设
	前期
	岳阳县
	4×100万千瓦时发电机组建设
	1400000
	完成项目

初选址
	完成可研编制
	4月完成调研方案

11月完成相关专题报告

12月完成可研编制
	岳阳县

政府
	华能岳州电厂筹建指挥部

	21
	岳阳县河道综合整治
	前期
	岳阳县
	综合整治河道8条
	24000
	进入省水利建设规划
	完成可研批复
	5月完成可研编制
7月完成可研评审
10月完成可研批复
	岳阳县

政府
	岳阳县
水务局

	22
	神华国华岳阳电厂建设
	前期
	华容县
	4×100万千瓦超超临界燃煤发电
	858525
	启动可研编制
	完成可研批复
	5月完成初可研编制
7月完成可研编制
9月完成可研批复
	华容县

政府
	神华国华电力分公司

	23
	小墨山核电
	前期
	华容县
	4×AP1000核电，“四通一平”基础建设
	7000000
	已列入国家“十三五”规划
	启动搬迁工作
	4月完成集中安置区规划
7月完成入户核实补偿
9月启动还建房建设
	华容县

政府
	湖南核电有限公司

	24
	华容县城及重点镇供水设施建设
	前期
	华容县
	新增县城供水管网40公里,新建东山镇、注滋口镇、鲇鱼须镇等6个重点镇供水管网91公里
	20000
	完成规划方案编制
	开工建设
	5月完成相关乡镇可研编制及批复

8月完成初步设计编制及批复

11月完成招投标
	华容县政府
	华容县

城建投


	序 号
	项 目 名 称
	建设

性质
	建设

地点
	建设规模和内容
	总投资
	完成

情况
	2013年工作
	责任单位
	业主单位

	
	
	
	
	
	
	
	工作目标
	主要建设内容
	
	

	25
	福寿山抽水蓄能
	前期
	平江县
	总装机4×60万千瓦
	800000
	完成项目选址
	完成可研编制及批       复
	5月完成可研编制
8月完成可研评审
12月完成可研批复
	平江县

政府
	待 定

	26
	平江县幕阜山风力发电
	前期
	平江县
	总装机容量5万千瓦
	60000
	完成可研编制
	完成可研批复
	8月完成可研评审
12月完成可研批复
	平江县

政府
	待定

	27
	湖南华电平江火力发电厂
	前期
	平江县
	规划容量4*1000MW国产引进型超临界燃煤发电机组，同步建设环保脱硫设施和脱硝设置
	800000
	完成可研编制
	开工建设
	5月份启动预可研编制工作；             

8月份完成预可研评审，并申请进入省“十三五”电力
9月份进行可研编制；
11月份编制相关专项报告
	平江县

政府
	中国华电集团公司湖南分公司

	28
	平江县光伏电站建设
	前期
	平江县
	装机49.5万千瓦
	20000
	启动规划方案设计
	完成可研编制
	5月完成调研

11月完成可研编制
	平江县

政府
	待定

	29
	福寿山-汩罗江国家级风景名胜区基础设施建设
	前期
	平江县
	新建福寿山景区西(出)入口及附属设施、游步道、生态停车场、环保公厕、垃圾收集等
	5000
	启动总体规划方案编制
	完成可研批复
	5月完成可研编制

6月完成节能评估、环评批复

8月完成可研评审

12月完成可研批复
	平江县

政府
	福寿山-汨罗江风景区管委会

	30
	湘阴县第五水厂改扩建工程
	前期
	湘阴县
	新建近期（2015年）供水能力9.5万立方米/天自来水厂
	19000
	启动规划方案编制
	完成可研批复
	4月完成规划方案评审
6月完成可研编制
8月完成可研评审
10月完成可研批复
	湘阴县

政府
	湘阴县

自来水公司

	31
	屈原推山咀码头作业区一期工程
	前期
	屈原管理区
	2000吨级兼顾3000吨级泊建设,陆地占地面积80亩
	16000
	完成工可批复
	完成环评和防洪报告编制
	8月完成环评编制

12月完成防洪报告编制
	屈原管理区管委会
	屈原管理区城建投

	
	二、重大产业（41个）　
	
	
	
	3996989
	
	
	
	
	

	32
	城陵矶综合保税区
	前期
	临港产业新区
	总规划面积2.98平方公里，新建管理服务区、保税物流区、保税加工区三大功能区
	200000
	完成可研编制
	完成可研批复
	3月海关总署启动相关程序
6月取得住建部和国土资源

部的同意复函

12月进入国家部委审批程序
	市口岸办
	临港产业

新区管委会
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	33
	中储粮油脂加工
	前期
	云溪区
	占地700亩，新建50万吨储粮仓库，20万吨储备油库。日处理大豆2000吨、日精炼油脂600吨、年加工油脂10万吨的生产线，2个5000吨级的专用码头等配套设施
	150000
	前期洽谈
	完成可研批复
	6月完成项目签约

8月完成可研编制
10月完成可研评审
12月完成可研批复
	市粮食局
	中储粮油脂有限公司

	34
	1150万吨/年炼油改扩建
	前期
	云溪区
	将炼油综合配套加工能力扩大至1150万吨/年，新建200万吨/年加氢裂化、170万吨/年重油加氢、汽油脱硫回收等装置
	600000
	完成初步规划方案编制
	修改和完善规划方案
	9月进一步完善和修改规划方案
12月争取规划方案得到总部确认
	市经信委
	长岭炼化公司

	35
	350万吨/年原油加工适应性改造工程
	前期
	云溪区
	新建1套170万吨/年渣油加氢装置、120万吨/年DCC催化裂解装置、40万吨/年气体分馏装置，配套建设4万吨/年硫磺回收装置等
	330729
	完成方案编制
	修改和完善规划方案
	9月进一步完善和修改规划方案
12月争取规划方案得到总部确认
	市经信委
	巴陵石化公司

	36
	1万吨/年ε-己内酯装置
	前期
	云溪区
	新建包含1万吨/年己内酯生产装置，中间罐区、产品罐区、中控室和分析室、配套公用工程
	17000
	完成方案调研
	完成可研编制及批复
	10月完成可研编制
11月完成可研评审
12月完成可研批复
	市经信委
	巴陵石化公司

	37
	煤化工配套热电联产改造
	前期
	岳阳

楼区
	新建1台410吨/小时的高温高压煤粉锅炉和1台25兆瓦抽背式汽轮机，配套建设5.4万吨圆形煤场、氨法脱硫、脱硝、除尘、干灰收集装置
	53050
	完成可研编制
	完成初步设计编制
	8月完成可研批复
12月完成基础工程设计编制
	市经信委
	巴陵石化公司

	38
	岳阳中石化壳牌煤气化有限公司第二条煤气化生产线建设项目
	前期
	岳阳

楼区
	新建一条6万吨煤制氢生产线，气化炉的处理能力达到1000吨/日
	117000
	完成可研编制
	完成可研批复
	5月完成可研编制
6月完成可研上报
10月完成可研审查
12月完成可研批复
	市经信委
	巴陵石化公司

	39
	巴陵分公司第二条煤气化生产线配套项目
	前期
	岳阳

楼区
	配套新建6万吨/年煤制氢生产线的原煤输送系统改造、耐硫变换系统、低温甲醇洗系统和配套公用工程
	76000
	完成可研编制
	完成可研批复
	5月完成可研编制
6月完成可研上报
10月完成可研评估审查
12月完成可研批复
	市经信委
	巴陵石化公司
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	40
	40万吨/年己内酰胺装置扩能改造
	前期
	岳阳

楼区
	采用新工艺新建一套10万吨己内酰胺装置，包括新建1套10万吨/年氨肟化装置、1套10万吨/年环己酮肟气相重排反应及己内酰胺精制装置、1套20万吨/年双氧水装置和20万吨/年双氧水净化装置等
	120000
	完成方案调研
	完成可研编制
	8月完成可研编制
10月完成可研评估
12月完成可研评审
	市经信委
	巴陵石化公司

	41
	岳阳市建筑材料大市场
	前期
	岳阳

楼区
	占地420亩,新建装饰材区、钢材区、五金电器区、陶瓷石材区、仓储加工区、停车区
	35000
	完成规划方案编制
	完成初步设计批复
	3月完成可研方案
6月完成可研编制
9月完成初步设计编制
12月完成初步设计批复
	岳阳楼区
政府
	湖南北临投资有限公司

	42
	原东方红小学地段旧城改造
	前期
	岳阳

楼区
	占地28.5亩，拆迁4.5万平方米，开发建设22万平方米商业综合体
	50000
	完成规划方案编制
	完成初步设计批复
	3月完成方案调研
6月完成可研编制
9月完成初步设计编制
12月完成初步设计批复
	岳阳楼区
政府
	步步高集团

	43
	君山油菜产业化基地建设
	前期
	君山区
	18万亩油菜机械化基地沟渠、机埠、道路等建设
	20000
	完成方案调研
	完成可研编制
	6月完成调研方案
9月完成规划方案编制
12月完成可研编制
	君山区政府
	君山区
发改局

	44
	国泰蔬菜加工
	前期
	君山区
	新上年产12万吨蔬菜生产加工生产线
	20000
	进行土地报批
	完成初步设计编制
	6月完成项目核准

9月完成用地、规划报批

12月完成初步设计编制
	君山区政府
	国泰食品有限公司

	45
	良心堡生物燃料基地建设
	前期
	君山区
	占地50亩，建设车间、仓库、办公楼、宿舍、供配电、给排水等配套设施
	11000
	完成可研编制
	完成初步设计编制
	6月完成项目核准

9月完成用地、规划报批

12月完成初步设计编制
	君山区政府
	君薪新能源有限公司

	46
	华立丰电子迁建
	前期
	君山区
	征地50亩，新建厂房和新增设备
	5000
	完成可研编制
	完成初步设计编制
	6月完成项目核准

9月完成用地、规划报批

12月完成初步设计编制
	君山区政府
	华立丰电子公司

	47
	华南储备燃油库建设
	
	君山区
	占地50亩，长江航道船舶加油站建设
	5000
	完成可研编制
	完成初步设计编制
	6月完成项目核准

9月完成用地、规划报批

12月完成初步设计编制
	君山区政府
	华南石化
公司

	48
	大汉钢材仓储物流园
	前期
	云溪区
	征地800亩，一期征地400亩，二期400亩，新建钢材物流仓库以及配套设施
	200000
	启动可研编制
	完成可研批复
	5月完成可研编制
6月完成可研评审   
8月完成可研批复
	云溪区政府
	大汉控股集团有限公司


	序 号
	项 目 名 称
	建设

性质
	建设

地点
	建设规模和内容
	总投资
	完成

情况
	2013年工作
	责任单位
	业主单位

	
	
	
	
	
	
	
	工作目标
	主要建设内容
	
	

	49
	岳阳森凯仓储物流园
	前期
	云溪区
	征地150亩，新建仓库、信息综合楼以及配套设施等
	12000
	完成规划方案编制
	完成可研批复
	5月完成可研编制
6月完成可研评审   
8月完成可研批复
	云溪区政府
	岳阳森凯物流有限公司

	50
	10万吨/年乙酸仲丁酯联合装置节能技术改造
	前期
	云溪区
	将现有的碳4分离塔底的蒸气加热系统取消，建设一套精馏塔冷凝水回供系统供热
	5800
	完成可研编制及批复
	完成施工图编制及批复
	6月完成施工图编制

11月完成施工图批复
	云溪区政府
	湖南中创化工股份有限公司

	51
	城陵矶临港产业新区综合物流园
	前期
	临港产业新区
	由石油化工区、工程机械区、拆迁安置区三大功能区组成，总用地面积为119.5公顷，设计仓储周转货物量为800万吨/年
	169403
	完成规划方案编制
	完成可研批复
	4月完成可研编制
8月完成可研评审
10月完成可研批复
	临港产业新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	52
	蓝思科技岳阳临港新材料园建设
	前期
	临港产业新区
	新建60万平方米厂房，5万平方米办公楼和宿舍楼
	240000
	完成项目选址
	完成可研编制及批复
	4月完成可研评审

6月完成可研编制

10月完成可研批复
	临港产业

新区管委会
	蓝思科技股份有限公司

	53
	中联重科岳阳城陵矶新港制造基地
	前期
	临港产业新区
	塔吊和汽车底盘生产基地建设
	500000
	完成规划方案编制
	开工建设
	3月完成可研编制
5月完成可研评审
7月完成可研批复

9月完成初步设计批复

12月开工建设
	临港产业

新区管委会
	中联重科股份有限公司

	54
	10MWp屋顶光伏并网系统金太阳示范工程
	前期
	临港产业新区
	在标准厂房、中鼎产业园区、岳阳物流区及示范区园区四个工业园区厂房建筑屋顶安装装机容量为10MWp的太阳能光伏发电系统
	10507
	启动规划方案编制
	开工建设
	3月完成调研方案
8月完成可研编制
11月完成可研批复
	临港产业

新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	55
	城陵矶汽车物流中心
	前期
	临港产业新区
	占地约800-900亩，主要为上海桑塔纳和长安汽车提供物流中转和汽车4S服务
	15000
	前期洽谈中
	完成可研批复
	3月签订合作协议 

6月完成可研编制

8月完成可研评审

11月完成项目核准
	临港产业

新区管委会
	上海桑塔纳

长安汽车

	56
	微电子显示屏生产
	前期
	临港产业新区
	主要生产微电子显示屏、触摸屏、LCD显示屏等
	12000
	完成规划方案编制
	开工建设
	5月完成可研编制

7月完成可研批复

11月完成招投标
	临港产业

新区管委会
	蓝思科技公司
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	57
	临港产业新区铁路仓储物流
	前期
	临港产业新区
	建筑面积679543平方米，主要包括：仓储总增值服务中心、仓储物流服务中心、货物集散作业中心、车辆中心、配送中心、物通加工中心、铁路专用线及其他设施场所
	150000
	启动工可编制
	完成工可批复
	5月完成工可编制

7月完成工可评审

11月完成工可批复
	临港产业

新区管委会
	临港产业新区投资公司

	58
	湘佳农牧年产10万吨精制大米加工
	前期
	岳阳县
	总建筑面积51000平方米。主要建设内容为：车间、仓库、办公楼、设备购置及相关配套设施建设
	8700
	完成项目选址
	完成可研批复
	4月完成项目选址

8月完成可研编制

12月完成可研批复
	岳阳县政府
	岳阳湘佳农牧科技有限公司

	59
	中铁轨道高端装备制造
	前期
	湘阴县
	轨道系统高端装备制造
	100000
	启动规划方案编制
	完成可研编制及批复
	4月完成规划方案评审
7月完成可研编制
9月完成可研评审
11月完成可研批复
	湘阴县政府
	中铁轨道系统集团

	60
	湖南青山岛生态休闲项目
	前期
	湘阴县
	对重点生态区进行有效保护，并建设一镇两环三区的旅游度假设施
	20000
	启动规划方案编制
	完成可研编制及批复
	6月完成规划方案评审
8月完成可研编制
10月完成可研评审
12月完成可研批复
	湘阴县政府
	湖南青山旅游开发有限公司

	61
	九洲红豆杉生态园建设
	前期
	湘阴县
	总用地面积3000亩，总建筑面积100000平方米，对重点生态区进行有效保护，新建休闲、旅游、商务会所等相关配套设施
	50000
	启动规划方案编制
	完成可研编制及批复
	4月完成规划方案评审
6月完成可研编制
8月完成可研评审
11月完成可研批复
	湘阴县政府
	湖南九州旭东农业开发有限公司

	62
	湖洲芦苇资源开发利用
	前期
	湘阴县
	建筑规模6万亩，主要包括芦苇育种、移栽、翻耕和产业化开发
	30000
	启动规划方案编制
	完成可研编制及批复
	4月完成规划方案评审
6月完成可研编制
8月完成可研评审
10月完成可研批复
	湘阴县政府
	湖南洞庭资源开发有限公司

	63
	年产60万吨水泥粉磨项目
	前期
	湘阴县
	年产60万吨水泥
	7000
	前期论证
	完成可研编制
	4月完成规划方案编制
5月完成规划方案论证
9月完成可研编制
	湘阴县政府
	湖南华磊水泥建材有限公司

	64
	年产10万吨生物质固体燃料项目
	前期
	华容县
	建设规模为年生产生物质成型材料10万吨 
	13000
	完成规划审批
	完成可研批复
	3月完成调研方案

6月完成可研编制

12月完成可研批复
	华容县政府
	待定
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	65
	铁水联运煤炭综合物流中心建设
	前期
	华容县
	铁路22公里，园区2平方公里，4个5000吨级泊位码头
	27000
	启动初可研编制
	完成可研批复
	5月完成初可研编制
7月完成可研编制
10月完成可研批复
	华容县政府
	内蒙古兴蒙集团投资有限公司

	66
	特色红薯深加工暨产业升级改造
	前期
	汩罗市
	红薯生产基地占地4.2万亩,种苗脱毒快繁中心占地1000亩,加工厂区占地170亩
	19500
	完成可研编制
	开工建设
	3月完成可研评审

8月完成初步设计编制

11月完成初步设计批复
	汩罗市政府
	湖南蓉泰薯业科技有限公司

	67
	平江县天岳工业区建设
	前期
	平江县
	规划用地17.2平方公里，新建路网、管网72公里，沿江风光带8公里，土地平整9000万方及相关配套设施
	500000
	启动规划方案编制
	完成规划设计和评审
	4月完成产业规划和概念总规评审

7月完成控详规划设计编制和评审

9月完成核心区城市设计和专家评审
	平江县政府
	平江工业园

	68
	绞古蓝茶开发豆制品改造升级
	前期
	平江县
	征地50亩，新上生产线
	20000
	完成可研编制
	开工建设
	4月完成可研批复

6月完成初步设计编制

11月完成初步设计批复
	平江县政府
	湖南省玉峰食品有限公司

	69
	临湘农业湿地综合利用开发示范区建设
	前期
	临湘市
	农业面源污染综合防治32000亩、无公害粮油高产栽培36000亩、天然湖泊野生蔬菜与野生鱼养殖5000亩等
	16500
	完成可研编制
	完成初步设计编制
	4月完成调研方案

8月完成可研编制

10月完成可研评审

11月完成可研批复

12月完成初步设计编制
	临湘市政府
	临湘市
农业局

	70
	儒溪化工园物流中心建设
	前期
	临湘市
	新建二级
	5200
	完成可研编制
	完成初步设计批复
	3月完成调研方案

6月完成可研研编制

8月完成可研评审

10月完成初步设计编制

12月完成初步设计批复
	临湘市政府
	临湘市

交通局

	71
	五仙山红色乐园建设
	前期
	临湘市
	在五尖山下规划用地2000多亩新建红色乐园景区 
	50000
	启动选址、征地、规划等基础工作
	完成可研批复
	3月完成规划编制

4完成规划评审

7月完成可研编制

10月完成可研批复

12月完成环评
	临湘市政府
	五仙山红色乐园旅游开发有限公司

	72
	天堡闸渔港码头建设
	前期
	临湘市
	新建渔港码头1800米X40米
	5600
	完成可研编制
	完成可研批复
	4月完成可研编制

6月完成可研评审

10月完成可研批复
	临湘市政府
	横河堤
养殖场
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	三、民生保障（18个）
	
	
	
	1290501
	
	
	
	
	

	73
	洞庭湖旅游养生城
	前期
	岳阳

楼区
	占地3600亩，总建筑面积240万平方米，建设期为10年，分期建设，主要建设集旅游、商贸、安养、文化等为一体的旅游养生城；其中一期工程总建筑面积125万平方米，主要建设安养城及相关配套服务设施
	1000000
	完成项目建议书批复
	完成初步设计编制及批复
	5月完成可研编制
7月完成可研评审
9月完成初步设计编制
12月完成初步设计批复
	市发改委
	湖南兴旺集团

岳阳楼区民政局

	74
	一基地一馆两中心建设
	前期
	南湖风景区
	新建中小学生实践基地，总建筑面积30000平方米；新建市科技馆，总建筑面积13000平方米；新建市妇女儿童活动中心，总建筑面积7000平方米；新建市青少年活动中心，总建筑面积10000平方米
	15000
	完成选址
	完成可研

编制及批复
	5月完成可研编制
7月完成可研评审
10月完成可研批复
	市教育局

市科技局    市妇联

团市委
	市教育局

团市委等

	75
	市妇女儿童医院整体搬迁
	前期
	岳阳经济技术开发区
	总建筑面积36000平方米，新建门诊楼、保建楼、住院大楼以及相关配套设施
	18000
	开展可行性调研
	完成初步设计编制
	3月完成调研方案
6月完成可研编制
8月完成可研评审
12月完成初步设计编制
	市卫生局
	市妇幼
保健院

	76
	爱康医院住院大楼建设
	前期
	岳阳楼区
	新建住院大楼，总建设面积18220平方米
	10000
	完成调研方案
	完成初步设计编制
	3月完成规划方案
6月完成可研编制
8月完成可研评审
12月完成初步设计编制
	市卫生局
	岳阳职院

	77
	市中医院骨伤科大楼建设
	前期
	岳阳

楼区
	总建筑面积75000平方米
	15000
	完成可研批复
	完成初步设计批复
	5月完成初步设计编制
7月完成初步设计评审
10月完成初步设计批复
	市卫生局
	市中医院

	78
	市巴陵戏传承展演中心
	前期
	岳阳楼区
	建设用地面积8000平方米，总建筑面积5021平方米，新建一个800座位的剧场，一个巴陵戏陈列馆，一个巴陵戏教学传习馆，一个巴陵戏票友会馆
	5000
	编制可研报告
	完成初步设计编制或批复
	5月完成可研编制         6月完成可研批复           7月完成规划选址论证            8月完成土地使用证审批         12月完成初步设计编制或批复
	市文广新局
	市巴陵戏传承研究院
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	79
	洞庭湖博物馆
	前期
	君山区
	新建国内一流的湖泊型博物馆，主要包括主博物馆、水族馆、湿地景观及配套基础设施建设等
	35000
	编制项目

建议书
	开工建设
	3月完成项目策划
4月完成立项报批
6月完成总体规划设计
10月启动征地拆迁
11月开工建设
	市旅游局

君山区政府
	市旅游发展有限公司

	80
	云溪区污水管网配套工程
	前期
	云溪区
	污水管网建设45.22千米
	5300
	启动可研编制
	完成可研批复
	6月完成可研编制         8月完成可研评审           12月完成可研批复
	云溪区政府
	岳阳市城市建设投资有限公司

	81
	临港产业新区医院建设
	前期
	临港产业新区
	与岳化医院合作，将岳化医院整体搬迁至临港产业新区，项目占地面积约300亩，提供2000个床位
	50000
	前期洽谈中
	完成规划方案编制
	3月签订意向性合作协议
6月签订正式合作合同
10月完成规划方案编制
	临港产业新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

巴陵石化公司

	82
	古罗子国城文化遗址保护利用
	前期
	屈原管理区
	总面积23.6万平方米，主要建设内容包括拆除原有建筑面积5万平方米，对建筑脚基等古城原貌选址挖掘清理6万平方米，新建建筑文物展览区等
	18000
	完成项目论证
	完成可研编制
	3月完成调研方案
8月完成考古勘探与发掘
11月完成可研编制
	屈原管理区管委会
	屈原管理区文广新局

	83
	屈原群众文化体育艺术中心建设
	前期
	屈原管理区
	新建群众文化休闲广场，占地面积1万平方米；文化体育中心建筑面积0.8万平方米；文化公园占地面积2.1万平方米
	20000
	完成项目选址
	完成可研

编制及批复
	4月完成规划论证
6月完成可研编制
10月完成可研批复
	屈原管理区管委会
	屈原管理区文广新局

	84
	华容县污水处理厂二期改扩建工程
	前期
	华容县
	征地30亩，新建处理能力为2万m3 /d的污水处理厂
	5000
	完成规划方案审批
	完成可研批复
	4月完成调研方案
6月完成可研编制
8月完成可研评审
12月完成可研批复
	华容县政府
	华容县
建设局

	85
	湘阴县文体广场建设
	前期
	湘阴县
	总用地面积90亩，建设文化体育活动场所及配套设施
	20000
	启动规划

方案编制
	完成可研批复
	4月完成规划方案评审
6月完成可研编制
8月完成可研评审
10月完成可研批复
	湘阴县

政府
	湘阴县文体广场建设指挥部
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	86
	中联重科安居小区建设
	前期
	湘阴县
	建设15栋安置房
	26000
	办理规划和环保手续
	完成可研批复
	6月完成可研编制      
10月完成可研批复
	湘阴县政府
	湘阴县城建投

	87
	汨罗市学前教育推进工程
	前期
	汨罗市
	新建48个幼儿园，共建116730平方米，购置设备38844台套
	15766
	完成规划方案编制
	完成可研批复
	3月资料收集、整理
8月完成可研编制
10月完成可研评审
12月完成可研批复
	汩罗市政府
	汩罗市教育局

	88
	汨罗市中医院整体搬迁
	前期
	汨罗市
	新建6层高的门诊楼和12层高的住院楼各一栋以及道路、绿化、水电等配套设施
	6235
	完成可研编制
	完成初步设计批复
	4月完成可研批复

6月完成初步设计编制

8月完成初步设计批复
	汨罗市

政府
	汨罗市中医院

	89
	桃矿独立工矿区建设
	前期
	临湘市
	发展建材、萤石加工、陶瓷、花炮等产业，培育农产品深加工和生态旅游、现代服务业
	20000
	启动可研编制
	完成初步设计批复
	4月完成调研方案

5月完成可研编制和评审
8月完成环评编制和评审
10月完成初步设计编制

12月完成初步设计批复
	临湘市政府
	临湘市桃矿街道办事处

	90
	平江县三阳乡历史遗留含砷、铅氰化废渣资源利用及无害化处理工程
	前期
	平江县
	新建日处理300吨尾砂选厂1座，60万立方米容积尾矿库，处理历史遗留氰化尾砂50万吨
	6200
	启动规划方案编制
	完成可研批复
	4月完成规划方案编制

8月完成可研编制
10月完成可研评审
12月完成可研批复
	平江县重金属污染治理领导小组办公室
	平江县重金属污染治理领导小组办公室

	
	四、生态环保（10个）
	
	
	
	985659
	
	
	
	
	

	91
	岳阳市垃圾焚烧发电厂
	前期
	云溪区
	新建日处理垃圾800

吨/天的发电站一座
	29000
	完成规划

方案编制
	完成初步设计编制
	                                     5月完成可研编制
8月完成可研批复
12月完成初步设计编制
	市城管局
	香港晨兴
集团

	92
	马壕污水处理厂
	前期
	岳阳

楼区
	征地180亩，处理能力17万立方米/天
	13613
	完成可研编制
	完成可研批复
	4月完成可研评审
5月完成可研修改
7月完成可研批复
	市水建投
	市水建投

	93
	荷叶湖湿地恢复与保护工程建设
	前期
	汨罗市
	恢复与保护湿地面积14143公顷，沼泽植被恢复面积500公顷
	35000
	启动规划

方案编制
	完成可研批复
	5月完成规划方案编制
8月完成可研编制
9月完成可研评审
11月完成可研批复
	汨罗市政府
	汨罗市
林业局
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	94
	临湘市重点乡镇污水处理及再生利用设施工程建设
	前期
	临湘市
	新建忠防镇、桃林镇、羊楼司镇、詹桥镇、儒溪镇5个规模1.0×104立方米/天污水厂及配套管网153公里
	36826
	规划方案编制
	完成初步设计批复
	3月完成规划方案编制
6月完成可研编制
8月完成可研评审
10月完成初步设计编制
12月完成初步设计批复
	临湘市政府
	临湘市
建设局

	95
	土壤重金属综合治理示范工程建设
	前期
	临湘市
	采用羟基磷灰石稳定化技术等土壤修复技术对被污染的990亩旱地及水田进行治理和修复
	20000
	完成规划

方案编制
	完成可研编制
	5月完成环评评审
6月完成可研编制
10月完成可研评审
	临湘市政府
	临湘市桃矿街道办事处

	96
	临湘市游港河（桃林段）治理工程
	前期
	临湘市
	对长约13公里的游港河桃林段护坡、护岸等治理
	10000
	完成规划编制
	完成可研批复
	3月完成可研评审
8月完成可研批复
	临湘市政府
	临湘市

桃林镇政府

	97
	濠河城市湿地公园建设
	前期
	君山区
	湿地观光休闲、湖乡文化体验等设施建设
	400000
	完成概念性初步规划方案
	完成工可批复
	6月完成控详规划
9月完成可研编制
12月完成工可批复
	君山区政府
	君山区
旅游局

	98
	洞庭湖（南湖）水环境综合治理
	前期
	南湖风景区
	环南湖岸线保护工程、污水截流处理工程、南湖生态清淤、森林公园建设工程、生态修复工程
	400000
	完成规划审批
	完成可研编制
	5月完成规划论证
9月完成可研编制
11月完成可研评审
	南湖风景区管委会
	市南湖水环境治理办公室

南湖风景区管委会

	99
	岳阳县污水管网扩建工程
	前期
	岳阳县
	铺设41.773公里污水管网，其中污水主干管长18.23公里，次干管长23.543公里
	10020
	完成可研编制
	完成初步设计批复
	4月完成可研编制
8月完成可研评审
10月完成初步设计编制
12月完成初步设计批复
	岳阳县政府
	岳阳县

住建局

	100
	环铁山库区生态保护及治理工程
	前期
	岳阳县
	主要包括湿地公园、水禽栖息地修复，建设省级森林生态自然保护区以及配套设施建设
	31200
	完成可研编制
	完成初步设计批复
	6月完成可研评审

10月完成可研批复
	岳阳县政府
	岳阳县
环保局
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