
上半年全市重大项目建设推进情况

（2011年7月13日）

上半年以来，全市各级各部门在市委、市政府的统一部署下，继续深入开展项目建设和项目服务年活动。至6月末，市政府确定的今年重点推进的涉及总投资3080亿元的205个重大项目正在稳步有序推进。

一、全市重大项目进展情况和工作特点

（一）项目进展情况

今年重点推进的78个重大前期项目，总投资1710.8亿元，其中要求18个项目完成前期工作程序，年内开工建设。至6月末，已有临湘市城区道路建设项目、临湘市社会福利服务中心、云梦新城综合开发项目、天灯咀城中村综合整治、平江县建材市场、湘江流域重金属污染治理项目等6个项目开工建设。今年重点推进的127个重大建设项目，总投资1369.7亿元，要求所有项目年内全部开工建设，计划完成投资266亿元。至6月末，127个重大建设项目已有116个项目开工建设，完成投资94.4亿元。其中有巴陵石化改造项目、环南湖截污管网建设项目、临港产业新区路网建设项目、环洞庭湖基本农田综合整治等64个项目时间过半任务超半。
1、基础设施项目。今年重点推进的重大基础设施项目共82个。其中重大前期项目38个，已有3个项目开工建设。临湘市城区道路建设项目，向阳路、富临北路已完成征地拆迁，路基工程正在施工中；云梦新城综合开发项目，综合楼首层以下预埋管线、地坪浇筑已完成，安置房土方回填完成80%，清淤工作完成60%；天灯咀城中村综合整治项目，已完成拆迁工作。岳阳机场项目已通过预评审；临湘至湖滨公路工可已批复年内有望开工；湖南小墨山核电站项目，于4月22日举行了高层联席会议，确定了现阶段的工作目标和具体任务，并提前开展迎检准备工作；赶山路建设已完成工可和施工图批复，待国土申报手续完成，确定投资商后即可启动建设；铁山水库水资源保护和利用项目，已取得平江、汨罗两地对项目支持的书面意见，正在为《铁山灌区水源工程规划》的评审做前期准备工作；钱粮湖垸、大通湖垸安全建设工程已完成可研，正进行初步设计，有望下半年动工；环洞庭湖基本农田综合整治项目（二期），正在进行设计方案回访调整；洞庭湖湿地生态功能恢复与保护项目，初步设计已上报国家林业局等待批复；道仁矶长江渡口码头，正在着手编制工可，预计8月份通过评审并立项，年内开工建设；推山咀码头，现正在编制工可报告，年内有望完成工可批复；鹿角码头，工可已上报省发改委，力争年内开工建设；君山风电场项目，华能湖南分公司正进行测风，修正数据等工作。重大建设项目44个，已开工42个。年计划投资143.1亿元，至6月底完成投资38.6亿元。荆岳铁路项目湖南段定测工作正在进行，计划今年8月份开工；洞庭新城项目已于交通银行签订15亿元银企合作的受信协议，上半年有望动工建设。在建的岳长、通平、石华、随岳、岳常、大岳6条高速公路至6月底完成投资13亿元；连接中心城区的君山洞庭大道已完成投资1.6亿元，预计国庆节前后可竣工通车；园艺路完成投资1.3亿元，预计今年10月份完工；炼化一体化公路，5个标段工地正在紧张施工，路基已初具雏形，完成投资1.06亿元；云溪107国道拓宽与云港路互通工程，完成投资4000万元；芙蓉大道北拓（湘阴段）工程，已完成主线征地1732亩，拆迁68户，土方20万立方米，在建桥涵6座，累计完成投资2.4亿元，上半年完成投资1.4亿元；临港产业新区路网建设，上半年完成投资3.2亿元；环洞庭湖基本农田综合整治项目（一期），完成投资8000万元，项目总体进度已完成50%以上；岳阳东茅岭商业步行街人防工程，主体已完成工程总量的50%以上，已完成投资3.1亿元，土建工程10月底竣工，主体工程年内可全面完成。

2、重大产业项目。今年重点推进的重大产业项目共75个。其中重大前期项目26个，已有平江县建材市场项目开工建设。屈子文化园项目，已完成规划设计；汨罗工业园“循环经济—城市矿产”建设项目二期工程，已完成24个项目的可研评审，现正在编制能评报告；君山濠河景区、君山船舶制造等项目，正进行可研论证；环宇药业有限公司药品生产项目、湖南正兴锌业有限公司氧化锌项目，已经与儒溪化工园签订了入园协议，环评已完成，进入地勘阶段；岳阳九一现代物流园项目，目前正在选址，年内有望开工建设；高档纸机国产化项目，已向中轻集团提交相关材料，准备签约。重大建设项目49个，已开工43个，年计划投资97.6亿元，至6月底完成投资44.1亿元。岳阳汽车贸易城及全市“退二进三”等6个项目年内有望开工建设。东方雨虹二期扩建工程、2000吨二乙基蒽醌项目已完成设备安装调试，正进行试生产；催化剂新基地建设项目7月底可试生产；高效连铸结晶器产业化项目、冶金电磁设备产业升级及电磁铁工程技术研究中心项目年内有望竣工投产；长岭凯美牧长炼尾气回收项目，目前已进入设备安装调试阶段，完成投资1.9亿元；5月18日，湖南中南科伦药业新厂建设正式破土动工，该项目分为两期建设，第一期青霉素、头孢等药物制剂车间将在今年12月竣工投产，第二期工程将于明年6月前建成投产；炼化一体化项目完成投资16.8亿元；华能岳阳电厂三期完成投资4.1亿元；临港产业新区在建的10个重大产业项目共完成投资5.3亿元；烟草物流园项目累计完成投资6200万元，目前项目用地及拆迁补偿工作已扫尾；丰利纸业热电联产及燃煤锅炉节能技术改造项目，主厂房及电气楼已完成，锅炉安装已完成60%，完成投资1.3亿元；湖南（湘阴）轻工产业园项目，正在进行基础设施道路管网建设，完成投资5200万元；湖南福坤汽车科技产业园项目，完成投资7500万元；湖南汨罗再生资源集散市场二期工程，完成投资9650万元；湖南平桂制塑再生塑料制品制造项目，完成投资6712万元；国家现代农业示范区生猪养殖、基本农田改造治理、堤防加固建设项目，完成投资9770万元。

3、民生保障项目。今年重点推进的重大民生保障项目共25个。其中重大前期项目8个，已有临湘市社会福利服务中心项目开工建设。昆山湖综合示范性养老公寓项目，已完成可研编制；市安全生产应急救援指挥中心项目，正在办理选址、用地手续；烈士陵园项目正在办理土地征用和青苗补偿工作；老年生态养生园项目，已完成设计，计划年内启动建设。重大建设项目17个，已开工14个，年计划投资13.6亿元，至6月底完成投资4.8亿元。中小河流治理、市公共卫生应急救援体系建设、市老年护理中心大楼等3个项目正在进行前期准备工作，年内可开工建设。市第十五中学迁建项目，两栋教学楼、实验楼、学生食堂已完成主体工程；全市校舍安全工程已竣工38个，完成投资5000万元；新增5亿斤粮食产能建设项目，已于3月到位国家资金4000万元，已完成投资3000万元；市老年服务中心完成投资2800万元；市体育中心项目累计完成投资1.85亿元，1至6月完成投资7600万元，占年计划的58%，体育中心体育馆、游泳馆于6月30日正式启动基础施工；临港产业新区保障性住房等4个民生项目共完成投资8700万元。
4、生态环保项目。今年重点推进的重大生态环保项目共23个。其中重大前期项目6个，已有湘江流域重金属污染治理项目开工建设。远大可持续建筑低碳经济科技园（湘阴）项目，已完成征地2000亩，正在准备组织施工队伍进场，近期开工建设；平江县城污水处理厂二期工程，已完成可研和评审，并报省发改委待批复；新墙河流域重金属污染区安全饮水工程，已完成可研并通过省发改委评审；城镇住宅建筑节能示范工程，实施方案已报省建设厅，正在进行项目前期考察调研。重大建设项目17个，已全部开工，年计划完成投资16.3亿元，至6月底完成投资6.5亿元。桃矿重金属废渣治理工程3月份正式启动以来，已完成投资3000万元；环南湖截污管网建设完成投资1.9亿元，占年度任务的90%；湘阴洋沙湖文化旅游度假村及生态农林园项目完成投资4000万元；洞庭湖国际公馆项目完成投资1.1亿元；临港产业新区污水处理厂完成投资6000万元；君山、云溪、屈原、岳阳县、平江、湘阴、临湘等7个县市区无害化垃圾处理场项目完成投资9300万元。

（二）主要工作特点

今年是我市深入开展项目建设和项目服务的第四个年头，也是“十二五”规划的开局起步之年，开好局起好步事关“科学跨越、富民强市”宏伟目标的实现，在市委、市政府的统一部署下，全市各级各部门以饱满的工作热情和扎实的工作作风，迅速投入到了新一轮重大项目的建设当中，掀起了又一轮重大项目建设的热潮。半年来，全市项目建设和服务工作呈现出以下工作特点：
一是认识进一步升华。全市上下牢固树立了抓项目建设就是抓经济、抓发展的思想。对经济工作的要求、认识得到升华，即用项目工作总缆经济工作全局，用财政收入检验经济工作质量，用发展变化印证经济工作成效。元旦刚过，兰香市长就主持召开常务会议研究部署今年的项目建设工作。3月4日市政府下发了《关于下达2011年重大项目建设计划的通知》（岳政发〔2011〕5号）文件，全市13个县市区、23个市直责任单位迅速行动，岳阳县、华容县、临湘市、湘阴县等地随即召开了誓师动员大会，落实项目建设任务；平江县把重大项目建设的目标任务写进了《政府工作报告》，通过人大代表政府门户网站和全县人民作出庄严承诺；市直各责任单位都与项目建设指挥部签订目标责任状，全力以赴，推进项目；环保、电力、规划、通信、林业、国土等部门都立足部门职能，认真履职、主动协调、积极服务项目建设，形成了推进项目建设的强大合力。

二是建设进一步升温。上半年，我市虽然灾情不断，但大干、快上推进项目建设的激情不减，各级各部门没有因为连续灾情的影响，依然全力攻坚克难，积极协调配合，项目建设进一步升温。经开区、屈原管理区开展了以推进重大项目建设为主题的“重点投资项目推进行动”；临港新区强力推进大建设、大融资、大招商、大宣传“四大行动”，形成了加快新区发展的合力，目前已成功签约42个项目、16个项目开工建设、合同引资167亿元；云溪区将组织优势转化为发展优势，建立重点项目临时党支部，把党旗插在项目建设的前沿阵地，把创先争优延伸到项目建设一线，全区8个重大项目都超半年度计划，已有东方雨虹二期扩建工程、2000吨二乙基蒽醌项目试投产；君山区把“抓协调、保稳定、促发展、讲和谐”作为抓项目工作的整体思路，全面推行人性化服务，使该区每一户群众都积极理解和支持重大项目建设，5月26日，岳常高速第一座特大桥在君山境内胜利合龙，比原计划提前了15个月；市水务局抢抓中央1号文件下发机遇大力开展水利基础设施建设，半年来，出动机械350万台套，完成土石方3200万方，整治各类水利工程3万多处，修复水毁工程7800处，钱粮湖垸围堤加固第二期工程已全面铺开，主汛期前可全面完工。
三是管理进一步升级。在强势推进项目建设的同时，全市各责任单位加强了对项目的内部管理、现场管理和质量管理，从招投标、工程质量、资金使用、项目进度、现场监理等环节着手，进一步规范操作流程，项目建设管理逐步向精细化、标准化升级。上半年来，全市重大项目建设中未出现一起重大安全生产事故。年初我市启动了总规模达22万亩的洞庭湖基本农田建设项目，是我市历史上规模最大，投入最多的农村土地整治项目，在具体的实施过程中，市国土资源局牵头首创“项目招投标合理定价评审连续两轮不间断抽取法”，获得在全省国土系统推广，采取先进示范，加强督查，严格问责等办法进一步加大对建设单位、监理单位、施工单位的管理，目前工程进度达到总工程量的60%以上，建设进度明显加快，预计10月份可提前竣工验收，竣工后可为我市新增耕地2.5万亩；岳阳县对重大建设项目一律不设专门建设协调指挥机构，由主管部门为建设业主单位，实行建设任务、工作经费总包干、节约全奖、超支全赔，并全程负责项目协调推进等各方面的工作，责任单位责任心明显加强；屈原管理区制定了《关于进一步加强和规范重点建设项目管理办法》，实行重大项目向纪检监察部门备案申报制度，努力建设高效工程、廉洁工程。
二、项目建设面临的形势和主要问题

上半年全市各级各部门在项目建设和服务上做了大量的工作，取得了一定的成效，但当前面临的形势仍然十分严峻，深刻分析和准确把握当前的形势，对指导我们后段的工作具有重要的意义。上半年我市项目建设面临的不利因素主要有：1、气候的影响。上半年以来，我市连续发生重大灾情，3至6月遭遇了40年来最严重的春夏连旱，然后又遭遇了300年一遇的特大强降雨，伴随泥石流等地质灾害，给项目建设造成了一定影响；2、资金的影响。随着我国经济建设的高速发展及国家宏观调控政策的实施。上半年以来，货币政策持续紧缩，央行连续6次上调准备金率。当下人工工资、施工材料价格大幅上涨，受资金紧缺、贷款困难等压力的影响，一些项目的投资计划难以完成，工程进展缓慢；3、土地的影响。受土地指标限制、用地调规、报批手续复杂，且周期较长等因素影响，一些项目迟迟不能落地开工；加之，征地拆迁安置矛盾甚多，也影响了项目建设进度。
虽然面临诸多不利因素的影响，但我们也应看到，当前和今后一段时期，我市项目建设存在的积极和有利方面的因素。一是国家政策有利。一方面，拉动内需、扩大投资仍然是国家目前主要的宏观经济政策，民生保障和生态环保等是国家重点保证和加大投资的领域，中央1号文件就明确了今后十年我国的水利投资将达到4万亿。另一方面，货币紧缩政策已趋于平缓，资金紧张的压力下半年在一定程序上会得到缓解；二是建设环境改善。市委市政府历来高度重视优化经济环境工作，各级各部门也把优化经济环境作为加快发展的生命线工程，常抓不懈。上半年，经开区、临港产业新区、云溪区、岳阳楼区就联合开展了二次控建拆违，打击强揽工程，强行阻工等行为的整治行动。7月底，市优化办、市重点办还将在全市开展历时半年的重大项目建设环境专项整治行动，进一步优化项目建设环境。项目实施环境的改善有利于我们抢抓施工黄金期，使下半年的项目建设加速发展。三是工作基础夯实。今年是我市开展项目建设和服务的第四个年头，通过多年来项目建设工作的实践，各级各部门都积累了许多成功经验，形成了一整套推进项目建设的工作机制，如跟踪协调机制、高效管理机制、服务长效机制、督查督办机制、要素保障机制等“五制”的贯彻落实，全市上下谋划发展的责任感进一步强化，服务发展的责任心进一步增强，加快发展的责任力进一步提升，保障发展的责任制进一步严格。这些都为我市推进项目建设，奠定了扎实的工作基础。

从上半年项目建设的运行情况来看，有些部门单位对面临的形势把握不准、分析不透，致使在上半年的项目建设中还存在以下几方面的问题：
1、项目建设有氛围，但推进速度不快。由于上半年气候、资金等客观因素的影响，项目建设进度没有达到时间过半，目标任务过半的要求。78个重大前期项目，要求年内开工18个，目前仅开工6个项目，占年度计划的33%；127个重大建设项目，要求年内全部开工，目前仍有11个项目未开工，已开工项目完成投资94.4亿元，占已开工项目计划投资的40%，116个开工项目中，未达到年度投资计划50%的项目有52个。
2、项目服务有作为，但保障创新不够。虽然各地各部门在服务项目建设上做了大量的和卓有成效的工作，也出台了一系列优惠政策，但面对项目建设中资金紧缺、用地紧张，征地拆迁矛盾重重等深层次的问题时，依然缺乏有效的应对措施，一些部门和单位在一定程度上还存在“等、靠、要”的消极思想，不能全力以赴、打破常规、创新举措做好项目建设的要素保障服务。

3、项目责任有主体，但工作落实不力。市政府对205个重大项目均明确了“一个项目、一个责任主体、一揽子协调解决问题”的工作机制，但仍有少数责任单位责任意识不强，缺乏主动服务意识，对项目建设中存在的问题，或避实就虚，或视而不见，或拖而不决，靠在办公室打电话要数字，当传声筒和统计员，没有真正扑下身子深入项目建设的现场，真情为项目排忧解难，没有切实履行责任单位的主体责任，致使一些项目推进较慢，应开工的未能按时开工，开工了的未完成进度计划。

4、项目环境有改善，但矛盾依然不少。开年以来，全市各地狠抓了项目实施环境的整治，严厉打击强买强卖、强揽工程、强行阻工等不法行为，为项目建设保驾护航。经开区、云溪区、临港产业新区、岳阳楼区从春节开始已经开展了两次征地拆迁、禁违拆违和施工环境集中整治的联合行动。但违法抢建、抢栽、抢装修的“三抢”现象仍然存在，控建拆违难度较大，阻工闹事时有发生。据统计，上半年以来因征地拆迁引发的阻工事件达20余起，涉及10多个项目。
三、后段工作的目标任务和总体要求

今年，全市重点推进的205个重大项目，按照计划安排，确保78个重大前期项目，有18个项目全面完成前期工作程序，并开工建设；127个重大建设项目，所有项目全部开工，完成投资266亿元，比2010年增长36.8%以上，28个项目竣工投产。目前，时间已经过半，但目标任务还没有过半，下半年工作压力很大，任务还十分艰巨。各县市区和市直各责任单位要进一步深入贯彻落实科学发展观，按照推进“四化两型”、“五市一极”的战略思路，围绕“保增长、扩内需、调结构”的总体部署，强力推进全市重大项目建设服务工作，要进一步理清工作思路、明确工作重点、创新工作举措、强化工作措施，努力确保完成和超额完成市政府年初下达的计划目标任务。

1、领导要加强。建议建立市政府领导领办重大项目工作责任制，将市、区所在的重大项目分解，明确责任领导，由领办市政府领导总负责、总协调，定期集中研究、调度情况，一揽子解决项目推进中的具体问题。各县（市）区和各市直责任单位均要建立一把手亲自抓、分管领导具体抓、班子成员共同推进的工作责任制，并建立项目责任单位领导分责台帐，任务到岗到人，确保项目推进中的问题在第一时间掌握，矛盾在第一前沿解决，成效在第一速度中显现。

2、进度要加快。各责任单位要严格按照建设进度逐一分解任务，对前期项目要进一步加大衔接汇报、沟通协调力度，把工作细分量化到周、到月、到岗、到人，确保前期项目按计划推进；对已开工项目要进一步优化施工方案，周密部署，科学统筹，要通过各种形式的劳动竞赛活动，充分调动广大建设者的劳动积极性，确保按期完成建设任务。

3、措施要加力。各级各部门要采取超常措施，着力解决项目建设的资金和用地两大制约瓶颈。在资金方面，要努力搭建银政、银企合作平台，整合一批大项目集中向银行推介，通过加强合作，增加信贷投入，多渠道筹措建设资金。在用地方面，对于用地规划未调整、用地指标未落实的项目要积极争取省有关政策支持尽快调整规划，取得用地指标。要加快征地、拆迁和安置工作力度，积极盘活土地存量，对闲置未利用土地和利用不充分、不合理、产出低的土地进行重新规划、调配，进一步提高土地集约节约利用水平，切实保障项目建设用地。同时，要着力优化建设环境，在制度设计上，要注重刚性约束；在服务链条上，要突出弹性延伸；在服务方式上，要体现柔性操作，全方位提升服务水平，真正做到急事畅通、难事疏通、特事融通。
4、督查要加密。市项目办会同市政府督查室、市监察局采取重点督办、分段督办、定期督办和不定期抽查等形式，对项目责任单位的责任落实情况进行督查。各县（市）区和各市直责任单位要采取会议督、文件督、现场督等多种形式，进一步加大督查密度，确保项目建设的各项工作按照计划推进。市项目办将定期向全市通报项目建设情况和目标任务完成情况，对项目建设进展较快、完成较好的单位和个人予以表彰，对行动缓慢、工作滞后的单位和个人进行责任追究。

附件：

2011年上半年全市重点推进的205个重大项目进展情况

单位：万元

	序 号
	项目名称
	建设

性质
	建设规模

和内容
	总投资     
	2011年工作（投资）计划
	上半年进展情况
	责任单位
	业主单位

	
	重大项目合计205个，其中前期项目78个，在建项目127个
	30805797
	其中前期项目总投资17108195万元，在建项目总投资13697602万元，2011年计划投资2662349万元,上半年完成投资930048万元

	一
	基础设施（82个，其中前期38个，在建44个）
	17571806
	其中前期项目总投资10030495万元，在建项目总投资7441311万元，2011年计划投资1431892万元，上半年完成投资386308万元

	1
	岳阳机场
	前期
	4D机场
	90000
	完成预可评审和申报
	已完成预可研评审工作
	市发改委
	机场建设公司

	2
	临湘至湖滨公路
	前期
	52.1公里
	87387
	开工建设
	正办理规划用地审批手续，年内有望开工建设
	市交通

运输局
	待定

	3
	赶山路
	前期
	道路及配套设施建设
	59000
	施工图批复
	工可、施工图设计已批复
	市交通

运输局
	市交建投

	4
	S306平江至岳阳段
	前期
	151公里
	90600
	施工图批复
	工可已评审
	市交通

运输局
	市公路局

	5
	S207平江三阳至茶子坪公路
	前期
	30.13公里
	18673
	开工建设
	工可已批复，年内有望开工建设
	市交通运输局
	市公路局

	6
	钱粮湖垸安全建设工程
	前期
	新建安全区6处，新建安全台5处，新扩建道路12条
	116000
	完成初步设计批复
	已完成可研，正进行初步设计
	市水务局
	省洞工局

	7
	大通湖东垸安全建设工程
	前期
	新建安全区3处，新建安全台11处，新扩建道路11条。
	129000
	完成初步设计批复
	已完成可研，正进行初步设计
	市水务局
	省洞工局


	序 号
	项目名称
	建设

性质
	建设规模

和内容
	总投资     
	2011年工作（投资）计划
	上半年进展情况
	责任单位
	业主单位

	8
	青冲灌排泵站更新改造
	前期
	改造泵站、拦河坝12处，水轮泵50台，泵站危房6000平方米
	11000
	完成初步设计批复
	已完成可研编制，并上报省水利厅待批复
	市水务局
	平江县

水利局

	9
	铁山水库水资源保护和利用
	前期
	库区移民,昌江引水
	176200
	部分项目开工建设
	正进行可研评审的准备工作
	市铁山管理局
	市铁山

管理局

	10
	洞庭湖湿地生态功能恢复与保护
	前期
	湿地生态功能恢复与保护
	6000
	完成初步设计批复
	正进行可研编制
	市林业局
	市林业局

	11
	环洞庭湖基本农田综合整治项目（二期）
	前期
	君山区、华容县、岳阳县、汨罗市、湘阴县、屈原区六处土地平整工程、灌溉与排水工程、田间路桥工程、农田防护与生态保持工程等
	43040
	开工建设
	正进行设计方案回访调整
	市国土资源局
	省土地开发整理储备中心

	12
	云梦新城
	前期
	居民安置小区、公交车地下停车场、绿化休闲广场、商住楼
	120000
	开工建设
	已开工建设
	南湖风景区

管委会
	待定

	13
	天灯咀城中村综合整治
	前期
	天灯咀1146户居民整体搬迁和还建
	42000
	开工建设
	已开工建设
	南湖风景区

管委会
	待定

	14
	道仁矶长江渡口码头
	前期
	3000吨级，泊位5个
	18000
	完成工可编制
	正编制工可报告
	云溪区政府
	云溪区

交通局

	15
	云溪区南片城区道路建设
	前期
	刘坡路1000米、开泰路625米、杨冲路1200米
	13412
	开工建设
	已进入招投标程序，7月底可开工建设
	云溪区政府
	云溪区建设城管局


	序 号
	项目名称
	建设

性质
	建设规模

和内容
	总投资     
	2011年工作（投资）计划
	上半年进展情况
	责任单位
	业主单位

	16
	S306君山绕城线
	前期
	15公里
	9000
	完成工可编制
	已进行现场调研，正论证线路走向
	君山区政府
	待定

	17
	荆江门长江作业区

	前期
	占地面积200亩，拟建两个直立码头，一个煤炭装卸能力为3000吨的专业码头，一个综合物资中转运输装卸能力为3000吨的综合码头
	18000

	完成工可编制
	可研批复已进入省发改委审批程序
	君山区政府
	君山区

交通局

	18
	君山风电场
	前期
	总装机8.55万千瓦
	85000
	完成工可批复
	已新增一套风力加密观测设备，进行可行性分析
	君山区政府
	华能岳阳公司

	19
	推山咀码头
	前期
	新建2000吨级杂货泊位2个，2000吨级集装箱泊位3个，仓储及货运堆场1个，面积2.5万平方米，船舶制造企业1个
	25000
	完成工可批复
	正编制可研
	屈原管理区

管委会
	屈原管理区交通局

	20
	城陵矶至松阳湖铁路专用线
	前期
	全长15公里国铁III级标准铁路。其中一期工程9.33公里
	39000 
	完成预可研编制
	已委托中铁咨询公司进行可研编制
	临港产业新区管委会
	临港产业新区开发投资有限公司

	21
	临港新区城陵矶旧城区改造工程
	前期
	改造面积4.2万平方米，拆迁安置1270户，道路及绿化配套工程
	38100 
	完成可研编制与批复
	正进行规划方案论证
	临港产业新区管委会
	临港产业新区开发投资有限公司


	序 号
	项目名称
	建设

性质
	建设规模

和内容
	总投资     
	2011年工作（投资）计划
	上半年进展情况
	责任单位
	业主单位

	22
	鹿角码头
	前期
	拟建2000吨级散货泊位1个，2000吨级集装箱泊位1个
	14000
	完成初步设计批复
	已完成工可评审
	岳阳县政府

	岳阳县

交通局

	23
	洞庭湖区麻塘垸堤防加固
	前期
	堤身防渗处理12公里、地基渗漏、管涌防渗处理5.8公里、堤防外坡护12公里、蚁穴充填灌浆2公里
	9475
	完成初步设计批复
	前期工作已全部完成，待国家发改委批复
	岳阳县政府
	岳阳县

水务局

	24
	福寿山抽水蓄能电站
	前期
	总装机4X60万千瓦,
	800000
	完成可研批复
	业主为国网新源控股有限公司，并确定投入2亿元进行前期工作，目前各项前期工作已全面展开
	平江县政府
	待定

	25
	幕阜山风力发电
	前期
	装机容量5万千瓦
	60000
	完成可研批复
	已完成可研和环评，待省发改委批复
	平江县政府
	待定

	26
	平江县汨罗江综合治理
	前期
	平江县汨罗江综合治理
	220000
	完成初步设计批复
	正编制可研
	平江县政府
	平江县

水利局

	27
	华容塔市驿码头
	前期
	3000吨级泊位2个
	9629
	初设批复
	因选址在核电站取排水附近，目前项目已停滞
	华容县政府
	待定

	28
	小墨山核电
	前期
	4×AP1000核电，“四通一平”基础建设。
	7000000
	进入国家规划建设方案
	于4月22日举行了高层联席会议，确定了现阶段的工作目标和具体任务，并提前开展迎检准备工作
	华容县政府
	湖南核电有限公司

	29
	华容河综合治理
	前期
	堤防加固、更新提、排水泵站、河道清淤
	48000
	完成初步设计批复
	可研报告已送水利部待批复
	华容县政府
	华容县

水利局


	序 号
	项目名称
	建设

性质
	建设规模

和内容
	总投资     
	2011年工作（投资）计划
	上半年进展情况
	责任单位
	业主单位

	30
	漕溪港千吨级码头二期及物流园
	前期
	2千吨级泊位2个
	8000
	完成初步设计批复
	已完成工可编制
	湘阴县政府
	湖南漕溪港物流有限公司

	31
	汨罗江大道西延线工程
	前期
	城市主干道建设，全长15公里
	40000
	完成工可编制与批复
	正进行工可编制
	汨罗市政府
	汨罗市

建设局

	32
	汨罗市红花至屈子祠公路
	前期
	全长21公里
	23000
	完成初步设计批复
	已进入省“十二五”干线规划，完成了可研评审
	汨罗市政府
	汨罗市

交通局

	33
	汨罗玉池抽水蓄能电站
	前期
	总装机60万千瓦
	500000
	完成可研编制
	已与国网新源控股公司签订合作意向书，正编制可研
	汨罗市政府
	待定

	34
	G107至屈子祠公路
	前期
	21.986公里
	23265
	施工图批复
	已进入省“十二五”干线规划，完成了可研评审
	汨罗市政府
	待定

	35
	汨罗城关至三江公路
	前期
	42.143公里
	29430
	施工图批复
	已进入省“十二五”干线规划，完成了可研评审
	汨罗市政府
	待定

	36
	长安至忠防公路
	前期
	路基、路面、桥涵
	15600
	完成工可编制
	正进行可研编制
	临湘市政府
	临湘市

交通局

	37
	黄盖湖风电场
	前期
	总装机容量5千瓦
	50000
	完成可研批复
	已与北京天润新能投资有限公司签订开发协议，正进行可研编制
	临湘市政府
	待定


	序 号
	项目名称
	建设

性质
	建设规模

和内容
	总投资     
	2011年工作（投资）计划
	上半年进展情况
	责任单位
	业主单位

	38
	临湘市城区道路建设
	前期
	道路总长28公里包括新建向阳路城北路、建新路、峡山路、麦坡路和富临北路、长安东路等
	45684
	开工建设
	已开工建设
	临湘市政府
	临湘市市政工程管理中心

	39
	荆岳铁路
	新建
	全长164公里，岳阳市境内78公里
	400000
	计划投资50000元，完成征拆及线下部分工程
	计划8月份开工建设
	市交通运输局
	荆岳铁路有限责任公司

	40
	岳阳至长沙（湘潭）高速公路
	续建
	岳阳境内长97.78公里
	680000
	计划投资110000万元，征拆和路基施工
	已完成投资900万元
	市交通运输局
	岳长高速公路建设有限公司

	41
	通平高速公路
	续建
	岳阳境内长73.43公里
	537800
	计划投资90000万元，征拆和路基施工
	已完成投资44319万元
	市交通运输局
	通平高速公路建设有限公司

	42
	杭瑞高速岳阳至常德段
	续建
	岳阳境内长70.1公里
	500000
	计划投资108000万元，路基施工
	已完成投资47371万元
	市交通运输局
	河南高发公司

	43
	杭瑞高速临湘至岳阳段
	新建
	岳阳境内长72.757公里
	1110000
	计划投资100000万元，征拆和路基施工
	已完成投资500万元
	市交通运输局
	大岳高速公路建设有限公司

	44
	随岳高速公路
	续建
	岳阳境内长24.08公里
	169600
	计划投资60000万元，竣工通车
	已完成投资15282万元
	市交通运输局
	深圳华昱集团道岳公司

	45
	石华高速公路
	续建
	岳阳境内长13.4公里
	81000
	计划投资30000万元，征拆和路基路面施工
	已完成投资8378万元
	市交通运输局
	石华高速公路建设开发有限公司

	46
	S202二期工程华容段
	续建
	30.601公里
	13692
	计划投资6000万元，征拆和路基路面施工
	已完成投资5259万元
	市交通运输局
	市公路局

	序 号
	项目名称
	建设

性质
	建设规模

和内容
	总投资     
	2011年工作（投资）计划
	上半年进展情况
	责任单位
	业主单位

	47
	武广铁路客运专线配套项目登旺汽车站
	新建
	按一级站设计，占地156亩
	6381
	计划投资1000万元，完成三通一平
	已完成投资1200万元
	市交通运输局
	湖南龙骧神驰集团

	48
	通乡通畅工程
	新建
	通乡80公里、通畅工程500公里
	28100
	计划投资28100万元，竣工通车
	已完成投资13000万元
	市交通运输局
	各县市区交通局

	49
	德胜北路
	续建
	巴陵中路至枫桥湖路，长493.4米，宽35米，为城市生活性次干道
	12100
	计划投资7000万元，征地拆迁、路面施工
	已完成投资4000万元
	市住房和

城乡建设局
	市城建投

	50
	青年东路
	续建
	西起琵琶王路，东至大桥湖路，长1686.64米，宽35米，为城市生活性次干道,其中跨王家河大桥长158米
	18000
	计划投资10000万元，竣工通车
	已完成投资6000万元
	市住房和

城乡建设局
	市城建投

	51
	天伦商业广场
	续建
	占地70亩，建筑面积177800平方米
	44000
	计划投资10000万元，主体工程建设，步行街竣工
	已完成投资7000万元
	市住房和

城乡建设局
	岳阳天伦置业有限公司

	52
	中建五局七公司周边地段改造
	续建
	总用地面积96690平方米、总建筑面积176500平方米、拆迁面积107055平方米 
	45000
	计划投资11000万元，场地平整，土建工程
	已完成投资5000万元
	市住房和

城乡建设局
	中建五局七公司

	53
	原农校周边地段改造
	续建
	总用地面积29272平方米、总建筑面积196842平方米、拆迁面积26100平方米
	60000
	计划投资18000万元，土地平整和大型超市土建工程
	已完成投资7000万元
	市住房和

城乡建设局
	岳阳明辉房地产开发公司

	54
	城乡电网改造
	续建
	110千瓦大荆输变电新建工程、110千瓦屈原变电站扩建工程、110千瓦南江输变电新建新建工程、110千瓦长寿输变电扩建新建工程等
	256000
	计划投资44100万元，输变电扩建新建
	已完成投资17060万元
	岳阳电业局
	岳阳电业局
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	55
	步行街广场与东茅岭人防工程
	新建
	9.6万平米大型甲六级人防工程
	80000
	计划投资60000万元，完成主体工程
	已完成投资21000万元
	市人防办
	人和新天地公共设施管理有限公司

	56
	洞庭新城
	新建
	旧城改造、风光带建设
	2000000
	计划投资150000万元，沿湖三期风光带建设
	5月30日于湖南路桥集团正式签约，已制定项目策划招投标方案
	市国资委

岳阳楼区政府
	洞庭新城公司

	57
	环洞庭湖基本农田综合整治项目（一期）
	新建
	君山区、华容县、岳阳县、汨罗市、湘阴县、屈原区六处土地平整工程、灌溉与排水工程、田间路桥工程、农田防护与生态保持工程等
	38233
	计划投资38233万元，竣工
	已完成投资17200万元
	市国土资源局
	省土地开发整理储备中心

	58
	园艺路
	续建
	路段全长1243.282米，为城市Ⅲ级主干道
	15100
	计划投资6100万元，竣工
	已完成投资4000万元
	南湖风景区

管委会
	市城建投

	59
	岳州帝苑商住区
	续建
	规划总用地面积13.3万平米，总建筑面积31.8万平米
	80000
	计划投资28000万元，建设10万平方米商住楼
	已完成投资14200万元
	南湖风景区

管委会
	岳阳晋兴置业有限公司

	60
	岸芷汀兰商住区
	新建
	占地面积234.6亩，休闲旅游度假设施、高档住宅
	50000
	计划投资15000万元，主体工程及配套设施同步建设
	已完成投资7300万元
	南湖风景区
管委会
	南湖美墅置业有限公司

	61
	花果畈路
	新建
	望岳路至冷水铺路、长1668米、宽35米，为城市生活性次干道
	5359
	计划投资5359万元，竣工通车
	已完成投资3600万元
	岳阳楼区

政府
	岳阳楼区城建投
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	62
	洞庭大道君山段建设
	新建
	全长5240米，东起原洞庭大道收费站旧址，西至君山旅游路，对S306线基础进行提质改造
	15000
	计划投资10000万元，主体工程施工
	已完成投资13000万元
	君山区政府
	君山区

城建投

	63
	君悦华庭商住区
	新建
	占地93538平方米，建筑面积142702平方米
	18000
	计划投资5000万元，主体工程建设
	已完成投资800万元
	君山区政府
	君山区

城建投

	64
	君山层山安全区围堤工程及移民迁建
	续建
	新建围堤12.23公里，加固14.3公里，加固穿堤建筑物2座，拆除重建1座，新建6座；移民迁建15154户，45152人
	61414
	计划投资10000万元，新建、加固围堤扫尾；移民迁建
	已完成投资4563万元
	君山区政府
	君山区

政府

	65
	云溪炼化公路
	续建
	全长20.551公里
	18900
	计划投资6000万元，完成路基建设，完成部分路面硬化
	已完成投资3600万元
	云溪区政府
	云溪练达交通工程有限公司

	66
	云溪107国道拓宽与云港路互通工程
	新建
	将现有云溪区内1.3公里107国道拓宽至60米，新建立交桥一座及配套工程
	8000
	计划投资7000万元，完成主体工程
	已完成投资4000万元
	云溪区政府
	大汉集团

	67
	临港产业新区路网建设
	续建
	修建临港产业新区内36条道路：主干路8条、次干路14条及支路14条，路网共长106.29公里
	357233
	计划投资150000万元，完成永济大道、云港路拓宽等工程及绿化、亮化、美化工程建设
	已完成投资32000万元
	临港产业新区管委会
	临港产业新区开发投资有限公司

	68
	临港产业新区土地储备项目
	续建
	15000亩土地储备任务
	225000
	计划投资55000万元，完成5000亩土地储备任务
	已完成投资18000万元
	临港产业新区管委会
	临港产业新区开发投资有限公司
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	69
	临港产业新区电力工程
	续建
	联港路西侧输电线路改迁和110千瓦松杨湖变电站及配套线路建设
	21020
	计划投资10000万元，完成联港路西侧输电线路改迁工程及变电站工程
	已完成投资6000万元
	临港产业新区管委会
	临港产业新区开发投资有限公司

	70
	江阴恒阳化工储运码头
	续建
	包括石化码头和罐区两部分，码头规划为4个，罐区占地约357亩
	50000
	计划投资25000万元，石化码头和罐区建设
	已完成投资2700万元
	临港产业新区管委会
	江阴恒阳化工储运有限公司

	71
	岳阳荣鹿公路
	续建
	主线10.04公里+1.98公里连接线
	13918
	计划投资5000万元，征拆和路基、路面施工
	已完成投资4500万元
	岳阳县政府
	荣鹿公路建设开发有限公司

	72
	通平高速平江县城连接线
	新建
	一级城市主干道，沥青混泥土路面，总长3.88公里，225米长隧道一个，247米一座桥
	21100
	计划投资10000万元，路基、路面精加工，雨污排水系统，桥涵施工
	已完成投资2350万元
	平江县政府
	平江县

城建投

	73
	平江华雅盘石城
	续建
	五星级酒店及配套设施建设
	50000
	计划投资5000万元，完成生态植物园，启动基础设施建设
	已完成投资6460万元
	平江县政府
	华雅集团

	74
	鲇鱼须大桥
	新建
	863米大桥主体
	5642
	计划投资4000万元，完成主体工程
	已完成投资1350万元
	华容县政府
	华容县交通项目建设有限公司

	75
	华容县新区四星级宾馆
	新建
	建筑面积7万平方米
	12000
	计划投资5000万元，完成主体工程
	已完成投资3900万元
	华容县政府
	江西青松贸易股份有限公司
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	76
	华容县沿河北路旧城改造
	续建
	旧城拆迁428户，商业面积12万平方米，住宅面积21万平方米
	58000
	计划投资10000万元，启动商品房建设等
	已完成投资4530万元
	华容县政府
	上海博雅置业有限公司

	77
	芙蓉大道北拓工程
	续建
	主线22.5公里及7.27公里连接线
	137998
	计划投资31000万元，完成主线征拆工作、全线路基（桥涵）成型、路面硬化
	已完成投资14000万元
	湘阴县政府
	芙蓉大道北拓工程建设开发有限公司

	78
	汨罗至杨桥公路
	新建
	37.02公里
	24728
	计划投资10000万元，征拆和路基施工
	已完成投资800万元
	汨罗市政府
	汨罗市交通建设开发有限公司

	79
	武广客运专线汨罗火车站配套工程
	续建
	占地600亩，站前广场及车站路、站前路、星火路
	28000
	计划投资5000万元，完成部分工程
	已完成投资3200万元
	汨罗市政府
	汨罗市

城建投

	80
	汨罗江滨江拦河闸建设
	新建
	建拦江大坝一座，确保水位在31米，坝长950米
	7800
	计划投资5000万元，完成部分工程
	已完成投资300万元
	汨罗市政府
	汨罗市

城建投

	81
	鸭栏码头
	新建
	2000吨级泊位2个
	10003
	计划投资6000万元，主体工程建设
	已完成投资2260万元
	临湘市政府
	临湘市鸭栏港区发展有限公司

	82
	临湘市儒溪生化农药园公共设施建设
	
	水厂（日供水6万吨）、污水处理厂（日处理工业污水5万吨）、路网工程、土石方工程、变电站、供热站
	80000
	计划投资20000万元，污水处理厂和园区路网工程
	已完成投资8426万元
	临湘市政府
	省化工农药产业基地管委会
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	二
	重大产业（共75个，其中前期26个，在建49个）
	10672695
	其中前期项目总投资5821886万元，在建项目总投资4850809万元，2011年计划投资976230万元，上半年完成投资441132万元

	83
	泰格林纸岳阳纸业白卡纸项目
	前期
	白卡纸生产线建设
	300000
	做好项目可研、立项
	目前该项目无意向
	市经信委
	中国诚通纸业集团

	84
	高档纸机国产化项目
	前期
	中国轻工集团与国泰机械合作，进行高档纸机生产线建设
	70000
	方案论证
	已向中轻集体中国造纸装备有限公司提交相关资料，近期可签约
	市经信委
	岳阳国泰机械有限公司

	85
	长岭炼油综合配套改造
	前期
	炼油综合配套加工能力达到1150万吨/年
	300000
	完成论证获总部审批
	正进行规划论证
	市经信委
	中石化长岭分公司

	86
	长岭催化油浆制沥青生产装置
	前期
	建设20万吨/年高等级道路沥青生产线
	10000
	完成基础工程设计及

详细工程设计
	正进行规划论证
	市经信委
	中石化资产公司长岭分公司

	87
	长岭环氧丙烷生产装置
	前期
	10万吨/年环氧丙烷、25万吨/年双氧水
	100000
	完成可研
	正进行规划论证
	市经信委
	中石化长岭分公司

	88
	巴陵油脂有限公司云溪食用油加工综合项目
	前期
	新增300亩地，1000吨/天油料压榨生产线、1200吨/天油脂精炼生产线,800吨/天包装油罐生产线及其仓储配套设置
	100000
	完成项目核准
	正进行项目申报
	市粮食局
	湖南巴陵油脂有限公司

	89
	华粮大豆浸出油厂项目
	前期
	日处理2000吨的浸出油厂及其配套设施
	21000
	开工建设
	已签订框架协议
	市粮食局
	华粮集团
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	90
	岳阳九一现代物流园
	前期
	建设规划面积500亩，总建筑面积84500平方米
	50000
	完成可研编制与批复
	正进行规划选址，年内开工建设
	经开区管委会
	九一物流集团

	91
	富邦瑞博有限公司生物制造
	前期
	建设厂房，车间，办公楼，购买设备
	80000
	开工建设
	投资方因未取得药品生产许可证等问题，暂不具备进区落地条件
	经开区管委会
	富邦瑞博有限公司

	92
	无公害蔬菜基地建设
	前期
	用地8000亩，高标准蔬菜基地
	11000
	开工建设
	正进行规划论证
	岳阳楼区

政府
	岳阳楼区

农林局

	93
	华友钴新材料生产项目
	前期
	年产钴新材料20000t，镍产品10000t，铜材产品20000t
	600000
	完成可研编制及核准
	正进行规划方案论证
	临港产业新区管委会
	浙江华友钴业股份有限公司

	94
	城陵矶仓储物流园
	前期
	改造仓储30万平方米，新建仓储20万平方米，冷冻冷藏设施2万立方米
	500000
	完成规划方案论证与审批
	正进行项目研究
	临港产业新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	95
	临港产业新区集装箱码头（二、三期）
	前期
	集装箱泊位3个，散货泊位2个，集装箱能力达到88万标箱，散货360万吨
	200000 
	完成可研编制
	正进行可研编制
	临港产业新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	96
	芭蕉湖休闲基地
	前期
	30.61平方公里，包括高档商务酒店、旅游、娱乐、休闲等为一体的现代服务业以及相关配套设施
	1000000 
	完成可研编制与核准
	正进行可研编制
	临港产业新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	97
	城陵矶铁路仓储物流
	前期
	铁路项目为荆岳铁路的配套工程，仓储物流项目建筑面积679543平方米
	150000 
	完成可研编制与审批
	正进行规划方案论证
	临港产业新区管委会
	临港新区开发投资有限公司
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	98
	临港产业新区出口加工区
	前期
	总规划面积2.6平方公里
	900000
	完成项目可研编制与核准
	已经进行了选址和规划论证
	临港产业新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	99
	君山船舶制造
	前期
	建造3000-5000吨级货船，以及工程船、集装箱船为主，建造50-100客位的高等级旅游客船、豪华游艇和观光帆船
	50000
	完成工可编制与审批
	正进行可行性研究论证
	君山区政府
	君山区

工业局

	100
	君山濠河景区（濠河城市湿地公园）
	前期
	恢复湿地生态面积1.53万亩，河段整修8公里
	400000
	完成工可编制与审批
	正进行可行性研究论证
	君山区政府
	君山区

旅游局

	101
	平江县建材市场
	前期
	总建筑面积35000平方米
	12000
	完成可研编制与批复
	已开工建设
	平江县政府
	平江县市管中心

	102
	湖南三一重工产业园
	前期
	占地2000亩，新建厂房及配套建筑面积136万平方米
	200000
	完成工可编制与批复
	业主已变更选址
	湘阴县政府
	湖南三一重工股份公司

	103
	中联重科及配套产品产业园
	前期
	征地3000亩；一期建立大型生产厂房2万平方米及配套生产、办公、生活设施
	200000
	完成可研编制与批复
	已完成签约和环评等工作
	湘阴县政府
	长沙中联重科股份公司

	104
	汨罗工业园“循环经济—城市矿产”建设项目二期工程
	前期
	基础设施及配套设施，再生资源产业企业扩能升级
	312686
	完成可研编制及批复
	已完成24个项目的可研评审，正编制能评报告
	汨罗市政府
	汨罗工业园管委会

	105
	屈子文化园
	前期
	控制面积26平方公里，建设屈子书院、屈原纪念馆等
	200000
	完成初步设计
	已完成规划设计
	汨罗市政府
	汨罗市

文化局
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	106
	环宇药业有限公司依普利酮项目
	前期
	8万吨/年依普利酮
	10000
	开工建设
	已进入地勘和房屋拆迁阶段
	临湘市政府
	环宇药业有限公司

	107
	湖南正兴锌业有限公司氧化锌项目
	前期
	3万吨/年氧化锌、3万吨/年立德粉、1万吨/年活性氧化锌、4万吨/年铁粉、5万块标准废渣烧结砖
	20000
	开工建设
	正办理国土报批手续
	临湘市政府
	湘潭县氧化锌厂

	108
	三湘化工有限公司焦亚硫酸钠和无水亚硫酸钠项目
	前期
	10万吨焦亚硫酸钠和无水亚硫酸钠
	12000
	开工建设
	正办理国土报批手续
	临湘市政府
	岳阳三湘公司

	109
	长岭公司原油劣质化改造及油品质量升级

	续建
	新建800万吨/年、170万吨/年渣油加氢处理、280万吨/年催化裂化、240万吨/年汽柴油加氢、50万吨/年气体分馏、120万吨/年催化汽油吸附脱硫、产品精制、5万标立米/时制氢、6万吨/年硫磺回收装置等配套设施                                                                                                                  
	570000
	计划投资150000万元，设备安装、技术改造
	已完成投资58000万元
	市经信委
	长岭炼化

公司

	110
	巴陵石化化工改造
	续建
	新建12万吨/年苯乙烯、新建5万吨/年特种环氧树脂及配套、20万吨/年已内酰胺装置挖潜改造、10万吨/年双氧水、新建6万吨/年特种锂系聚合物装置及配套、新建热电一炉一机项目、新建炼化一体化厂际外管线
	700000
	计划投资80000万元，设备安装、技术改造
	已完成投资109700万元
	市经信委
	巴陵石化

公司


	序 号
	项目名称
	建设

性质
	建设规模

和内容
	总投资     
	2011年工作（投资）计划
	上半年进展情况
	责任单位
	业主单位

	111
	华能岳阳电厂三期
	续建
	扩建2台60万千瓦超临界火力发电机组，同步建设脱硫脱硝设施
	430000
	计划投资50000万元，设备安装
	已完成投资40800万元
	市经信委
	华能湖南岳阳发电有限公司

	112
	长岭催化干气制乙苯装置
	新建
	生产乙苯12万吨/年
	25000
	计划投资22100万元，建成投产
	已完成投资8000万元
	市经信委
	中石化长岭分公司

	113
	凯美特长炼尾气回收项目
	新建
	利用排放的尾气加工生产二氧化碳\甲烷\一氧化碳\氢气
	20000
	计划投资12000万元，尾气回收制干冰
	已完成投资19000万元
	市经信委
	湖南凯美特气体股份有限公司

	114
	新泰化肥有限公司“退二进三”项目
	新建
	征地300亩 110万吨/年高效多元复合肥
	40000
	计划投资15000万元，完成“三通一平”；、完成基础施工和部分设备安装
	计划11月开工建设
	市经信委
	岳阳市新泰化肥有限公司

	115
	数控机床生产基地
	新建
	建设数控立式机床生产基地
	20000
	计划投资10000万元，完成征地、厂房基础设施建设和设备安装
	正办理项目用地手续
	市经信委
	待定

	116
	岳阳汽车贸易城（一期）
	新建
	占地1000亩，建筑面积212200平方米，包括汽车贸易、售后服务、配件、装饰美容、仓储物流等
	103000
	计划投资3000万元，征地拆迁
	市发改委已立项审批
	市交通运输局
	市交建投
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	117
	中粮集团（岳阳）30万吨大米加工项目
	新建
	征地400亩，年加工稻谷30万吨
	35000
	计划投资10000万元，建设年加工30万吨稻谷的大米加工项目及配套设施
	计划8月份开工建设
	市粮食局
	中粮集团

	118
	烟草物流园
	续建
	物流配送中心、经营业务用房
	30000
	计划投资8000万元，土地平整、设计、部分基础建设
	已完成投资180万元
	岳阳烟草公司
	岳阳烟草公司

	119
	中国种子集团岳阳种业基地
	新建
	生产加工800万公斤杂交水稻种子，水稻育种科研基地建设、生产基地建设、南繁基地配套建设，仓库、加工场地改扩建等
	12000
	计划投资1200万元，仓库、加工场地改扩建，南繁基地配套建设，部分加工配套设施设备、冷库建设
	已完成投资600万元
	市农业局
	市农科所、湖南洞庭高科种业股份有限公司

	120
	天润化工发展股份有限公司“退二进三”项目
	新建
	征地230亩，铂金五星级酒店建设
	80000
	计划投资20000万元，基础施工
	已完成选址，启动招聘培训工作
	市国资委
	天润化工发展股份有限公司

	121
	际华三五一七橡胶制品有限公司“退二进三”项目
	新建
	征地1200亩，200万套件/年胶布制品生产线3条等
	50000
	计划投资20000万元，基础施工、部分设备安装
	正进行规划选址
	市住房和城乡建设局
	际华三五一七橡胶制品有限公司

	122
	同联医药有限公司“退二进三”项目
	新建
	征地300亩，九条大环内脂类化学合成生产线和制剂、粉剂2条生产线
	38000
	计划投资20000万元，一期制剂和化学合成生产线竣工投产
	计划8月份开工建设
	市药监局
	同联医药有限公司
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	123
	新昊天压力容器
	新建
	1万平方米标准厂房及办公楼
	13000
	计划投资5000万元，厂房及办公楼建设
	正进行项目用地调整
	经开区管委会
	新昊天石油化工有限公司

	124
	高效连铸结晶器产业化项目
	续建
	30000平方米厂房，年产高效结晶器3400台（套）
	11000
	计划投资7090万元，竣工投产
	已完成投资4200万元
	岳阳经济技术开发区管委会
	科美达电气有限公司

	125
	冶金电磁设备产业升级及电磁工程技术研究中心项目
	新建
	新建10栋厂房及配套工程
	52250
	计划投资35000万元，厂房、仓库、电磁研发中心、办公楼
	已完成投资24500万元
	岳阳经济技术开发区管委会
	中科电气有限公司

	126
	中南科伦制药有限公司朝晖工程
	新建
	建设面积14万平方米
	32000
	计划投资32000万元，竣工投产
	已完成投资500万元
	岳阳经济技术开发区管委会
	湖南中南科伦制药有限公司

	127
	吉祥燃烧器生产线项目
	新建
	征地100亩，生产燃烧炉钢结构产品
	20000
	计划投资20000万元，厂房建设
	已完成投资7300万元
	岳阳经济技术开发区管委会
	吉祥石化有限公司

	128
	湘北竹木物流中心
	新建
	占地200亩，建筑面积32000平方米，建设门店堆场353个
	15000
	计划投资3600万元，场地建设及配套工程
	已完成投资300万元
	岳阳楼区政府
	岳阳楼区

政府

	129
	中石化催化剂云溪新基地
	续建
	年产6000吨干胶粉、5000吨加氢催化剂、1000吨连续重整催化剂、2550吨特种分子筛生产装置以及配套
	118000
	计划投资20000万元，生产线及配套工程建设
	已完成投资19000万元
	云溪区政府
	中石化股份有限公司

	130
	云溪东方雨虹防水材料生产项目
	续建
	年产1亿平方米防水卷材、防水涂料5万吨
	78000
	计划投资10000万元，生产线及配套工程建设
	已完成投资10000万元
	云溪区政府
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
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	131
	云溪天安化工2-乙基蒽醌项目
	新建
	2000吨/年精品2-乙基蒽醌装置及配套设施
	7000
	计划投资5000万元，生产线及配套工程建设
	已完成投资4500万元
	云溪区政府
	天安化工贸易有限公司

	132
	重卡汽车整车及零部件生产基地
	新建
	占地4000亩，主要建设重卡汽车整车及零部件生产基地
	650000
	计划投资6000万元，完成生产车间及生产装置建设
	已完成投资7000万元
	临港产业新区管委会
	凯达科旺汽车零部件制造有限公司等

	133
	临港产业新区中小企业服务中心
	新建
	占地面积300亩，建筑面积为15万平方米
	26000
	计划投资10000万元，完成10万平方米标准化厂房建设，成立临港产业新区中小企业服务中心并开始运作
	已完成投资5400万元
	临港产业新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	134
	临港产业新区贸易服务区
	新建
	占地面积148.4公顷，总建筑面积1320607平方米
	200000
	计划投资30000万元，完成三通一平和配套设施建设，启动办公大楼及其它商业建筑建设
	已完成投资6000万元
	临港产业新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	135
	商用环保型节能灯具生产项目
	新建
	灯具生产车间、仓库和科研办公等附属设施，年产各类灯具200万只
	20000
	计划投资5000万元，生产车间、原料及成品库、综合办公楼等
	已完成投资5400万元
	临港产业新区管委会
	翔葳光电科技有限公司
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	136
	中国水电八局岳阳机电制造基地
	新建
	水轮机组设备部件、水工闸门、各类桥式起重机、卷扬机、门塔机等机电制造
	20000
	计划投资8000万元，厂房和配套设施建设
	已完成投资3100万元
	临港产业新区管委会
	中国水利水电建设集团第八工程局

	137
	新能源电动环保车岳阳生产基地
	新建
	电动环卫车、邮政车、警用车、高尔夫车、观光车生产
	50000
	计划投资25000万元，主要建设办公区域、生产车间等
	已完成投资3600万元
	临港产业新区管委会
	上海硅峰动力科技有限公司

	138
	新型厢式半挂车生产基地
	新建
	年成3万台新型厢式半挂车项目及配套设施
	120000
	计划投资47000万元，主要建设办公区域、生产车间等
	已完成投资1100万元
	临港产业新区管委会
	汉威天翼专用汽车制造有限公司

	139
	科恒激光强化设备生产项目
	新建
	激光强化加工设备的生产及推广
	9000
	计划投资4700万元，主要建设办公区域、生产车间等
	已完成投资3300万元
	临港产业新区管委会
	科恒有限公司

	140
	凯达科旺重卡驱动桥壳生产项目
	续建
	年产驱动桥壳中桥和后桥各5万台套
	15000
	计划投资7500万元，主要建设办公区域、生产车间等
	已完成投资3900万元
	临港产业新区管委会
	凯达科旺汽车零部件制造有限公司

	141
	临港产业新区物流基地
	新建
	规划面积5.6平方公里，由综合物流园、新港国际集装箱码头、和诚油品、康大期货、科德纸业、江阴恒阳化工储运物流园等组成
	625000
	计划投资120000万元，完成新港国际集装箱码头和诚油品等项目，启动综合物流园、铁水联运综合物流园建设
	已完成投资4700万元
	临港产业新区管委会
	各进驻企业
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	142
	屈原管理区国家现代农业示范区生猪养殖、基本农田改造治理、堤防加固建设
	新建
	2个生猪养殖基地、改造基本农田1.95万亩、环屈原东、西大堤灌浆、吹填、护坡、涵闸拆除重建
	41290
	计划投资19290万元，建成2个生猪养殖基地、改造基本农田1.95万亩，进行堤防加固基础施工
	已完成投资9770万元
	屈原管理区

管委会
	友猪场、英辉养殖场等

	143
	湖南海丰物流中心湘北沥青库项目
	续建
	占地面积16400平方米，年中转、加工、销售沥青6万吨
	8000
	计划投资5000万元，竣工投产
	已完成投资2700万元
	屈原管理区
管委会
	湖南海丰石油化工有限公司

	144
	岳阳福润肉制品深加工项目
	新建
	占地8.6万平方米生产车间，肉制品生产线
	12000
	计划投资12000万元，竣工投产
	已完成投资7600万元
	屈原管理区
管委会
	福润公司

	145
	湖南大拇指制药生产线项目
	续建
	占地面积20000平方米，建筑面积16000平方米
	8000
	计划投资5000万元，竣工投产
	已完成投资4870万元
	屈原管理区
管委会
	湖南大拇指制药有限公司

	146
	君山圣皇家俱建设（一期）
	续建
	征地150亩，进行厂房和基础设施建设
	10000
	计划投资4000万元，竣工投产
	已完成投资4800万元
	君山区政府
	圣皇家俱有限公司

	147
	君山印刷工业科技园
	续建
	占地350亩，进行厂房和基础设施建设
	21600
	计划投资4800万元，竣工投产
	已完成投资5000万元
	君山区政府
	君山工业园

	148
	湖南省台湾农民创业园
	新建
	规划32个子项目建设
	100000
	计划投资6000万元，完成加工区“三通一平”和配套设施建设
	已完成投资540万元
	岳阳县政府
	台湾创业园管委会

	149
	岳阳县海立重工生产基地
	新建
	建设重型机械生产基地
	40000
	计划投资20000万元，三通一平、主体工程建设
	投资方调整计划
	岳阳县政府
	海立重工有限公司

	150
	岳阳县华润燃气项目
	续建
	远期供气规模6.8万户
	15000
	计划投资6000万元，门站建设和入户管网铺设
	已完成投资3000万元
	岳阳县政府
	华润集团
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	151
	丰利纸业热电联产锅炉改造项目
	续建
	6000千瓦/小时生产能力
	12000
	计划投资6000万元，竣工投产
	已完成投资9000万元
	岳阳县政府
	丰利纸业有限公司

	152
	湖南南岭民爆澳瑞凯工程
	续建
	年产1.5亿米导爆管，4000万发导爆雷管生产线，占地490亩，建筑面积2.3万平方米
	46000
	计划投资20000万元，厂房建设、设备安装
	已完成投资5300万元
	平江县政府
	南岭民爆公司

	153
	湖南福坤科技产业园汽车零部件生产基地
	续建
	天德机械、油缸、好食工贸、福坤总部、福坤物流等子项
	133000
	计划投资20000万元，基地配套设施建设,引进汽车生产企业
	已完成投资7500万元
	平江县政府
	湖南坤宇重工集团

	154
	湖南湘阴轻工产业园
	续建
	规划面积6.7平方公里，分二期开发，第一期开发2平方公里；第二期开发4.7平方公里
	36864
	计划投资10064万元，完成征地拆迁1400亩，入园道路及配套工程建设
	已完成投资5200万元
	湘阴县政府
	省轻工行管办

	155
	国家城市矿产示范基地——湖南汨罗再生资源集散市场
	续建
	占地总面积1000亩，建筑面积66.6万平方米
	85000
	计划投资8000万元，完成部分工程
	已完成投资9560万元
	汨罗市政府
	同力循环经济有限公司

	156
	国家城市矿产示范基地——湖南平桂制塑再生塑料制品制造项目
	续建
	总占地面积107054平方米，建筑面积54200平方米
	9886
	计划投资7886万元，竣工投产
	已完成投资4712万元
	汨罗市政府
	湖南平桂制塑科技实业有限公司

	157
	临湘长兴化工原药生产线建设
	续建
	占地面积348亩
	51000
	计划投资5000万元，新上丙草胺、草甘膦等8 个原药生产线
	已完成投资6500万元
	临湘市政府
	临湘市化学农药厂
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	三
	民生保障（共25个，其中前期7个，在建18个）
	676304
	其中前期项目总投资231301万元，在建项目总投资445003万元，2011年计划投资136732万元，上半年完成投资47887万元

	158
	昆山湖综合示范性养老公寓
	前期
	老年公寓、老年综合医院等配套设施，总建筑面积50万平方米
	150000

	完成可研编制与审批
	已完成可研编制和评审，准备上报省发改委
	市发改委
	待定

	159
	市体育学校
	前期
	射击馆和飞碟靶场、综合训练馆、水上训练基地
	10000
	开工建设
	正进行工程规划设计工作
	市体育局
	市体育

学校

	160
	市安全生产应急救援指挥中心
	前期
	指挥中心办公楼、配套设施、应急救援设备
	7971
	完成选址、可研编制与批复
	正进行规划论证
	市安监局
	市安监局

	161
	烈士陵园
	前期
	一期工程建筑面积7400平方米，包括烈士纪念碑、烈士事迹陈列馆、纪念广场、烈士名录长廊、烈士墓区等
	4000
	开工建设
	正办理土地征用、青苗补偿工作
	市民政局
	市烈士陵园管理中心

	162
	岳阳楼区综合福利院
	前期
	征地280亩，兴建多功能敬老院、光荣院、福利院
	12000
	完成初步设计批复
	正进行初步设计
	岳阳楼区

政府
	岳阳楼区

民政局

	163
	老年生态养生园
	前期
	建立老年生态公园、老年公寓
	26000
	完成初步设计批复
	正进行初步设计
	南湖风景区

管委会
	待定

	164
	华容县人民医院整体搬迁
	前期
	规划征地158亩、新建门诊、急诊大楼、住院楼、设备购置及相关配套建设，总建筑面积53490平方米
	15000
	完成初步设计批复
	正进行初步设计
	华容县政府
	华容县

人民医院
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	165
	临湘市社会福利服务中心
	前期
	福利院、光荣院、中心敬老院、养老院及综合服务楼五栋主楼，新建1000个床位
	6330
	开工建设
	已开工建设
	临湘市政府
	临湘市

民政局

	166
	新增5亿斤粮食产能建设
	新建
	高标准粮田研发、装备、服务能力建设
	170190
	计划投资10000万元，建设水利工程、田间工程、农技服务体系
	已完成投资3000万元
	市发改委
	相关县市区

	167
	市第十五中学迁建
	新建
	建筑面积50000平方米
	12000
	计划投资12000万元，主体工程建设
	已完成投资7600万元
	市教育局
	市第十五中学

	168
	中小学校舍安全工程
	新建
	单栋校舍维修加固或重建，总面积98000平方米
	11760
	计划投资11760万元，竣工投用
	已完成投资5000万元
	市教育局
	相关中小学校

	169
	中小河流治理
	新建  
	河道清淤、护坡（岳阳楼区、岳阳县、湘阴县、云溪区、平江县）
	10212
	计划投资10212万元，河道清淤、护坡施工
	项目规划已上报长江委
	市水务局
	各县市区水务局

	170
	农村饮水安全工程
	新建
	兴建、改扩建农村饮水安全工程，解决20万人饮水安全问题
	10000
	计划投资10000万元，竣工投用
	已完成投资7700万元
	市水务局
	各县市区水务局

	171
	市二医院科教大楼
	新建
	科教大楼及

附属设施建设
	8000
	计划投资6000万元，完成主体工程建设
	已完成投资4000万元
	市卫生局
	市二人民医院

	172
	市公共卫生应急救援体系建设
	新建
	市公共卫生应急救援指挥中心大楼，总建筑面积14600平方米
	5000
	计划投资3000万元，主体工程
	已完成投资500万元
	市卫生局
	市卫生局

	173
	市广电中心
	新建
	总建筑面积18000平方米及设备购置
	5000
	计划投资3000万元，主体工程
	已完成投资600万元
	市广播电视台
	市广播

电视台
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	174
	岳阳市体育中心
	续建 
	一场两馆，占地500亩
	65000
	计划投资15000万元，征地拆迁，场馆建设
	已完成投资2000万元
	市体育局
	市城建投

	175
	市老年服务中心
	续建
	建设1000—1200个床位
	10000
	计划投资6500万元，完成主体工程
	已完成投资2787万元
	市国资委
	国泰阳光公司

	176
	市老年护理中心大楼
	新建
	建筑面积15360平方米综合养护楼及相关配套设施
	5200
	计划投资1560万元，基础施工及服务设施建设
	已完成投资200万元
	市民政局
	市社会福利院

	177
	临港产业新区保障性住房
	续建
	1032套廉租房、1020套公共租赁住房建设
	10925
	计划投资9000万元，竣工投用
	已完成投资4800万元
	临港产业新区管委会
	临港产业新区开发投资有限公司

	178
	临港产业新区安置小区
	续建
	安置小区共建5000套安置房
	60000
	计划投资11000万元，完成1000套安置房建设
	已完成投资1300万元
	临港产业新区管委会
	临港产业新区开发投资有限公司

	179
	临港产业新区供水（一期）工程
	新建
	建设规模为5万m3/d，输、配水主干管共112km
	33735
	计划投资10000万元，基础施工
	已完成投资800万元
	临港产业新区管委会
	临港产业新区开发投资有限公司

	180
	临港产业新区防洪排涝工程
	新建
	新建灌排水渠1.2万米，新建4×800千瓦电排，改造电排2座
	10981
	计划投资5000万元，基础施工
	已完成投资1800万元
	临港产业新区管委会
	临港产业新区开发投资有限公司
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	181
	汨罗市人民医院住院部大楼
	续建
	住院大楼12层，2.8万平方米，并购置设备
	5000
	计划投资4200万元，竣工投用
	已完成投资1100万元
	汨罗市政府
	汨罗市

人民医院

	182
	岳阳楼区生猪机械化屠宰场
	续建
	206亩（一期项目用地106亩，二期项目用地80亩）
	12000
	计划投资7000万元，竣工投产
	已完成投资4000万元
	岳阳楼区

政府
	湖南海泰食品有限公司

	四
	生态环保（共23个，其中前期6个，在建17个）
	1884911
	其中前期项目总投资924513万元，在建项目总投资960398万元，2011年计划投资163995万元，上半年完成投资,54721万元

	183
	湘江流域重金属污染治理项目
	前期
	饮水应急工程、废渣治理、底泥治理
	510000
	开工建设
	已开工建设
	市发改委
	各县市区

	184
	临港新区松杨湖治污工程
	前期
	对松杨湖受汞、铅等重金属污染严重的水域，进行清淤，无害化处理
	21000 
	完成可研编制与批复
	正进行规划方案论证
	临港产业新区

管委会
	港新区开发投资有限公司

	185
	新墙河流域重金属污染区安全饮水工程
	前期
	以铁山水库、地下水为水源新建水厂2个，配套建设管网16公里
	7100
	完成工可批复
	已完成可研并通过评审，待国家发改委批复
	岳阳县政府
	岳阳县

水务局

	186
	平江县城污水处理厂二期工程
	前期
	日处理4万吨污水及配套管网
	17000
	完成可研编制与批复
	已完成可研和评审，待省发改委批复
	平江县政府
	平江县污水处理场指挥部

	187
	临湘市城镇住宅建筑节能示范工程
	前期
	总建筑面积71.68万平方米
	69413
	完成规划论证及报批
	方案已报省建设厅，正进行考察调研
	临湘市政府
	临湘市

建设局

	188
	远大可持续建筑低碳经济科技园（湘阴）
	前期
	用地5000亩，厂房及配套面积145万平方米
	300000
	完成可研编制与批复
	已完成立项批复，征地2000亩
	湘阴县政府
	待定

	189
	环南湖截污管网建设
	续建
	截污干管、提升泵站、污水处理站等排水设施建设
	38400
	计划投资20100万元，竣工投用
	已完成投资19000万元
	市住房和

城乡建设局
	市城建投
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	190
	退耕还林综合项目
	续建
	生态能源、基本口粮田、移民、补植补造
	61028
	计划投资6000万元，退田、补植补造、移民、生态能源建设
	已完成投资4862万元
	市林业局
	市林业局

	191
	洞庭山庄改扩建工程
	续建
	在君山岛景区内建设一座五星级标准度假中心及配套工程
	8000
	计划投资5000万元，土建和设备安装
	已完成投资300万元
	市旅游局
	市旅游发展有限公司

	192
	洞庭湖国际公馆
	续建
	用地面积4830亩，主要为宾馆、五星级园林式会所、房产及旅游项目
	500000
	计划投资50000万元，五星级会所酒店、城市生态公园基础设施
	已完成投资21000万元
	南湖风景区

管委会
	黄河集团

	193
	南湖旅游走廊续建工程
	续建
	旅游走廊人行道及绿化景点、九孔廊桥等，总建筑面积约200亩
	12000
	计划投资5000万元，主体工程建设
	已完成投资7500万元
	南湖风景区

管委会
	南湖旅游走廊续建工程指挥部

	194
	君山区无害化垃圾处理场
	新建
	日处理垃圾300吨
	7900
	计划投资5000万元，填埋场建设及附属工程、设备配套
	已完成投资200万元
	君山区政府
	君山区

建设局

	195
	云溪区无害化垃圾处理场
	新建
	日处理垃圾200吨
	7237
	计划投资7237万元，竣工投用
	已完成投资400万元
	云溪区政府
	云溪区

建设局

	196
	屈原区无害化垃圾处理场
	新建
	日处理垃圾120吨
	6700
	计划投资6700万元，竣工投用
	已完成投资1209万元
	屈原管理区

管委会
	屈原管理区建设局

	197
	临港产业新区污水处理厂
	续建
	日处理12万吨，污水收集管网长度49319米
	26300
	计划投资12000万元，完成一期主体工程
	已完成投资2000万元
	临港产业新区管委会
	临港产业新区开发投资有限公司


	序 号
	项目名称
	建设

性质
	建设规模

和内容
	总投资     
	2011年工作（投资）计划
	上半年进展情况
	责任单位
	业主单位

	198
	岳阳县无害化垃圾处理场
	新建
	日处理垃圾200吨
	9100
	计划投资9100万元，竣工投用
	已完成投资1000万元
	岳阳县政府
	岳阳县

建设局

	199
	中坤张谷英景区建设
	续建
	张谷英景区扩建
	200000
	计划投资6000万元，景区、仿古商业街、高端休闲度假中心建设
	已完成投资3000万元
	岳阳县政府
	中坤集团

	200
	平江县无害化垃圾处理场
	续建
	日处理垃圾220吨
	7200
	计划投资5200万元，竣工投用
	已完成投资200万元
	平江县政府
	平江县

城建投

	201
	湘阴洋沙湖文化旅游度假村及生态农林示范园项目建设
	续建
	新建商务会所；生态宾馆单元式度假宾馆等设施；生态农林示范园项目，占地2000亩
	33312
	计划投资4680万元，完成商务会所5000平方米，道路建设4.5千米，星级生态宾馆建设以及1000亩生态公园建设
	已完成投资4000万元
	湘阴县政府
	湖南洋沙湖现代农业科技有限公司

	202
	湘阴县城市生活垃圾处理场
	新建
	日处理垃圾244吨
	8300
	计划投资6000万元，主体工程建设
	已完成投资3300万元
	湘阴县政府
	湘阴县

建设局

	203
	汨罗工业园重金属污水提质处理工程
	新建
	近期工程1万立方米每天；远期工程2万立方米每天，敷设主次干管，全长81545米
	9443
	计划投资4000万元，完成厂区及部分管网建设
	已完成投资130万元
	汨罗市政府
	汨罗工业园

	204
	临湘市生活垃圾处理场
	续建
	日处理垃圾385吨
	9978
	计划投资5978万元，竣工投用
	已完成投资2600万元
	临湘市政府
	临湘市

建设局

	205
	桃林铅锌矿重金属废渣治理工程
	新建
	处置桃林铅锌矿矿区内的重金属废渣95万吨。建设包括废物的收集、运输、填埋处理、渗滤液收集所集所需的各生产设备、辅助设施等
	15500
	计划投资6000万元，各类废渣的清理与收集、建设废渣处理车间一座及废渣填埋场
	已完成投资3000万元
	临湘市政府
	临湘市桃矿街道办事处


PAGE  
— 43 —


