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今年，全市重点推进涉及总投资3080亿元的205个重大项目，其中重大前期项目78个，重大建设项目127个。较前两个季度建设进度明显加快，完成投资明显增长，项目建设已进入快速推进和全面冲刺阶段。
一、重大前期项目进展情况

今年重点推进的78个重大前期项目总投资1710.8亿元，其中要求18个项目完成前期工作程序，年内开工建设。至9月底，已有临湘城区道路建设、临湘市社会福利服务中心、云梦新城综合开发、天灯咀城中村综合整治、平江县建材市场、云溪南片城区道路建设、湘江流域重金属污染治理等7个项目开工建设；S306平江至岳阳段、S207平江三阳至茶坪公路、环洞庭湖基本农田综合整治（二期）、临湖公路等11个项目有望年内开工建设；其他60个项目都在按年度目标任务有序推进。岳阳机场项目已完成评审工作；湖南小墨山核电站项目加快了前期准备工作和场地保护工程，完成了进厂道路路基，建设了90平台和155平台，硬化了施工道路，实施了水利设施恢复工程；赶山路已完成工可和施工图批复，待国土申报手续完成，确定投资商即可启动建设；洞庭湖湿地生态功能恢复与保护项目，初步设计已上报国家林业局待批复；高档纸机国产化项目已落户经开区，于7月8日举行了签约仪式；烈士陵园项目正在办理土地征用和青苗补偿工作；老年生态养生园项目已完成设计，计划年内启动建设。

二、重大建设项目进展情况

今年重点推进的127个重大建设项目，总投资1369.7亿元，计划完成投资266亿元，其中27个竣工投产。至9月底127个重大建设项目已开工116个项目，完成投资167.3亿元，占已开工项目年计划的72%。已有东方雨虹二期扩建工程，2000吨二乙基蒽醒项目、凯达科旺重卡驱动桥壳生产、长岭凯美特长炼尾气回收、湖南海丰物流中心湘北沥青库、岳阳福润肉制品深加工、长岭炼油改扩建等9个项目投产和试投产；随岳高速公路、园艺路、环洞庭湖基本农田综合整治（一期）、岳荣公路、中小学校舍安全工程、农村饮水工程、临港产业新区保障性住房、环南湖截污管网建设、南湖旅游走廊续建等20个项目有望年内竣工。如能实现，今年的竣工投产项目将超计划2个。其中，44个基础设施项目，年计划投资143.1亿元，至9月底完成投资79.5亿元。在建的岳长、通平、石华、随岳、岳常、大岳6条高速公路至9月底完成投资28.8亿元；君山洞庭大道、园艺路已试通车；炼化一体化公路完成投资2亿元；云溪107国道拓宽与云港路互通工程，完成投资5500万元；芙蓉大道北拓（湘阴段）工程，完成投资3.1亿元；临港产业新区路网建设，完成投资4.7亿元；环洞庭湖基本农田综合整治项目（一期），已完成项目初验收；岳阳东茅岭商业步行街人防工程，主体已完成工程总量的60%以上，完成投资4.1亿元，土建工程已基本完成，主体工程年内可全面完成。49个重大产业项目，年计划投资97.6亿元，至9月底完成投资64亿元。东方雨虹二期扩建工程、2000吨二乙基蒽醌项目、凯达科旺重卡驱动桥壳生产、长岭凯美特长炼尾气回收、长岭炼油改扩建项目等5个项目已投产和试投产。高效连铸结晶器产业化项目、冶金电磁设备产业升级及电磁铁工程技术研究中心项目年内可竣工投产；长岭分公司12万吨/年催化干气制乙苯装置完成投资 1.21亿元；湖南中南科伦药业新厂建设，第一期青霉素、头孢等药物制剂车间将在今年12月竣工投产，第二期工程将于明年6月前建成投产；炼化一体化项目完成投资26.9亿元，长岭炼油改扩建项目于今年8月20日开车一次成功，全面建成投产；华能岳阳电厂三期第二台机组于7月22日完成并网调试，完成投资7.3亿元；临港产业新区在建的10个重大产业项目共完成投资7.5亿元；烟草物流园项目累计完成投资1.1亿元；丰利纸业热电联产及燃煤锅炉节能技术改造项目，主厂房已封顶，锅炉安装已完成60%，完成投资1.3亿元；湖南（湘阴）轻工产业园项目完成投资7200万元；湖南福坤汽车科技产业园项目完成投资1.6亿元；湖南汨罗再生资源集散市场二期工程完成投资1.9亿万元；湖南平桂制塑再生塑料制品制造项目完成投资7800万元；国家现代农业示范区生猪养殖、基本农田改造治理、堤防加固建设项目完成投资1.12亿元。17个民生保障项目，年计划投资 13.6亿元，至9月底完成投资10.7亿元。中小河流治理、市公共卫生应急救援体系建设、市老年护理中心大楼等3个项目正在进行前期准备工作，年内可开工建设。全市校舍安全工程已完成投资7600万元；新增5亿斤粮食产能建设项目完成投资4000万元；市老年服务中心完成投资4300万元；市体育中心项目累计完成投资2.86亿元，1至9月完成投资1.2亿元；临港产业新区4个民生项目共完成投资2.7亿元，其中保障性住房建设11月底可全面竣工；水利设施项目建设，已解决饮水不安全人数15.5万人，全市38座小型水库除险加固已全面完成，钱粮湖围堤加固工程完成投资3.6亿元，年度工程任务基本完成。17个生态环保项目，已全部开工，年计划完成投资16.3亿元，至9月底完成投资 13.1亿元。桃矿重金属废渣治理工程，已完成投资5000万元；环南湖截污管网建设完成投资2亿元，占年度任务的97%；湘阴洋沙湖文化旅游度假村及生态农林园项目完成投资7000万元；洞庭湖国际公馆项目完成投资3.3亿元；临港产业新区污水处理厂完成投资9000万元；君山、云溪、屈原、岳阳县、平江、湘阴、临湘等7个县市区无害化垃圾处理场项目完成投资3.1亿元。
三、项目建设的整体情况和主要问题

综上所述，今年前三季度，全市重点推进的205个重大项目建设整体情况是：78个重大前期项目，计划年内开工建设18个项目，已有7个项目开工建设，占年计划的40%，已全面完成年度目标任务的有37个项目，占整个重大前期项目的49%，按阶段目标完成前期工作程序的有29个项目占38%，前期工作进展缓慢的有12个项目占15%；127个重大建设项目，有116个项目开工建设，完成投资167.3 亿元，占已开工项目年计划投资的72%，未达到年度投资计划70%的项目有46个。具体来讲：一是重大前期项目稳步推进，但开工不多。今年计划18个项目完成前期工作程序，并年内开工建设，尽管均稳步推进，年内有望全部开工，但至9月底止，只开工了7个项目。二是重大建设项目超常推进，但进度不均。今年计划127个项目全部开工，并竣工投产27个，完成投资266亿元。至9月底止，已开工116个项目，完成投资167.3亿元，占已开工项目年计划的72%。其中，17个生态环保项目和17个民生保障项目超常推进：生态环保项目已全部开工，民生保障项目已完成年计划投资的80%以上，有望超额完成年度目标；49个重大产业项目中虽有长岭炼油改扩建等5个大项目竣工投产，但整个重大产业项目完成年计划投资不足70%。三是交通基础设施项目有序推进，但制约不少。随岳、通平、石华三条高速建设如火如荼，至9月底已完成投资占年计划的115%，其中，随岳年底可竣工通车。但受国家宏观政策影响，岳长、大岳、岳常高速公路年度投资计划调整减少25亿元。其中，岳长高速由于项目核准未获审批，年内无法开工建设；大岳高速公路受交通部初步设计批复影响和筹资困难，该项目今年开工难以实现；岳常高速公路岳阳段，由于省交通厅对招投标程序进行重大改革，原路面工程招投标预审程序作废，路面工程延迟到明年上半年才能进场施工；除此受国家政策和投资的影响，荆岳铁路计划8月份开工建设，但至今未能启动。
四、后段工作重点及安排

第四季度是关系到全市重大项目建设能否全面完成和超额完成年度目标任务的关健期，各级各部门各责任单位务必要进一步加强领导，高效协调、全程服务，寻求突破，助推滞后项目。后段主要做好以下三项工作：

1、在全市开展项目建设“百日会战”行动。各责任单位要抢抓黄金季节，通过形式多样的劳动竞赛活动，迅速掀起项目建设大会战的热潮，强力推进项目建设，确保完成和超额完成年底目标任务。

2、市项目办牵头负责，组织市政府督查室、市发改委前期办、市重点办拟在11月中旬对全市重大项目建设情况进行全面督查，对建设进度滞后的部门和单位进行通报。

3、启动2012年全市重大项目的申报工作，科学统筹2012年全市重大项目建设计划，确保项目建设的连续性。
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