前三季度全市重大项目建设推进情况
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一、项目建设整体情况

1、重大建设项目。全市重点推进的总投资1238.4亿元的100个重大建设项目，今年计划投资245亿元，1至9月完成投资173.6亿元，占年计划的71%。已有中石化催化剂云溪新基地一期工程、中创化工乙酸仲丁脂生产项目、云溪区无害化垃圾处理场、平江县建材大市场、国泰阳光颐春苑、远大可建科技有限公司可持续建筑项目一期工程、商用环保节能灯具生产项目、冶金电磁设备及电磁工程技术技术研究中心、钱粮湖围堤加固工程、建新垸围堤加固工程、环洞庭湖基本农田综合整治一期等11个项目竣工投产和试投产。
（1）21个基础设施项目已有20个开工建设，1至9月完成投资44.7亿元，占年计划的56%。未开工项目松阳湖疏港公路，项目初步设计已批复，施工图设计批复后即可实施招投标，开工建设。通平高速公路、京港澳高速公路连接线改造提质工程、芙蓉大道北拓工程等项目加快建设；城区37条道路油化提质改造工程完成投资2.7亿元；在建的5条高速公路，1至8月完成投资12.6亿元，大岳高速公路已全面启动征地拆迁工作，通平高速公路平江段，有望年底竣工通车。
（2）32个重大产业项目已有30个开工建设，未开工的巴陵节能炉窑项目，计划年内开工建设；长炼年产10万吨环氧丙烷及配套双氧水生产项目已上报总部待批复。已开工项目1至9月完成投资65.4亿元，占年计划的77%。巴陵石化化工改造项目完成投资9.5亿元；华能电厂一期供热改造完成投资9500万元；中创化工乙酸仲丁酯生产项目已于5月初开始试生产；远大可持续建筑建材生产线一期工程已竣工投产。
（3）27个民生保障项目已开工25个项目，未开工的的市广电中心预计11月份开工建设；市粮食总公司新墙物流分公司4万吨仓容及配套设施建设已完成项目前期准备工作，计划年内开工建设。已开工项目1至9月完成投资39.2亿元，占年计划的78%。总投资2亿元的国泰阳光颐春苑（老年公寓）已于8月31日投入使用。市奥体中心1至9月完成投资1.1亿元；保障性住房项目完成投资5.6亿元；步行街广场与东茅岭人防工程已累计完成投资5.8亿元，土建工程已全部完成，工程将于年底全面投入使用；钱粮湖、屈原垸、城西垸、建新垸等4处围垸加固工程完成投资8.3亿元；全市152座小型病险水库除险加固已完成投资5.2亿元；全市75个校安工程项目已累计完成投资3.2亿元。
（4）20个生态环保项目已全部开工，1至9月完成投资24.3亿元，占年计划的80%。王家河流域综合治理及景观建设一期工程已完成投资4.9亿元；洞庭湖国际公馆完成投资3.2亿元；云溪区无害化垃圾处理场于5月份投入营运。
2、重大前期项目。全市重点推进的总投资1619.3亿元的82个重大前期项目，今年计划开工建设20个项目，目前，均能按照工作节点超常推进。1至9月已有催化剂二期建设、云溪工业园长炼分园基础设施建设、惠智化工Y型分子筛选项目主体工程、远大再生油年产20万吨生油脂工程、湖南正兴化工有限公司搬迁技改、城陵矶临港产业新区太阳能绿色照明工程、鱼蛋白肽保健饮料生产、市档案馆及县级档案馆建设荆岳等8个项目开工建设；蒙西华中铁路煤运通道荆岳段已于10月16日举行了开工典礼；岳阳机场、汨罗市红花至屈子祠公路、S306绕城线、钱粮湖垸蓄洪安全建设工程等19个项目已提前完成年度任务。其他项目均按年初计划有序推进。
二、后段工作重点及安排
第四季度是关系到全市重大项目建设能否全面完成和超额完成年度目标任务的关键期，各级各部门个责任单位务必要进一步加强领导、高效协调、全程服务、寻求突破，助推滞后项目。后段主要做好以下几项工作：

1、在全市开展项目建设“白日会战”行动。各责任单位要抢抓黄金季节，通过形式多样的劳动竞赛活动，迅速掀起项目建设大会战的热潮，强力推进项目建设，确保完成和超额完成年度目标任务；
2、由市项目办牵头，组织市政府督查室、市前期办、市重点办在10月底对全市重大项目建设情况进行全面督查，对进度滞后的项目责任单位进行通报；

3、对前段建设环境集中整治行动中摸底排查出的各类问题进行分类和整理，特别是岳政办函〔2012〕126号明确的由市政府领导牵头负责的22个重大项目，进一步落实问题处理建议、明确责任人、限定处理和办结时限，并将这一项工作纳入年终民本岳阳绩效考核；

4、联合市电视台、市优化办、市重点办在新闻媒体上开设“优化建设环境电视问政栏目”，进一步加强优化建设环境新闻媒体的舆论监督作用，对涉及到部门单位环境不忧，造成严重后果，影响恶劣，延误建设进度和工期的，要请该部门单位的主要负责人到栏目进行答疑和解释工作并作出整改承诺，进一步优化项目建设环境；
5、着手开展2013年全市重大项目建设的申报工作，科学统筹明年全市重大项目建设计划，确保项目建设的连续性。
