


附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价   项目完成结果评价
项目名称：    市十四中整体搬迁                        
项目单位：    岳阳市第十四中学                                   
主管部门：    岳阳市教育体育局                                  
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   






报告日期：   年   月  日
岳阳市财政局（制）



	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	刘文星
	联系电话
	15842866035

	项目地址
	岳阳市第十四中学校内
	邮  编
	414100

	项目起止时间
	2015年1月——2021年12月

	计划安排资金
（万元）
	1000
	实际到位资金
（万元）
	1000
	实际支出
（万元）
	1000
	结余
（万元）
	0

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	1000
	市财政
	1000
	市财政
	1000
	市财政
	0

	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	十四中会议室大厅装修工程款
	11.9851万
	2021-2-45#
	

	十四中校园绿化及附属工程工程款
	300万
	2021-2-14#
	

	十四中实验楼改造工程款
	100万
	2021-2-17#
	

	十四中食堂及宿舍工程款
	100万
	2021-2-13#
	

	十四中停车场大乔木移栽及移除工程款
	37.0278万
	2021-2-45#
	

	十四中食堂边篮球场改造工程款
	20.2507万
	2021-2-45#
	

	十四中绿化及附属工程款
	257.4651万
	2021-2-45#
	

	十四中树木移植及教学区绿化工程款
	36.8447万
	2021-2-45#
	

	十四中灭菌灯及幕墙改造工程款
	36.4266万
	2021-2-45#
	

	十四中教学楼改造工程款
	100万
	2021-2-118#
	

	支出合计
	1000万元
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预 期 目 标
	实际完成

	
	实现岳阳市第十四中学整体搬迁
	已完成

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	新建
	12000平米
	已完成

	
	
	
	维修改造
	35000平米
	已完成

	
	
	质量指标
	新建
	市优
	已完成

	
	
	
	维修改造
	合格
	已完成

	
	
	时效指标
	新建
	2016年9月搬迁
	已完成

	
	
	
	维修改造
	016年9月搬迁
	已完成

	
	
	成本指标
	当年投资额度
	1000万
	100%

	
	
	
	总投资
	2.01亿元
	1.65亿元

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	立项
	2.01亿元
	1.65亿元

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	家长
	良好
	已完成

	
	
	
	社会反响
	良好
	已完成

	
	
	生态效益
指标
	绿地率
	35%
	40%

	
	
	
	环境
	优美
	已完成

	
	
	服务对象满意度指标
	教师
	90%
	98%

	
	
	
	学生
	90%
	96%

	绩效自评综合得分
	95

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	刘文星
	主任
	岳阳市教育事务中心
	

	杨天云
	副主任
	岳阳市教育事务中心
	

	
	
	
	

	评价组组长（签字）：         


                                                              年   月   日

	项目单位意见：


                                                项目单位负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	主管部门意见：


                                                主管部门负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：


                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：
                                                              年   月   日


填报人（签名）：                          联系电话：
	五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况
一、项目背景
岳阳市第十四中学原校园用地面积不足，校园存在严重安全隐患，岳阳事务、市政府高度重视，收购湖南理工学院西院进行搬迁。
二、项目的政府采购工作
所有项目均按照政府采购或公开招标要求组织实施。
三、项目建设工作
    市教体局成立了岳阳市第十四中学整体搬迁建设指挥部来组织协调项目建设。
（2） 项目资金使用及管理情况
项目资金使用情况：2014年安排500万，实际拨付100万前期项目，预算执行94.75万元；2015年安排4500万元，预算执行2517.2万元；2016年安排4300万元，预算执行4280万元；2017年安排2400万元，预算执行1591.06万元；2019年项目清算216万元，预算执行216万元；2019年结余资金安排1000万元，预算执行1000万元；2021年安排1000万元，预算执行1000万元。
项目资金管理情况：根据项目完工进度、验收、结算评审结论等文件，按照岳政办发〔2018〕14号文支付相关项目工程款。
（三）项目组织实施情况
项目均已实施完成并投入使用。
（四）综合评价情况及评价结论
[bookmark: _GoBack]本项目在项目实施程序上依法依规，项目效果良好，社会评价较高，自评为优秀。
（五）项目主要绩效情况分析
本项目在经济效益、社会效益、学校、家长的评价均认可度较高，有效解决了校园安全隐患和校园面积不足的问题，满足了办学需要。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
经验：1、成立了项目建设指挥部，对项目建设进行了有效协调指挥和高效调度，确保了项目如期投入使用；2、市委、市政府高度重视，个部门积极支持，优化了项目报建流程。
 问题和建议：项目前期准备时间过短，在项目实施时带来一些困难。






