附件三：
岳阳市2008年重大项目前期工作责任分解

	序
号
	项目名称
	建设
性质
	所在县市  区
	建 设 规 模
	项目总投资(万元)
	前期工作进展情况
	2008年前期工作计划
	建设
单位
	责任
单位
	协助单位

	1
	长岭炼油结构调整及油品升级改造工程
	技改
	云溪区
	炼油加工规模1000万吨/年，包括：800万吨/年常减压、280万吨/年重油加氢、360万吨/年催化、300万吨/年柴油加氢等装置以及系统配套设施改造
	960000
	正在编制项目可行性研究报告和确定场地平整、现有设施拆除还建方案，已列入3年滚动计划和2008年投资计划
	完成项目可行性研究报告评估和初步设计，完成环评、安评、职业卫生评价和施工图设计，完成场地平整，投资3.5亿元
	长岭炼化公司
	市工业经委
	云溪区政府
市发改委

市国土资源局

	2
	巴陵石化非乙烯化工工程
	技改
	云溪区
	锂系聚合物改造；10万吨/年环己酮装置改造；环氧树脂及环氧有机氯系列装置改造；调整产品结构建设20万吨/年连续法聚丙烯装置及公用工程配套完善
	800000
	中石化已同意先行启动与炼油关联度不大的一期项目，与炼油关联度大的新建项目需进行进一步方案论证，方案已上报中石化
	完成项目批复，部分项目开工建设，完成投资2.4亿元
	巴陵石化公司
	市工业经委
	云溪区政府
市发改委

市国土资源局

	3
	小墨山核电站
	新建
	华容县
	6×100万KW
	6000000
	实现了公司化运作，项目可研阶段子专题报告已全部完成,签署了项目建设框架协议, 650亩首期征地手续已办妥,S202线升级改造已于去年开工，厂址范围基础设施工程已启动
	继续加大向上汇报衔接和争取的力度，力争通过厂址审批阶段环境影响报告书和核安全分析报告书。加大现场工作进度，尽快建成观景平台，完成相关基础设施建设
	中国电力投资公司
	华容县政府
	市发改委
市国土资源局

	4
	华能三期
	扩建
	岳阳市
	2×60万KW
	427563
	初步设计已通过电规院的评审。已列入华能总公司2008年开工计划
	争取拿到国家批复文件，力争开工建设
	华能湖南岳阳发电有限责任公    司
	市发
改委
	市国土资源局
云溪区政府
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	5
	君山风电
	新建
	君山区
	8.55万KW
	85000
	已完成风资源评估风电场工程规划、预可评审
	落实国、省电价补贴政策，通过特许权招标确定业主，力争开工
	中电投五凌分公司
	君山区政府
	市气象局
市发改委

	6
	垃圾发电
	新建
	云溪区
	3台焚烧炉2×1.2万KW
	27900
	土地已征，已完成可研，正在进行环评
	争取环评批复和省发改委核准，力争年内开工
	香港晨兴集团
	云溪区政府
	市发改委
市城管局

	7
	环保燃油
	新建
	云溪区
	年加工能力30万吨
	10000
	项目已核准，已收购中转码头
	做好初步设计，争取项目年内开工
	岳阳中环再生能源公司
	云溪区政府
	市发改委

	8
	新型干法水泥
	新建
	待定
	年产200万吨
	15000
	已签合作协议，厂址已经初步选定
	完成规划选址、环评和项目核准，年内动工建设
	南方水泥岳阳公司
	市国资委
	市发改委
市国土资源局

市规划局

市环保局

	9
	大型船舶制造
	改扩
	岳阳
楼区
	将市水运总公司造船厂改造成国家二级一类船舶制造企业
	50000
	已与长沙创普房地产开发（集团）有限公司签订合作协议
	完成可研、环评和项目核准
	市水运总公司
	市交通局
	市发改委
市国土资源局

市规划局

市水务局

	10
	国
道

建

设
	岳常高速
	新建
	君山区
华容县
	110公里
	290000
	线路走向方案正在协商与初步设计
	办理征地手续，完成前期工作，争取开工
	河南交通建设公司
	市交通局
	市发改委
市国土资源局

市规划局

	
	
	岳长高速（京港澳复线）
	新建
	岳阳县
汨罗市

屈原管理区

湘阴县
	133.9公里
	607664
	预可研已通过评审
	完成可研及评审
	待定
	市交通局
	市发改委
市国土资源局

市规划局

	11
	省
道

建

设
	S308
湘阴段
	新建
	湘阴县
	27.536km
	12094
	工可在编制中
	力争完成工可、初设、施工图的批复
	市公路局
	市交通局
	市发改委
市国土资源局

市规划局


	
	
	S308平江段
	新建
	平江县
	69.558km
	38061
	工可在编制中
	力争完成工可、初设、施工图的批复
	市公路局
	市交通局
	市发改委
市国土资源局

市规划局

	12
	荆岳铁路项目
	新建
	云溪区
君山区
华容县
	82.1公里
	628237
	已列入铁道部规划，2007年省政府已与铁道部签订框架协议，年初铁道部表示支持加快建设
	加大与湖北省、铁道部衔接力度，通过预可评审，争取“十一五”期间开工建设
	待定
	市发改委
	市国土资源局
市规划局

市交通局
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	13
	汨罗再生资源集散市场建设
	新建
	汨罗市
	占地2000亩，建筑面积66.6万m2，包括市场主体工程、公共配套服务设施、公用基础设施、环境治理工程
	85587
	国家发改委发改办环资〔2007〕669号文已批准实施方案
	完成土地报批，争取国、省支持资金到位，年内正式开工
	汨罗工业园
	汨罗市政府
	市发改委

	14
	湖南省化工农药产业基地
	新建
	临湘市
	占地面积6平方公里
	50000
	省经委已下文同意设立，可行性研究报告已完成，控制性详规通过评审，环评大纲已完成
	进行可研、环评、项目规划评审等工作，完成用地审批和启动公共基础设施建设
	临湘市
工业局
	临湘市政府
	市工业经委
市发改委

	15
	洞庭湖国际公馆大型旅游综合开发项目
	新建
	南湖风景区
	五星级园林式宾馆及水上旅游娱乐项目等
	500000
	广东黄河集团与岳阳正式签订合作协议，完成了在岳阳的三家公司注册和土地测绘、地质灾害评估、红线图等工作
	完成项目可行性研究报告、环评和国土报批，争取开工
	广东黄河集团
	南湖风景区
	市发改委
市国土资源局

	16
	市自来水公司招商改制项目
	改制
	市区
	现有供水能力40万吨/日，公司现有在册职工734人，总资产3.12亿元，负债2.2亿元
	
	已成立了改制领导小组，制订了移交改制方案
	完成清产核资，完善改制方案，对外招商发布
	市自来水公司
	市铁山管理局
	市国资委
市劳动保障局

市财政局

市国土资源局

	17
	城镇污水垃圾处理设施建设
	新建
扩建
	市区和各县、市、区所在地
	新建南津港污水处理厂二期、东风 湖和岳阳经济开发区污水处理厂；新建 岳阳县、平江、华容、汨罗、湘阴、君山区、屈原管理区污水和垃圾无害化处理场，新建汨罗工业园污水、垃圾处理设施，续建云溪区污水处理厂
	179500
	部分完成前期工作
	所有项目完成前期工作，筹措资金，年内开工建设市区南津港污水处理二期工程、岳阳经济开发区污水处理厂和部分县、市、区的污水垃圾处理设施建设
	市和各县、市、区建设局
	市建设局
	市发改委
市环保局

各县、市、区政府

	18
	洞庭湖三期综合治理项目
	新建
	岳阳市
	加大基础设施、湿地保护、旅游开发和产业发展等方面建设力度
	1000000
	已提出开发治理工作的初步思路和设想，已向国家发改委初步衔接汇报
	编制总体规划和10个单项规划，策划开发200个项目，争取湿地保护等一批建设项目国家支持资金到位
	东洞庭湖自然保护区管理局，有关县、区政府
	市发改委
	市水务局
市农业局

市畜牧局

市长江修防处

市农办

市卫生局

市林业局
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	19
	市中心城区旧城改造项目
	改造
	岳阳市区
	共计11个旧城改造项目和4个沿湖厂矿搬迁项目，开发建筑面积共200万平方米
	400000
	已作规划，并制订有关政策，有5个项目正在洽谈，其中2个项目已由投资人预垫部分资金
	进一步做好规划，出台政策文件，全面进行招商开发。争取6个项目正式开工，其中包括1家厂矿企业的搬迁
	市旧城改造领导小组办公室
	市房地产局
	市国土资源局
市规划局

市建设局

市发改委

岳阳楼区政府

	20
	铁山水库外引水源项目
	新建
	岳阳县
岳阳楼区

平江县
	从汨罗江上游昌江口支流的杨树湾地段引水至铁山水库上游板江河的千石坑处，开挖断面为34m2引水隧道，长8140m；建设长80m，高3米的橡胶拦水坝1座；100m长引水渠和隧洞进出口建筑物
	8000
	已成立领导小组，正在编制项目建议书
	项目核准审批，争取开工
	市铁山管理局
	市水务局
	市农业局
市建设局

市国土资源局

市规划局

市环保局

市林业局


