附件一：
岳阳市实施城镇污水处理设施建设三年行动

计划领导小组名单

组  长 ：韩建国  市委常委、市人民政府副市长

副组长： 范安辉  市人民政府副秘书长

         谈正红  市建设局局长

成  员： 陈汉文  市政府办副处级干部、城乡建设科科长

         殷清华  市发改委副主任

谢建华  市财政局副局长

李石六  市环保局副局长

陈步清  市物价局副局长

沈道义  市建设局工会工委主任

李  为  市监察局副局长

杨雪珍  市人事局副局长

卿熙臻  市国土资源局副局长

曾革军  市水务局副局长

余长利  市铁山管理局副局长

领导小组办公室设市建设局，沈道义兼任办公室主任，曾妮佳、陈慎辉、王建新、张浩凯任副主任。

附件二：
岳阳市实施城镇污水处理设施建设三年行动计划时间控制要求

2009年建成项目：

	工程建设阶段
	2008年
	2009年

	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	前期工作阶段
	环境影响评价
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	选址意见书
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	用地预审
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可行性研究
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计阶段
	初步设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工图设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建设施工阶段
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	建设实施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣工验收阶段
	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


岳阳市实施城镇污水处理设施建设三年行动计划时间控制要求

2010年建成项目

	工程建设阶段
	2008年
	2009年
	2010年

	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月

	前期工作阶段
	环境影响评价
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	选址意见书
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	用地预审
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可行性研究
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计阶段
	初步设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工图设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建设施工阶段
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	建设实施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣工验收阶段
	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、可研审批前必须完成环境影响评价、项目选址意见书、用地预审等审批工作。

2、初步设计包含工程测量、地质勘察及评审。

3、施工准备指建设开工前的准备。主要内容包括征地、拆迁和场地平整；完成施工用水、电、路等工程；组织设备、材料订货；准备必要的施工图纸；组织招标投标（包括监理、施工、设备采购、设备安装等）选择施工单位，签订施工合同。

