岳阳市2008年项目策划目标任务分解
	单     位
	开发项目数（个）
	单     位
	开发项目数（个）

	
	总数
	重点包装
	
	总数
	重点包装

	合    计
	300
	100
	市工业经委
	8
	1

	平江县
	25
	10
	市建设局
	5
	1

	岳阳县
	25
	10
	市规划局
	5
	　

	华容县
	25
	10
	市农办
	5
	1

	湘阴县
	25
	10
	市交通局
	5
	1

	临湘市
	25
	10
	市商务局
	5
	2

	汨罗市
	25
	10
	市文化局
	1
	　

	岳阳楼区
	15
	5
	市旅游局
	5
	2

	云溪区
	15
	5
	市科技局
	2
	　

	君山区
	15
	5
	市卫生局
	2
	　

	岳阳经济开发区
	20
	5
	市城管局
	2
	　

	南湖风景区
	5
	2
	市教育局
	2
	　

	屈原管理区
	5
	2
	市广电局
	2
	　

	市发改委
	26
	8
	　
	　
	　


附件三：
岳阳市2008年重大项目前期工作责任分解

	序
号
	项目名称
	建设
性质
	所在县市  区
	建 设 规 模
	项目总投资(万元)
	前期工作进展情况
	2008年前期工作计划
	建设
单位
	责任
单位
	协助单位

	1
	长岭炼油结构调整及油品升级改造工程
	技改
	云溪区
	炼油加工规模1000万吨/年，包括：800万吨/年常减压、280万吨/年重油加氢、360万吨/年催化、300万吨/年柴油加氢等装置以及系统配套设施改造
	960000
	正在编制项目可行性研究报告和确定场地平整、现有设施拆除还建方案，已列入3年滚动计划和2008年投资计划
	完成项目可行性研究报告评估和初步设计，完成环评、安评、职业卫生评价和施工图设计，完成场地平整，投资3.5亿元
	长岭炼化公司
	市工业经委
	云溪区政府

市发改委

市国土资源局
市规划局

	2
	巴陵石化非乙烯化工工程
	技改
	云溪区
	锂系聚合物改造；10万吨/年环己酮装置改造；环氧树脂及环氧有机氯系列装置改造；调整产品结构建设20万吨/年连续法聚丙烯装置及公用工程配套完善
	800000
	中石化已同意先行启动与炼油关联度不大的一期项目，与炼油关联度大的新建项目需进行进一步方案论证，方案已上报中石化
	完成项目批复，部分项目开工建设，完成投资2.4亿元
	巴陵石化公司
	市工业经委
	云溪区政府

市发改委

市国土资源局
市规划局

	3
	小墨山核电站
	新建
	华容县
	6×100万KW
	6000000
	实现了公司化运作，项目可研阶段子专题报告已全部完成,签署了项目建设框架协议, 650亩首期征地手续已办妥,S202线升级改造已于去年开工，厂址范围基础设施工程已启动
	继续加大向上汇报衔接和争取的力度，力争通过厂址审批阶段环境影响报告书和核安全分析报告书。加大现场工作进度，尽快建成观景平台，完成相关基础设施建设
	中国电力投资公司
	华容县政府
	市发改委

市国土资源局

	4
	华能三期
	扩建
	岳阳市
	2×60万KW
	427563
	初步设计已通过电规院的评审。已列入华能总公司2008年开工计划
	争取拿到国家批复文件，力争开工建设
	华能湖南岳阳发电有限责任公    司
	市发
改委
	市国土资源局

云溪区政府


	序
号
	项目名称
	建设
性质
	所在县市  区
	建 设 规 模
	项目总投资(万元)
	前期工作进展情况
	2008年前期

工作计划
	建设
单位
	责任
单位
	协助单位

	5
	君山风电
	新建
	君山区
	8.55万KW
	85000
	已完成风资源评估风电场工程规划、预可评审
	落实国、省电价补贴政策，通过特许权招标确定业主，力争开工
	中电投五凌分公司
	君山区政府
	市气象局
市发改委

	6
	垃圾发电
	新建
	云溪区
	3台焚烧炉2×1.2万KW
	27900
	土地已征，已完成可研，正在进行环评
	争取环评批复和省发改委核准，力争年内开工
	香港晨兴集团
	云溪区政府
	市发改委

市城管局

	7
	环保燃油
	新建
	云溪区
	年加工能力30万吨
	10000
	项目已核准，已收购中转码头
	做好初步设计，争取项目年内开工
	岳阳中环再生能源公司
	云溪区政府
	市发改委

	8
	新型干法水泥
	新建
	待定
	年产200万吨
	15000
	已签合作协议，厂址已经初步选定
	完成规划选址、环评和项目核准，年内动工建设
	南方水泥岳阳公司
	市国资委
	市发改委

市国土资源局

市规划局

市环保局

	9
	大型船舶制造
	改扩
	岳阳
楼区
	将市水运总公司造船厂改造成国家二级一类船舶制造企业
	50000
	已与长沙创普房地产开发（集团）有限公司签订合作协议
	完成可研、环评和项目核准
	市水运总公司
	市交通局
	市发改委

市国土资源局

市规划局

市水务局

	10
	国

道

建

设
	岳常高速
	新建
	君山区
华容县
	110公里
	290000
	线路走向方案正在协商与初步设计
	办理征地手续，完成前期工作，争取开工
	河南交通建设公司
	市交通局
	市发改委

市国土资源局

市规划局

	
	
	岳长高速（京港澳复线）
	新建
	岳阳县

汨罗市

屈原管理区

湘阴县
	133.9公里
	607664
	预可研已通过评审
	完成可研及评审
	待定
	市交通局
	市发改委

市国土资源局

市规划局

	11
	省

道

建

设
	S308

湘阴段
	新建
	湘阴县
	27.536km
	12094
	工可在编制中
	力争完成工可、初设、施工图的批复
	市公路局
	市交通局
	市发改委

市国土资源局

市规划局

	
	
	S308平江段
	新建
	平江县
	69.558km
	38061
	工可在编制中
	力争完成工可、初设、施工图的批复
	市公路局
	市交通局
	市发改委

市国土资源局

市规划局

	12
	荆岳铁路项目
	新建
	云溪区
君山区
华容县
	82.1公里
	628237
	已列入铁道部规划，2007年省政府已与铁道部签订框架协议，年初铁道部表示支持加快建设
	加大与湖北省、铁道部衔接力度，通过预可评审，争取“十一五”期间开工建设
	待定
	市发改委
	市国土资源局

市规划局

市交通局


	序
号
	项目名称
	建设
性质
	所在
县市区
	建 设 规 模
	项目总投资(万元)
	前期工作进展情况
	2008年前期

工作计划
	建设
单位
	责任
单位
	协助单位

	13
	汨罗再生资源集散市场建设
	新建
	汨罗市
	占地2000亩，建筑面积66.6万m2，包括市场主体工程、公共配套服务设施、公用基础设施、环境治理工程
	85587
	国家发改委发改办环资〔2007〕669号文已批准实施方案
	完成土地报批，争取国、省支持资金到位，年内正式开工
	汨罗工业园
	汨罗市政府
	市发改委

	14
	湖南省化工农药产业基地
	新建
	临湘市
	占地面积6平方公里
	50000
	省经委已下文同意设立，可行性研究报告已完成，控制性详规通过评审，环评大纲已完成
	进行可研、环评、项目规划评审等工作，完成用地审批和启动公共基础设施建设
	临湘市

工业局
	临湘市政府
	市工业经委
市发改委

	15
	洞庭湖国际公馆大型旅游综合开发项目
	新建
	南湖风景区
	五星级园林式宾馆及水上旅游娱乐项目等
	500000
	广东黄河集团与岳阳正式签订合作协议，完成了在岳阳的三家公司注册和土地测绘、地质灾害评估、红线图等工作
	完成项目可行性研究报告、环评和国土报批，争取开工
	广东黄河集团
	南湖风景区
	市发改委

市国土资源局
市规划局

	16
	市自来水公司招商改制项目
	改制
	市区
	现有供水能力40万吨/日，公司现有在册职工734人，总资产3.12亿元，负债2.2亿元
	
	已成立了改制领导小组，制订了移交改制方案
	完成清产核资，完善改制方案，对外招商发布
	市自来水公司
	市铁山管理局
	市国资委

市劳动保障局

市财政局

市国土资源局

	17
	城镇污水垃圾处理设施建设
	新建
扩建
	市区和各县、市、区所在地
	新建南津港污水处理厂二期、东风 湖和岳阳经济开发区污水处理厂；新建 岳阳县、平江、华容、汨罗、湘阴、君山区、屈原管理区污水和垃圾无害化处理场，新建汨罗工业园污水、垃圾处理设施，续建云溪区污水处理厂
	179500
	部分完成前期工作
	所有项目完成前期工作，筹措资金，年内开工建设市区南津港污水处理二期工程、岳阳经济开发区污水处理厂和部分县、市、区的污水垃圾处理设施建设
	市和各县、市、区建设局
	市建设局
	市发改委

市环保局

各县、市、区政府

	18
	洞庭湖三期综合治理项目
	新建
	岳阳市
	加大基础设施、湿地保护、旅游开发和产业发展等方面建设力度
	1000000
	已提出开发治理工作的初步思路和设想，已向国家发改委初步衔接汇报
	编制总体规划和10个单项规划，策划开发200个项目，争取湿地保护等一批建设项目国家支持资金到位
	东洞庭湖自然保护区管理局，有关县、区政府
	市发改委
	市水务局

市农业局

市畜牧局

市长江修防处

市农办

市卫生局

市林业局


	序
号
	项目名称
	建设
性质
	所在
县市区
	建 设 规 模
	项目总投资(万元)
	前期工作进展情况
	2008年前期

工作计划
	建设
单位
	责任
单位
	协助单位

	19
	市中心城区旧城改造项目
	改造
	岳阳市区
	共计11个旧城改造项目和4个沿湖厂矿搬迁项目，开发建筑面积共200万平方米
	400000
	已作规划，并制订有关政策，有5个项目正在洽谈，其中2个项目已由投资人预垫部分资金
	进一步做好规划，出台政策文件，全面进行招商开发。争取6个项目正式开工，其中包括1家厂矿企业的搬迁
	市旧城改造领导小组办公室
	市建

设局
	市国土资源局

市规划局

市发改委
市房地产局
岳阳楼区政府

	20
	铁山水库外引水源项目
	新建
	岳阳县

岳阳楼区

平江县
	从汨罗江上游昌江口支流的杨树湾地段引水至铁山水库上游板江河的千石坑处，开挖断面为34m2引水隧道，长8140m；建设长80m，高3米的橡胶拦水坝1座；100m长引水渠和隧洞进出口建筑物
	8000
	已成立领导小组，正在编制项目建议书
	项目核准审批，争取开工
	市铁山管理局
	市水务局
	市发改委

市农业局

市建设局

市国土资源局

市规划局

市环保局

市林业局


附件四：

岳阳市2008年工业园区项目建设目标任务分解
单位：万元
	园区名称
	开发储备项目
	招商引进项目
	开工建设项目
	竣工投产项目
	园区工业增加值
	入库税金

	
	个数
	金额
	个数
	金额
	个数
	金额
	个数
	金额
	计划
	增幅
	计划
	增幅

	岳阳经济开发区
	30
	150000
	66
	350000
	45
	150000
	26
	80000
	390000
	20%
	26000
	22%

	汨罗工业区
	30
	60000
	20
	40000
	12
	26000
	12
	20000
	360000
	50%
	56000
	86%

	云溪工业园
	15
	100000
	20
	100000
	10
	60000
	10
	70000
	98000
	30%
	8000
	30%

	平江工业园
	12
	32000
	10
	36000
	10
	28000
	10
	38200
	100000
	20%
	3600
	71%

	湘阴工业园
	4
	38000
	10
	65000
	4
	5000
	6
	10000
	110000
	27%
	3000
	11%

	临湘工业园
	3
	12000
	3
	30000
	3
	175000
	6
	130000
	50000
	60%
	5000
	53%

	岳阳县工业园
	4
	15600
	5
	26800
	6
	28500
	5
	28000
	52800
	36%
	5405
	65%

	华容工业园
	30
	126000
	10
	42600
	6
	24000
	6
	26500
	38000
	22%
	4163
	20%

	南湖风景区
	10
	35000
	2
	2800
	1
	1200
	2
	3000
	27220
	15%
	3200
	23%

	君山区工业园
	2
	10000
	5
	25000
	6
	20000
	5
	17300
	12000
	25%
	1100
	25%

	岳阳楼区工业园
	3
	16000
	3
	18000
	4
	12000
	8
	16000
	105474
	40%
	2800
	40%

	屈原管理区工业园
	2
	2000
	1
	3000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合        计
	145
	596600
	155
	739200
	107
	529700
	96
	439000
	1343494
	32%
	118268
	52%


附件五：
岳阳市2008年重点建设项目目标责任分解
	序号
	项目名称
	建设地址
	建设规模
	建设起止
年   限
	投资
来源
	总投资（万元）
	累计完

成投资

（万元）
	2008年计划
	建设
阶段
	业主
单位
	服务责任单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	投资
（万元）
	主要建设内容
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	5098561
	703298
	1243257
	
	
	
	

	一
	工业、能源
	
	
	
	
	2901673
	70300
	504600
	
	
	
	

	1
	岳阳纸业股份有限公司年产40万吨含机械浆印刷纸项目
	云溪区
	含机械浆印刷纸生产能力40万吨/年
	2007-2009
	银行贷款企业自筹
	257000
	
	170000
	新建两条单机生产能力20万吨/年含机械浆印刷纸的造纸生产线
	新建
	湖南泰格林纸集团有限公司
	云溪区政府

	2
	伯恩能源生物柴油项目
	岳阳经济
开发区
	一期10万吨
	2007-2008
	利用外资
	68910
	
	50000
	土建、设备购置
	新建
	伯恩能源生物柴油公司
	岳阳经济开发区管委会

	3
	南岭爆破器材项目
	平江县
	占地490.6亩，总投资3.2亿元
	2007-2008
	中外合资
	32000
	7000
	25000
	所有基建项目及设备安装
	续建
	湖南南岭民用爆破器材有限公司
	平江县政府

	4
	华泰碳酸钙项目
	云溪区
	年产轻质碳酸钙10万吨
	2008-2009
	企业自筹
	18200
	
	3000
	厂房、设备
	新建
	华泰木材公司
	云溪区政府

	5
	兆邦陶瓷生产线项目
	临湘市
	拟建日产6.5万平方米中高档墙地砖生产线
	2008-2012
	企业自筹
	120000
	8000
	50000
	厂房、设备购置
	续建
	兆邦陶瓷有限公司
	临湘工业园

	6
	中天石化3万吨/年钛白粉及配套项目
	云溪区
	年产钛白粉3万吨、磷肥30万吨、复合肥40万吨、硫酸20万吨，年产值15亿元
	2007-2008
	企业自筹
	33000
	14000
	10000
	完成硫酸20万吨项目、启动钛白粉主项目建设
	续建
	中天石化有限公司
	云溪区政府

	7
	富华管桩生产项目
	湘阴县
	征地250亩，新建厂房3栋及4条生产线
	2007-2009
	企业自筹
	26000
	2000
	8000
	管桩生产线
	扩建
	湘阴县富华管桩有限公司
	湘阴县建设局、招商局、樟树镇政府

	8
	长炼炼油结构调整项目
	云溪区
	炼油结构调整及
装置改造
	2008-2010
	企业自筹
	960000
	　
	35000
	项目规划、土地、拆迁、“三通一平”
	改扩
	长岭炼化公司
	云溪区政府


	序号
	项目名称
	建设地址
	建设规模
	建设起止
年   限
	投资

来源
	总投资（万元）
	累计完

成投资

（万元）
	2008年计划
	建设
阶段
	业主

单位
	服务责任单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	投资
（万元）
	主要建设内容
	
	
	

	9
	巴陵石化非乙烯化工工程项目
	云溪区
	化工结构调整及装置改造
	2008-2010
	自筹
	800000
	　
	24000
	SBS、SESB等项目扩大规模
	改扩
	巴陵石化
公司
	云溪区
政府

	10
	华润雪花啤酒项目
	华容县
	征地100亩，新增产量20万吨
	2008-2010
	自筹
	10000
	　
	5000
	扩建厂房、设备购置
	扩建
	华润雪花啤酒厂
	华容县政府

	11
	华信人造板生产项目
	华容县
	征地200亩，年产20万m3人造板、中密度纤维板、地板基材、建筑模板
	2007-2009
	自筹
	18000
	　
	6000
	一期工程已投产，启动二期工程
	续建
	华信人造板厂
	华容县政府

	12
	平江玉峰食品项目
	平江县
	用地78亩，总投资5000万
	2008
	自筹
	5000
	　
	3000
	厂房及一期生产线
	续建
	平江玉峰食品有限公司
	平江工业园

	13
	长益铜业项目
	平江县
	用地32.2亩，生产各种光亮铜杆、铜牌、铜线、铜锭等产品
	2007-2008
	自筹
	5000
	1100
	3000
	厂房及生产线
	在建
	长益铜业
公司
	平江工业园

	14
	荣宏超微材料项目
	平江县
	用地50亩，项目产品为钼酸铵及其延伸产品
	2008
	自筹
	8000
	500
	4000
	建设厂房、安装设备并投产
	新建
	株洲荣宏超微冶金材料有限公司
	平江工业园

	15
	丰利纸业扩建工程
	岳阳县
	2.5万吨/年中段水处理及配套碱回收工程，6万吨/年制浆线扩建
	2007-2008
	自筹
	50600
	30000
	20600
	投资8600万元新建1条年产6万吨苇浆配套的碱回收工程和2.5万吨/年中段水处理系统；投资1.2亿元将苇浆生产线扩建成6万吨生产能力
	扩建
	岳阳丰利纸业有限公司
	岳阳县政府

	16
	中南黄金冶炼项目
	平江县
	项目第一期投资1.47亿元，用地245.1亩，年产黄金5100公斤，硫酸3万吨，白砷1万吨，铜、白银等
	2006-2008
	自筹
	14700
	4700
	10000
	2008年4月
试投产
	续建
	中南黄金冶炼有限公司
	平江工业园
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	17
	恒湘贸易物流项目
	平江县
	项目建设用地200亩，一期投资6000万元，用地100亩
	2008-2010
	自筹
	3000
	　
	3000
	厂房及汽车销售
	新建
	恒湘贸易（物流）有限公司
	平江工业园

	18
	武汉凯迪生物质能电力项目
	屈原管理区
	年发电4×12万KW
	2007-2009
	企业自筹
	50000
	3000
	25000
	厂房、土建、设备二分机组发电
	新建
	武汉凯迪生物质能电厂
	屈原管理区

	19
	华能三期项目
	云溪区
	2×600MW大型煤发电机组
	2008-2012
	自筹
	427563
	　
	50000
	启动项目建设
	扩建
	华能电厂
	云溪区政府

	二
	农业产业化
	　
	　
	　
	　
	30000
	7860
	15000
	
	
	
	

	20
	长康油脂扩建工程
	湘阴县
	生产车间6栋、4条生产线
	2004-2008
	自筹、合资
	6000
	4000
	1000
	办公楼及配套设备
	新建
	湖南长康油脂有限公司
	湘阴县政府

	21
	岳阳楼区30万吨年蛋白饲料及小包装生产线项目
	岳阳楼区
	占地100亩，年产30万吨蛋白饲料及小包装生产线
	2008-2009
	自筹7000万元，银行贷款500万元
	13000
	　
	10000
	建设大豆、油菜籽及棉籽生产基地
	新建
	鲁良新元公司
	岳阳楼区政府

	22
	华容插旗芥菜扩建项目
	华容县
	年加工20万吨
	2007-2008
	国家预算内投资2000万元，银行贷款6000元，企业自筹1500万元
	11000
	3000
	4000
	扩建厂房、车间及设备
	新建
	华容插旗菜业有限公司
	华容县政府

	三
	服务业（社会事业、旅游、第三产业）
	　
	　
	　
	　
	248157
	44470
	79700
	
	
	
	

	23
	汨罗市再生资源工业园中南再生资源交易中心
	汨罗市
	建设规划19680㎡
	2008-2010
	申请银行贷款、国家专项资金、自筹
	85587
	2000
	5000
	土建及其他
	新建
	汨罗工业园
	汨罗市政府
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	24
	民院搬迁
	岳阳楼区
	11万m2
	2004-2009
	中央预算
银行贷款
	32600
	17000
	5000
	附属工程
	续建
	湖南民族职业学院
	岳阳楼
区政府

	25
	岳阳文化艺术会展中心
	岳阳经济开发区
	建设面积32000㎡
	2007-2008
	政府投资
	30000
	10000
	17000
	主体工程及配套设施
	续建
	市城建投
	市建设局

	26
	市一医院珍珠山分院项目
	岳阳经济开发区
	建筑面积5.23万㎡
	2007-2009
	自筹
	9000
	2000
	5000
	土建工程
	新建
	市一医院
	市卫生局

	27
	东方红小学搬迁
	岳阳楼区
	校园整体还建
	2008-2010
	政府投资，旧址置换
	5000
	　
	3000
	教学楼和教学配套设施建设
	新建
	东方红小  学
	岳阳楼
区政府

	28
	平江起义旧址拆建工程
	平江县
	新建纪念馆、广场，其中包括5800㎡的陈列室
	2007-2008
	中央预算内专项资金、自筹
	5750
	3470
	2280
	史料陈列馆陈列布展、旧址维修、铜像广场扩建
	改扩建
	平江县旅游局
	平江县
政府

	29
	岳阳城区经济适用住房建设
	岳阳楼区
	今年计划建设经济适用房9个项目共12.5万平方米，其中政府主导2个项目共5万平方米；其他7个项目包括：三五一七厂、中建五局、进出口包装厂等7家单位
	2008
	贷款、自筹
	19420
	　
	19420
	土建、居民建筑、辅助设施
	新建
	　
	市房地产局

	30
	岳阳城区廉租住房建设
	岳阳楼区
	今年计划建太子庙二期工程，为11栋多层住宅，总面积16000平方米；危房改造84套
	2008-2012
	贷款、自筹
	30800
	　
	3000
	土建、居民建筑、辅助设施、廉租房1000套
	新建
	　
	市房地产局
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	31
	阿波罗南湖大酒店
	南湖风景区
	　
	2007-2008
	自筹
	30000
	10000
	20000
	装修工程附属配套设施
	改建
	冠都（岳阳）置业有限公司
	南湖风景区管委会

	四
	基础设施
	　
	　
	　
	　
	1918731
	581528
	621957
	　
	　
	　
	　

	32
	武广铁路客运专线岳阳段
	岳阳市
	全长170公里
	2007-2010
	国、省投资
	1200000
	520000
	300000
	土建、桥墩
	续建
	武广铁路客运专线公司
	　

	33
	城陵矶港区（松阳湖）一期工程
	云溪区
	集装箱吞吐量27万TEU，散货80万吨
	2007-2008
	中交集团等
	57900
	19000
	38900
	水工引桥,码头工程,港区房
	新建
	中交集团等
	市交通局

	34
	G106平江段改造
	平江县
	83.53公里
	2007-2009
	国家投资政府配套
	40667
	12885
	27782
	路基、路面
	改建
	平江县

交通局
	市交通局

	35
	岳汨公路
	岳阳县
	全长30.346公里，概算投资16718万元
	2006-2008
	交通投资地方自筹
	16718
	2943
	13375
	6月岳阳县境内全部通车
	新建
	岳阳县

交通局
	市交通局

	36
	武广铁路客运专线汨罗站
	汨罗市
	中小型客运站主站房6000平米，及相关配套5000平方米
	2008-2009
	铁道部2400万元,地方2400万元
	5000
	　
	3000
	征地、拆迁、工程设计，站房主体工程建设
	新建
	汨罗市
城建投
	汨罗市政府

	37
	随岳高速岳阳段
	岳阳市
	总长24.08公里
	2008-2012
	　
	134993
	　
	80000
	　
	新建
	深圳华昱公司
	市交通局

	38
	武广铁路客运专线岳阳站
	岳阳市
	二路一桥一广场（巴陵东路、金凤桥路、皇姑塘立交桥、站前广场）
	2007-2012
	　
	84000
	1300
	69000
	土建、道路、绿化等
	新建
	市城建投
	岳阳经济开发区
管委会

	39
	汨罗江大桥
	汨罗市
	全长8.204公里，接线7.308公里，大桥0.896公里
	2008-2010
	国家、省6359万元
	11213
	300
	8000
	征地、拆迁、接线工程，桥墩工程
	新建
	汨罗市
城建投
	汨罗市政府
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	40
	铁桃公路
	临湘市
云溪区
岳阳经济开发区
	建设里程95.062公里
	2007-2010
	国、省投资，地方自筹
	40503
	6500
	14000
	路基,路面
	改建
	市公路局
	市交通局

	41
	进港公路
	云溪区
	4.466公里
	2008-2010
	国、省投资地方自筹
	9892
	　
	　
	路基,路面
	新建
	市公路局
	市交通局

	42
	省道S202升级改造
	华容县
	华容段42公里
	2008-2010
	交通投资地方自筹
	12405
	　
	5000
	路基、土建工程
	改建
	市公路局
	市交通局

	43
	华容长江引水工程
	华容县
	近期5万吨/日，远期10万吨/日
	2008-2009
	13100万元，国家预长时期内资金5000万元，银行贷款5000万元，县筹3100万元
	13100
	600
	3000
	管网安装、水厂、加压站建设等
	改扩建
	华容县   水利局
	华容县政府

	44
	汨罗市城市饮水工程
	汨罗市
	应急备用取水设施；双管环路供水系统
	2008-2010
	国家专项资金4000万元，贷款2500万元，自筹675万元
	7175
	　
	2000
	土建、管网
	新建
扩建
	汨罗市
城建投
	汨罗市政府

	45
	层山安全区试点工程
	君山区
	围堤加固29公里，移民1.5万户
	2007-2009
	中央预算市区自筹
	63450
	　
	15400
	围堤加固29公里，移民2400户
	新建
	君山区

水利局
	君山区政府

	46
	汨罗市新桥垃圾处理场
	汨罗市
	占地300亩，日处理400吨/天；设计使用年限25年
	2008-2010
	国家专项资金2000万元，自筹675万元
	5728
	1000
	3000
	土建、道路、
堤坝
	续建
	汨罗市

城建投
	汨罗市建设局
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	47
	洞庭湖风光带三期
	岳阳市
	洞庭湖风光带三、四期工程，北起南岳坡巴陵广场，南至南津巷大堤，西临洞庭湖，集防洪、休闲、观光、商贸、居住于一体
	2008-2012
	银行贷款
或

招商引资
	179310
	　
	50000
	南岳坡至慈氏塔段
	新建
	市城建投
	市建设局

	48
	枫桥湖路建设项目
	岳阳市
	西起洞庭湖，东接洞庭大道，全长2669M，宽50M，是贯穿我市新老城区的城市主干道。
	2008-2009
	银行贷款
或

招商引资
	21000
	17000
	4000
	路基
	续建
	市城建投
	市建设局

	49
	青年中路建设项目
	岳阳市
	西起市教育局门口，东至东环路，全长1980M，与花板桥路、建湘路相交，路幅设计宽35m
	2008-2009
	银行贷款
或

招商引资
	8000
	　
	4000
	路基
	新建
	市城建投
	市建设局

	50
	岳阳经济开发区污水处理厂
	岳阳经济开发区
	日处理污水7万吨
	2008-2010
	银行贷款
自筹
	7677
	　
	3500
	土建、管网建设
	新建
	岳阳经济开发区

环保局
	市建设局、岳阳经济开发区
管委会


附件六：
2008年全市招商引资目标任务分解
	单    位
	省外境内到位资金（万元）
	单    位
	省外境内到位资金（万元）
	单     位
	省外境内到位资金(万元)
	外资（万美元）

	合      计
	内资130亿元，外资1.15亿美元。
	
	
	合同利用外资
	实际到位外资

	市工业经委系统
	20000
	市教育局
	2000
	平江县
	120000
	1200
	1100

	市建设局系统
	10000
	市工商联
	6000
	岳阳县
	125000
	1200
	1100

	市农办系统
	3000
	市台办
	2000
	华容县
	127000
	1200
	1100

	市交通局系统
	5000
	市外事侨务办
	1000
	湘阴县
	135000
	1200
	1100

	市发改委系统
	2000
	市广电局
	2000
	临湘市
	100000
	1200
	1100

	市商务局系统
	2000
	市政府驻北京联络处
	8000
	汨罗市
	145000
	1200
	1100

	市文化局
	2000
	市政府驻上海联络处
	10000
	岳阳楼区
	95000
	1200
	750

	市旅游局
	2000
	市政府驻深圳办事处
	10000
	云溪区
	85000
	1200
	750

	市招商局
	10000
	　
	　
	君山区
	38000
	900
	400

	市科技局
	2000
	　
	　
	岳阳经济开发区
	170000
	2400
	1900

	市卫生局
	2000
	　
	　
	南湖风景区
	28000
	1200
	700

	市城管局
	3000
	　
	　
	屈原管理区
	28000
	900
	400
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