岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价(
项目名称： 洛王潘家保障性安居工程项目                         

项目单位：  岳阳市住房保障服务中心洛王潘家保障性安居工程项目部
主管部门：  岳阳市住房保障服务中心                       
评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年 6月2日

岳阳市财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	李刚
	联系电话
	8665125

	项目地址
	洛王办事处大桥湖社区
	邮  编
	414000

	项目起止时间
	2011年10月起至2020年6月止

	计划安排资金

（万元）
	32000
	实际到位资金

（万元）
	48033.56
	实际支出

（万元）
	47991.53
	结余

（万元）
	42.03

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	9870
	其中：中央财政
	9870
	其中：中央财政
	0

	省财政
	
	省财政
	3880.32
	省财政
	3880.32
	省财政
	0

	市财政
	
	市财政
	34283.24
	市财政
	34241.21
	市财政
	42.03

	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	管理费用
	660.69
	
	

	土地征拆费用
	10468.42
	
	

	预付工程款
	31344.63
	
	

	工程服务及其他类
	5517.79
	
	

	合计
	47991.53
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实 际 完 成

	
	解决低收入群体住房问题，改善城市居民的住房条件，改善人居环境，推动地方经济发展
	项目已竣工，于2019年12月分配入住，改善了1124户城市低收入人群的居住问题，促进了城市的和谐发展，维护了社会稳定。

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	公租房套数
	2000
	2184

	
	
	
	还建房套数
	无
	无

	
	
	
	停车位
	260
	260

	
	
	质量指标
	工程质量
	满足国家相关验收规范要求
	基础工程验收合格，工程已竣工，无任何质量安全事故，正在办理竣工验收。

	
	
	时效指标
	完建时间
	2015年12月
	 2015年12月分配入住，目标时间完成工程进度。

	
	
	成本指标
	项目总投资
	  3.2亿元  
	严格按合同支付工程进度款3.8亿元，成本处于可控范围。

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	对地方经济建设的拉动作用
	拉动项目相关投资
	项目投资5.2亿元，可以拉动相关投资大约6亿元。

	
	
	社会效益

指标
	解决相关群众住房问题
	解决岳阳市2184户低收入人群的住房问题
	工程竣工后，解决岳阳市2184户低收入家庭的住房问题，维护了社会稳定、促进了城市和谐发展

	
	
	
	劳动力就业
	为项目周边劳动力提供就业机会
	提供了大约800个就业岗位

	
	
	生态效益

指标
	环 保
	
	节水，节能，节时，节材，节地，低碳，环保

	
	
	服务对象满意度指标
	满意率
	100%
	满意度100%

	绩效自评综合得分
	96

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓 名
	职称/职务
	单  位
	签字

	黎朝晖
	住保中心副主任
	住保中心
	

	李军
	纪检书记
	住保中心
	

	王涛志
	工程科科长
	住保中心
	

	刘美芝
	财务审计科长
	住保中心
	

	李刚
	项目部主任
	住保中心
	

	评价组组长（签字）：

年   月   日

	项目单位意见：

年   月   日

	主管部门意见：

年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：

年   月   日


填 报 人（签名）：付停方                   联系电话：15173004458
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